




SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. [REDAKCE] Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)



číslo smlouvy objednatele:

A/3/18/4130/P343

číslo smlouvy zhotovitele:

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú. [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva
PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu této Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 2 mil. Kč je oprávněn zastupovat objednatel v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem, PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

[REDAKCE] el úseku speciálních staveb
[REDAKCE] vedoucí odd. mostů
[REDAKCE], technik správy mostů
[REDAKCE] nik správy mostů

dále jako „Objednatel“ nebo „TSK“

2. Zhotovitel: sanex cz s.r.o.

DIČ: CZ28686292

vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26858

Bankovní spojení: Uni Credit Bank, a.s.

č. ú.: [REDAKCE]

zastoupena: Milošem Loužeckým, prokura

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Andrea Procházková, ředitelka společnosti
Michal Kožený, jednatel
- ve věcech technických: Miroslav Hyl, stavbyvedoucí
- hlavní stavbyvedoucí: Miroslav Hyl, stavbyvedoucí

dále jen jako „Zhotovitel“

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit bez zbytečného odkladu, co k tomu bude poškozenou stranou vyzvána.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „B 054 Na Slatinách - oprava mostu, Praha 4“, dle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost STATICITY s.r.o., Měšická 721/1, Praha - Prosek.

Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava mostu B 054 Na Slatinách. Jedná se o vybourání konstrukce mostu včetně spodní stavby, zatrubnění koryta Slatinského potoka, vybetonování nových betonových opěr, na které bude usazena ocelová nosná konstrukce s mostovkou z dřevěných mostin.

Podrobněji popsáno v příloženém soupisu prací.

Součástí plnění je:

- v případě nutnosti zajištění stavebního povolení
- zajištění ohlášení stavby – ohlášení BOZP (min. 8 dní před fyzickým započítím stavby)
- projednání vydání DIR a realizace DIO odbornou firmou
- projednání a zajištění potřebného záboru pro zřízení staveniště včetně energetických zdrojů
- zajištění vypracování první mostní prohlídky po dokončení stavebních prací, které mění použitelnost, případně zatížitelnost mostního objektu (mostní prohlídka bude vložena do systému BMS)
- zajištění vypracování mostního listu, po dokončení stavebních prací, pokud se mění parametry stavby
- zaměření skutečného provedení stavby
- dodání projektu RDS (včetně určení zatížitelnosti mostu)
- dodání projektu DSPS v papírové i elektronické podobě
- dodání veškerých technických předpisů, kontrolně-zkušební plánu a všech dokladů stavby
- dodání Referenčního listu.

(dále jen „dílo“).

2. Místo realizace díla: Praha 4, Na Slatinách, most B 054
3. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a ve stanovené době předat dílo objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
4. Objednatel je oprávněn uzavřít tuto smlouvu na základě Smlouvy uzavřené mezi hl. m. Prahou a objednatelem o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností ze dne 12.1.2017, ve znění jejích dodatků.
5. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení, přijatou nabídkou zhotovitele, předanou projektovou dokumentací, pravomocným stavebním povolením případně ohlášením

stavby a v souladu se stavebním zákonem č. [REDAKCE] Sb., v platném znění, a předpisy souvisejícími.

III. Doba plnění díla

1. Termín zahájení: do 14 dnů od podpisu smlouvy o dílo, nejdříve však po uveřejnění této SoD v registru smluv
2. Termín dokončení: nejpozději do 31.8.2019
Lhůta výstavby uvedená v kalendářních dnech činí: 80 dnů od vyřízení DIO a zahájení plnění
Při pozdním zahájení díla z důvodu prodloužení objednatele s předáním místa realizace díla se termíny dokončení o toto prodloužení prodlouží.
3. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat řádně a efektivně, aby bylo dílo provedeno dle stavebního povolení.
4. **Za účelem dosažení maximální efektivity a rychlosti prováděných prací, které vyžadují omezení provozu, zhotovitel zajistí, aby práce probíhaly ve dvousměnném pracovním režimu. Této podmínce odpovídá i přiložený harmonogram provádění prací.**

IV. Cena díla

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako nejvýše přípustná, zahrnující všechny náklady související s kompletním zhotovením díla.
2. **Celkem cena za dílo bez DPH : 1.163.000,40Kč**
DPH: 244.230,08Kč
Cena celkem včetně DPH : 1.407.230,48Kč

Cena je blíže specifikována v příloze Oceněný položkový rozpočet.

3. V ceně za zhotovení díla jsou zahrnuty i náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště zhotovitele, zpracování dokumentace skutečného provedení díla ve 3 vyhotoveních ve formátu PDF a DWG, včetně geodetického zaměření digitální formou podle „Metodického pokynu TSK pro 2D dokumentaci skutečného provedení staveb-varianta jednoduché stavby a stavební zásahy“ ve dvojím vyhotovení, provedení 1. Hlavní mostní prohlídka, úprava Mostního listu a vyhotovení Referenčního listu dle požadavku a vzoru TSK, odd. mostů 4130, projednání dopravních opatření, zajištění DIR a jejich realizace, náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, zaměření nových nebo upravovaných konstrukcí.
4. Cena může být změněna pouze dohodou obou smluvních stran formou dodatku k této smlouvě
5. Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

V. Platební podmínky

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve výši dohodnuté v čl. IV. Právo fakturovat vznikne zhotoviteli po provedení prací, po potvrzení soupisu provedených prací objednatelem a po předání a převzetí předmětu díla nebo jeho části za podmínek stanovených v tomto článku níže.
2. Zhotovitel je oprávněn předložit dílčí fakturu vystavenou na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací, přičemž faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a bude doplněna předávacím protokolem dílčího zdanitelného plnění včetně všech příloh k němu. Na předávacím protokolu dílčího zdanitelného plnění musí být výslovně uveden den předání a převzetí dílčího zdanitelného plnění a podpisy konkrétní osoby předávajícího a přebírajícího.

Veškeré daňové doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění; splatnost takovéto vrácené faktury v takovém případě nenastává a lhůta splatnosti počíná běžet poté, co bude doručena faktura náležitě doplněna či opravena.

Na fakturách – daňových dokladech bude jako „objednatel“ uvedeno:

Technická správa komunikací hl.m.Prahy, a.s.
Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1- Staré Město

[REDAKCE]
DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

3. V průběhu prováděných prací budou zhotovitelem vyhotovovány „Soupisy provedených prací“ a „Předávací protokoly dílčího zdanitelného plnění“, které budou předloženy objednateli ke kontrole. Objednatel je potvrdí, příp. zamítne nejpozději do 3 pracovních dnů po předložení.
4. Splatnost dílčích faktur i konečné faktury je stanovena na 30 dní po převzetí faktury objednatelem. Konečná faktura bude vystavena do 15 dní po potvrzení soupisu provedených prací objednatelem, ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami a dodání těchto dokumentů: doklady dle předem odsouhlaseného Kontrolně-zkušebního plánu (KZP), dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) ve 3 vyhotoveních ve formátu PDF a DWG, včetně geodetického zaměření digitální formou podle „Metodického pokynu TSK pro 2D dokumentaci skutečných provedení staveb-varianta jednoduché stavby a stavební zásahy“ ve dvojím vyhotovení, provedení 1. Hlavní mostní prohlídky, úprava Mostního listu a vyhotovení Referenčního listu, dle požadavku a vzoru TSK odd. mostů 4130.
5. V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré dílčí faktury.

VI. Podmínky provedení díla

1. Objednatel odevzdá zhotoviteli plochu staveniště nejpozději ke dni zahájení díla. Zápis o předání staveniště bude proveden přímo ve stavebním deníku (dále jen „SD“) nebo bude nedílnou součástí SD jako jeho příloha.
2. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje v následujících případech:

- a) dojde-li během výstavby ke změně zásadního rozsahu díla a druhu prací na základě žádosti objednatele a strany zahájí jednání o obsahu dodatku ke smlouvě
 - b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat v provádění díla z důvodu na straně objednatele, které brání řádnému provádění díla
 - c) při zastavení prací státními a kontrolními orgány nebo z důvodu vyšší moci (pokud není odpovědnost na straně zhotovitele)
 - d) prodloužení vzniklé v souvislosti archeologickými nálezy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla, seznámil se s místními podmínkami a místo je vhodné k provedení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn prodloužit dobu provádění díla či požadovat zvýšení ceny díla, pokud se po podpisu smlouvy ukáží jakékoli okolnosti související s místem provádění díla, které provádění díla jakkoli ztíží, s výjimkou archeologických nálezů. Zjistí-li však zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, které nemohl odhalit ani při vynaložení potřebné odborné péče, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.

VII.

Kontrola prací a vedení stavebního deníku

1. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými pracovníky, resp. osobou zmocněnou. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.
2. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne jejího zahájení do řádného ukončení prací včetně doby na odstranění vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým dle přílohy č. 9 vyhlášky č. [REDAKCE] Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
 - Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších skutečnostech budou zapisovány denně.
 - Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele.
 - Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.
 - Denní záznamy musí obsahovat zejména množství, místo a způsob provedení práce a množství zabudovaného materiálu, údaje o počasí, odběr vzorků, provedená měření, atesty a jejich vyhodnocení, odchylky od projektu.
 - Veškeré požadavky zhotovitele vůči objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejdéle do 3 pracovních dnů.
3. Po skončení stavby převezme objednatel originál stavebního deníku dle stavebního zákona.
4. Současně se stavebním deníkem je nezbytné vést stavební deník víceprací, ve kterém je zhotovitel povinen vést veškeré vícepráce včetně jednotkových cen. Pro jeho vedení platí stejné povinnosti jako pro stavební deník.
5. Na stavbě bude objednatele zastupovat stavební dozor (TDI).

VIII. Převzetí díla

1. Po provedení díla, příp. jeho samostatné části vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí dokončeného díla zápisem do stavebního deníku nejméně 1 týden předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě provádění díla. Objednatel se zavazuje přejímací řízení v této lhůtě zahájit.
2. O přejímacím řízení se vyhotoví zápis, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Drobné vady a nedodělky, které samostatně ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně či esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí díla odmítnout.
3. V případě zjištění vad při přejímacím řízení, budou tyto sepsány v zápise o předání a převzetí díla a bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění.
Při přejímacím řízení pro odstraněné vady a nedodělky bude postupováno obdobně dle čl. VIII. odst. 1 – 2 smlouvy.
4. Práce, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, prověří objednatel (TDI) na základě výzvy ve SD minimálně 3 dny předem anebo po telefonické dohodě, nejpozději do druhého pracovního dne od této výzvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že provedené práce jsou provedeny řádně a zhotovitel je oprávněn pokračovat v dalších pracích. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. Nebude-li zjištěna vada, za kterou odpovídá zhotovitel, bude hrazeno odkrytí a uvedení do původního stavu objednatelem.
5. Zakryje-li zhotovitel práce před uplynutím lhůty uvedené v předchozím odstavci bez souhlasu objednatele, je povinen na žádost objednatele práce odkrýt a uvést do původního stavu na svůj náklad, i když nebude žádná vada zjištěna.
6. V případě přejímání dílčí části stavebního díla musí být vždy zhotoven zápis s popisem předávané části, který podepíší zástupci obou smluvních stran.
7. Objednatel požaduje, aby zhotovitel předložil k přejímacímu řízení stavby tyto doklady:
 - originál SD
 - výsledky prováděných zkoušek předepsaných v PD a příslušných ČSN či v technických předpisech TSK
 - atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě
 - dokumentaci skutečného provedení díla v počtu 3 paré
 - zaměření stavby jak v písemné podobě, tak v digitální formě na CD (1x pro IPR Praha - Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2 a 1x pro TSK – odd. inf. rozvoje a GIS)
 - doklad o předání geodet. zaměření na IPR Praha
 - vyúčtování likvidace vybouraného materiálu
 - hospodaření s odpady, doklad o likvidaci odpadů
 - vyjádření správců inž. sítíZhotovitel je povinen dodat případně další doklady, které bude v souvislosti s kolaudačním řízením (resp. předčasným užíváním) požadovat stavební úřad, Policie ČR, či jiný účastník kolaudačního řízení.
8. V případě předčasného užívání komunikace objednatel dílo nepřevzme, převímku pouze zahájí a obě strany uzavřou „Dohodu o předčasném užívání stavby“ dle ust. § 123 zákona č. [REDAKCE] Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

IX. Záruční doba

1. Záruční doba díla je dohodnuta na 60 měsíců
Záruční doba počíná běžet dnem předáním a převzetím díla nebo jednotlivé části díla v případě převzetí díla po částech.
2. Záruční doba materiálů nebo výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či právní předpis stanoví kratší dobu životnosti, než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené doby životnosti.
3. Objednatel uplatní právo ze záruky u zhotovitele písemným oznámením vad díla doručeným na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, příp. v době dohodnuté pro daný konkrétní případ s objednatelům v rámci reklamačního řízení.

X. Smluvní pokuty

Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty:

1. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla, a to ve výši 0,5 % ze sjednané ceny díla za každý započatý den prodlení,
2. smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s touto smlouvou, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každý započatý den, a to až do doby uvedení díla do řádného stavu,
3. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla zjištěných v přejímacím řízení ve lhůtě sjednané pro odstranění vad, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý započatý den prodlení,
4. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad díla ve lhůtě stanovené v čl. IX. odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 0,1 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý den prodlení,
5. smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení,
6. smluvní pokuta za nesplnění povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s relevantními právními předpisy, technickými normami nebo rozhodnutími orgánů státní správy či samosprávy, a to ve výši 2 % ze sjednané celkové ceny díla za každé jednotlivé porušení povinnosti,
7. smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele postupovat při změně poddodavatele způsobem stanoveným v čl. XI. odst. 9 této smlouvy ve výši 1 % ze sjednané celkové ceny díla za každý jednotlivý případ,
8. smluvní pokuta za nepředložení dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě zhotovitelem na žádost Objednatele, a to ve výši **10.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.

Celková výše smluvních pokut je omezena limitem 100 % výše celkové ceny díla, přičemž smluvní pokuty mohou být kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezavazuje objednatele práva k uplatnění nároku na náhradu vzniklé škody v plné výši.

Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů po doručení výzvy oprávněné smluvní strany druhé smluvní straně k její úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. Smluvní strany sjednávají právo objednatele provést jednostranný zápočet vzájemných pohledávek, a to i v případě pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.

XI.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen umístit na viditelném místě informační panel stavby. Informační panel musí být v souladu s Manuálem grafických a konstrukčních standardů pro tvorbu informačních panelů staveb Hlavního města Prahy, který zhotovitel obdržel jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky, doplněný o QR kód odkazující na popis stavby na www.tsk-praha.cz.
Zhotovitel bere tuto povinnost na vědomí a zavazuje se ji splnit. Zhotovitel dále zajistí týdně aktualizovaný popis průběhu stavby pro umístění na webové stránky www.tsk-praha.cz.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby nedošlo k:
 - a) porušení obecně závazných předpisů,
 - b) porušení smluvních podmínek,
 - c) porušení příkazů daných objednatelem,
 - d) zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku objednatele, veřejného majetku či majetku třetích osob.
 - e) porušení bezpečnosti práce, zejména zák. č. [REDAKCE] Sb., zákoníku práce, v platném znění a zák. č. [REDAKCE] Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.

Za případné škody, které vzniknou v souvislosti s činností zhotovitele, nese tento zhotovitel plnou odpovědnost. Této odpovědnosti se však může částečně nebo úplně zprostit, pokud jednoznačně a nezpochybnitelně prokáže, že škoda vznikla v jednoznačné příčinné souvislosti s příkazem objednatele a přitom zhotovitel objednatele na možný vznik této škody předem prokazatelně upozornil a objednatel na dodržení příkazu výslovně i přes toto upozornění trval.
3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele ve smyslu občanského zákoníku smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení od smlouvy zhotoviteli. Smluvní strany si sjednávají možnost odstoupení od smlouvy ze strany objednavatele ve smyslu § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to z důvodu, zjistí-li objednavatel po uzavření smlouvy, že nebude schopen plnit své finanční závazky z této smlouvy vyplývající, ačkoliv před uzavřením smlouvy na základě jemu dostupných informací tuto skutečnost nepředvídal a ani předvídat nemohl. Objednatel uhradí zhotoviteli tu část plnění, která již byla na základě této smlouvy zhotovitelem provedena do okamžiku doručení odstoupení od smlouvy zhotoviteli.
4. Objednatel si vyhraduje právo změny termínu realizace, pokud to dopravní nebo jiné podmínky budou vyžadovat (požadavek ODA MHMP, PČR atd.). Zhotovitel bere toto ujednání na vědomí, neboť je srozuměn s tím, že s ohledem na charakter díla je nezbytné respektovat dopravní a jiné podmínky.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s místními poměry stavby a ujišťuje objednatele, že dílo lze provést za podmínek stanovených touto smlouvou.

6. Zhotovitel se zavazuje k provedení případných víceprací požadovaných vůči objednateli investorem, event. kolaudačními orgány, a to v termínech jimi předepsanými. Vícepráce sjednané nad rámec smlouvy formou dodatku ke smlouvě budou zapsány v samostatném deníku víceprací (SD) a odsouhlaseny objednatelem. V případě neodsouhlasení těchto prací v SD nebudou tyto práce objednatelem zaplacený.

Vícepráce s odhadem ceny (vycházející z položek uvedených v soupisu prací (VV) a z maximální ceny uvedené v ceníku URS v případě, že se položka v soupisu prací nevyskytuje) budou předloženy bez podrobného vyčíslení TDI, který nechá okamžitě tyto vícepráce schválit řediteli úseku speciálních staveb objednatele. Vícepráce mohou být zahájeny až po souhlasu ředitele úseku speciálních staveb, v naléhavých případech, kdy vícepráce přímo ovlivňují splnění termínu vydaného DIR nebo brání dalším navazujícím pracím, může být dán souhlas telefonicky.

7. Při přerušení nebo zastavení prací na díle z důvodů na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady s tím spojené.
8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při provádění díla objednateli nebo třetím osobám.
9. Zhotovitel uvádí v příloze smlouvy seznam svých poddodavatelů nad 5 % objemu prací z celkové ceny díla. Zhotovitel se zavazuje v případě zájmu o zadání prací poddodavateli neuvedenému v příloze vyžádat si předem souhlas objednatele.
10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla podmínky stavebního povolení, ohlášení stavby a veškerých dalších vyjádření orgánů státní správy a dotčených organizací.
11. Při realizaci díla budou strany akceptovat podmínky provádění díla dle závazných rozhodnutí orgánů státní správy.
12. Zhotovitel dodrží podmínky DIR a podmínky dopravní obslužnosti a uhradí jakékoliv sankce za jeho porušení. V případě, že oprava nebude dokončena v termínu dle DIRu, si zhotovitel sám a na vlastní náklady zajistí projednání a prodloužení (vydání) DIRu k řádnému dokončení práce.
13. Osazení dopravního značení bude provedeno odbornou firmou. Zhotovitel se zavazuje, že dopravní značení bude realizováno dle technických předpisů objednatele.
14. Zhotovitel se zavazuje, že se bude v průběhu provádění díla řídit technickými normami a předpisy, které předložil k odsouhlasení objednateli před podpisem smlouvy, a že při realizaci budou použity materiály a technologie, které budou uvedeny v KZP (Kontrolně zkušební plán) a před realizací je dodá ke schválení objednateli. Po ukončení stavby doloží v KZP i provedené zkoušky těchto materiálů
15. Zhotovitel se zavazuje, že předloží při předání díla kontrolní zkoušky materiálů, které byly na stavbě použity, dále přejímací zkoušky hotové úpravy provedené zkušební laboratoří akreditovanou pro tento typ zkoušek.
16. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí zařízení staveniště, včetně projednání jeho umístění, jeho vytýčení příp. projednání záboru jeho plochy, zákresy stávajících inženýrských sítí a jejich vytýčení a měření vibrací během stavby.
17. Před předáním díla předá zhotovitel objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) a veškeré doklady potřebné k řádnému dokončení stavby: nakládání s odpady, výsledky předepsaných zkoušek, prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly o materiálu předaném či vyzvednutém ze skladu objednatele, případně další zkoušky předepsané laboratoří objednatele.
18. Zhotovitel event. zajistí zábor veřejného prostranství.
19. Před zahájením stavby předá zhotovitel objednateli pasportizaci.

20. Zhotovitel bere na vědomí, že použití náhradních hmot, materiálů nebo výrobků musí odsouhlasit objednatel a zpracovatel PD.
21. Zhotovitel předá na odd. inf. rozvoje a GIS TSK dokumentaci skutečného provedení stavby v papírové formě (referenční systém Bpv), geodetické zaměření (papírově a digitálně) a potvrzení o předání na IPR Praha. Doklad k potvrzení zhotovitel obdrží od TDI dané akce (oznámení o ukončení prací).

XII. Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu trvání této Smlouvy sjednáno pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, aby limit pojistného plnění sjednaný zhotovitelem na základě takové pojistné smlouvy činil pro jednu škodnou událost minimálně **1 000 000,- Kč**. Tento limit nelze nahradit kumulací pojistných plnění na základě více pojistných smluv.
2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na žádost objednatele uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi dokumenty tvořícími její přílohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést dílo úplné, odpovídající kvality, schopné funkce a předání objednateli. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce, jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat.
2. Zhotovitel se zavazuje, že na základě předloženého harmonogramu prací vypracuje ve spolupráci s objednatelem platební kalendář.
3. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.

9. Zhotovitel neposkytne žádné informace týkající se prováděného díla dalším osobám, s výjimkou oprávněných zástupců objednatele.
10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. ██████ Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
11. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), které jsou uveřejněny na webových stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák.č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák.č. ██████ Sb.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
- Podrobný harmonogram prací
 - Oceněný položkový rozpočet
 - Seznam poddodavatelů

V Praze dne

- 3. 01. 2019

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: B054NaSlatinch
Stavba: Na Slatinách, oprava mostu

JKSO:
Místo: Praha 4

CC-CZ:
Datum: 3.12.2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
sanex cz s.r.o.

IČ: 28686292
DIČ: CZ28686292

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				1 163 000,40
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				1 163 000,40
DPH základní	21,00%	ze	1 163 000,40	244 230,08
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	1 407 230,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: B054NaSlatinch

Stavba: Na Slatinách, oprava mostu

Místo: Praha 4

Datum: 3.12.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: sanex cz s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 163 000,40	1 407 230,48
2018- 002-a - Stavebn	2018-002-a - Stavební a k...	773 290,00	935 680,90
2018- 002-b - VRN	2018-002-b - VRN	389 710,40	471 549,58
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 163 000,40	1 407 230,48

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Na Slatinách, oprava mostu

Objekt: 2018-002-a - Stavebn - 2018-002-a - Stavební a k...

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

sanex cz s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3.12.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

28686292

DIČ:

CZ28686292

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				773 290,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				773 290,00
DPH základní	21,00%	ze	773 290,00	162 390,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	935 680,90

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Na Slatinách, oprava mostu

Objekt: 2018-002-a - Stavebn - 2018-002-a - Stavební a k...

Místo: Datum: 3.12.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: sanex cz s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	773 290,00
D1 -	#ODKAZ!
D1 -	754 184,80
D1 -	106 758,78
D1 -	17 785,16
D1 -	188 041,93
D1 -	144 527,65
D1 -	37 065,82
D1 -	19 133,16
D1 -	2 636,42
D1 -	143 123,91
D1 -	46 787,51
D1 -	29 143,19
D1 -	#ODKAZ!
D1 -	19 181,27
D1 -	19 105,20
D1 -	19 105,20
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	773 290,00

ROZPOČET

Stavba: Na Slatinách, oprava mostu

Objekt: 2018-002-a - Stavebn - 2018-002-a - Stavební a k...

Místo: Datum: 3.12.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: sanex cz s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							773 290,00
HSV - Práce a dodávky HSV							754 184,80
1 - Zemní práce							106 758,78
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	125,690	66,26	8 328,22
2	K	113107144	Odstranění podkladu živичného tl 200 mm ručně	m2	13,939	624,05	8 698,63
3	K	115101204	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 4000 l/min	hod	100,000	466,28	46 628,00
4	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	2,247	466,28	1 047,73
5	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	2,247	48,38	108,71
6	K	122301401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	2,060	243,66	501,94
7	K	122301409	Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 4	m3	2,060	45,40	93,52
8	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	11,680	573,21	6 695,09
9	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	11,680	74,15	866,07
10	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	0,912	2 208,70	2 014,33
11	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	0,912	431,22	393,27
12	K	132301401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 4	m3	1,815	4 224,59	7 667,63
13	K	161101601	Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl do 2 m v hornině tř. 1 až 4	m3	1,815	408,44	741,32
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	20,054	397,92	7 979,89
15	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	4,168	90,45	377,00
16	K	171201101	Uložení sypaniny do valů nezhutněných	m3	18,000	33,13	596,34
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,054	26,12	523,81
18	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	32,086	245,41	7 874,23
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů štěrkopískem se zhutněním	m3	4,160	139,36	579,74
20	M	58337331	Štěrkopísek frakce 0/22	t	7,072	490,82	3 471,08
21	K	181111112	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovností do 100 mm ve svahu do 1:2	m2	5,540	71,34	395,22
22	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	5,540	48,73	269,96
23	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	0,886	911,53	807,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	5,540	14,92	82,66
25	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,083	202,07	16,77

2 - Zakládání

17 785,16

26	K	273311127	Základové desky z betonu prostého C 16/20	m3	0,652	5 697,06	3 714,48
27	K	274311126	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25	m3	1,250	5 066,00	6 332,50
28	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 (B 500B)	t	0,124	62 404,66	7 738,18

3 - Svislé konstrukce

188 041,93

29	K	311231116	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 10	m3	1,989	6 170,35	12 272,83
30	K	327211123	Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu, objem kamene přes 0,02 m3, š spáry do 20 mm	m3	0,404	10 079,41	4 072,08
31	K	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37	m3	5,200	6 187,88	32 176,98
32	K	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení	m2	17,524	1 369,05	23 991,23
33	K	334351191	Příplatek k systémovému bednění za zakřivení opěry	m2	8,580	610,02	5 233,97
34	K	334351194	Příplatek k systémovému bednění opěr a úložných prahů za drážku hloubky přes 150 mm	m	3,300	420,71	1 388,34
35	K	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	17,524	119,55	2 094,99
36	K	334361216	Výztuž dřívků opěr z betonářské oceli 10 505	t	1,019	63 631,72	64 840,72
37	K	348101230	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 6 m2	kus	1,000	988,66	988,66
38	M	55342341	brána kovová dvoukřídlová 1500x2700 mm	kus	1,000	38 564,68	38 564,68
39	K	348401120	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu	m	9,950	116,75	1 161,66
40	M	31324756	pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x1600mm	m	9,950	126,21	1 255,79

4 - Vodorovné konstrukce

144 527,65

41	K	421953321	Dřevěné mostní podlahy trvalé z fošen - montáž	m2	7,280	794,08	5 780,90
42	K	421953311	Dřevěné mostní podlahy trvalé z mostin - Ø30 200/50/2600 mm	m2	7,280	1 535,58	11 179,02
43	K	423172511	Montáž OK š do 2,4 m, v do 3,0 m most o 1 poli rozpětí do 13 m - svařovaný rošt	t	0,339	14 181,28	4 807,45
44	M	13010952	ocel profilová HE-A 120 jakost J2G3	t	0,373	59 459,72	22 178,48
45	K	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm	m3	4,948	6 345,64	31 398,23
46	K	451315116	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 100 mm	m2	14,440	545,16	7 872,11
47	K	462511111	Zához prostoru z lomového kamene	m3	2,949	3 032,59	8 943,11
48	K	465513257	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2	m2	16,597	3 155,29	52 368,35

5 - Komunikace podzemí

37 065,82

49	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 100 mm	m2	19,076	801,09	15 281,59
50	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	19,267	1 130,65	21 784,23

6 - Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní

19 133,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti do 100 kg	kg	339,000	56,44	19 133,16
8 - Trubní vedení							2 636,42
52	K	812352121	Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	2,000	678,39	1 356,78
53	M	59221010	trouba betonová přímá, hrdlová D20x100x3 cm	m	2,000	639,82	1 279,64
9 - Ostatní konstrukce a práce							143 123,91
54	K	914321111	Značka s číslem mostu	kus	2,000	2 086,00	4 172,00
55	K	9143211R1	Vlys s letopočtem	kpl	1,000	4 995,88	4 995,88
56	K	936171121	Osazení kovových doplňků mostního vybavení - svorníků a šroubů s matkou do otvorů	kus	80,000	131,12	10 489,60
57	M	30925284	šroub metrický celozávít DIN 933 8.8 BZ M14x70mm	100 kus	0,240	4 228,09	1 014,74
58	M	30902550	vřut samořezný 4.6 M8x100mm - z korozivzdorné oceli	100 kus	0,560	1 696,85	950,24
59	K	936172123	Osazení kovových doplňků mostního vybavení - roštů a ráků do 50 kg uchycených šrouby - z korozivzdorné oceli	kus	4,000	308,52	1 234,08
60	K	936172125	Osazení doplňkových konstrukcí mostního vybavení z oceli hmotnosti do 200 kg	kus	2,000	5 662,00	11 324,00
61	M	55391534	zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí	m	6,500	10 096,65	65 628,23
62	K	961051111	Bourání mostních základů z ŽB	m3	0,603	11 061,05	6 669,81
63	K	962021112	Bourání mostních zdí a pílířů z kamene	m3	0,053	2 366,47	125,42
64	K	962051111	Bourání mostních zdí a pílířů z ŽB	m3	1,141	11 061,05	12 620,66
65	K	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB	m3	0,780	11 061,05	8 627,62
66	K	963065711	Bourání zábradlí dřevěného na mostě při vzdálenosti sloupků do 2,5 m nosných konstrukcí	m2	10,416	327,80	3 414,36
67	K	963071111	Demontáž ocelových prvků mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	235,450	30,33	7 141,20
68	K	963071112	Demontáž ocelových prvků mostů šroubovaných nebo svařovaných přes 100 kg	kg	164,602	25,77	4 241,79
69	K	966008221	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm	m	3,800	124,81	474,28
997 - Přesun sutí							46 787,51
70	K	997211111	Svislá doprava sutí na v 3,5 m	t	16,449	466,28	7 669,84
71	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	16,449	350,59	5 766,85
72	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	327,740	19,81	6 492,53
73	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	16,387	1 639,00	26 858,29
998 - Přesun hmot							29 143,19
74	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	52,446	555,68	29 143,19
783 - Dokončovací práce - nátěry							19 181,27
75	K	783335101	Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	24,550	196,33	4 819,90
76	K	783337101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	24,550	199,84	4 906,07
77	K	783937161	Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové konstrukce	m2	17,524	341,82	5 990,05
78	M	466730	elastický ochranný nátěr typu S4 na beton a cementové podklady, bezbarvý	litr	7,010	494,33	3 465,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
M - Práce a dodávky M							19 105,20
22 - M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							19 105,20
79	K	220182002	Zatažení ochranné trubky HDPE do chráničky 110 mm - zaklapovací	m	40,000	132,52	5 300,80
80	K	2201820R1	Obetonování chráničky 110 mm	m3	2,500	5 521,76	13 804,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Na Slatinách, oprava mostu

Objekt: 2018-002-b - VRN - 2018-002-b - VRN

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

sanex cz s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3.12.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

28686292

DIČ:

CZ28686292

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				389 710,40
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				389 710,40
DPH základní	21,00%	ze	389 710,40	81 839,18
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		471 549,58

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Na Slatinách, oprava mostu

Objekt: 2018-002-b - VRN - 2018-002-b - VRN

Místo:

Datum:

3.12.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: sanex cz s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	389 710,40
D1 -	389 710,40
D1 -	20 410,40
D1 -	11 430,00
D1 -	8 980,40
D1 -	369 300,00
D1 -	251 600,00
D1 -	25 000,00
D1 -	78 700,00
D1 -	14 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	389 710,40

ROZPOČET

Stavba: Na Slatinách, oprava mostu

Objekt: 2018-002-b - VRN - 2018-002-b - VRN

Místo: Datum: 3.12.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: sanex cz s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							389 710,40
D1 -							389 710,40
D1 -							20 410,40
D1 -							11 430,00
1	K	151301201	Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 4 m vč. materiálu	m2	30,000	301,00	9 030,00
2	K	151301211	Odstanění pažení stěn hnaného hl do 4 m	m2	30,000	80,00	2 400,00
D1 -							8 980,40
3	K	811391111	Montáž potrubí z trub plastových otevřený výkop DN 400	m	14,300	628,00	8 980,40
D1 -							369 300,00
D1 -							251 600,00
5	K	011603000	Přepoččet zatížitelnosti mostu	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00
6	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	13 500,00	13 500,00
7	K	0122030R1	Zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00
8	K	0124030R2	Vytyčení sítí	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00
9	K	013244000	Realizační dokumentace stavby	kpl	1,000	148 000,00	148 000,00
10	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	27 500,00	27 500,00
11	K	013294000	Ostatní dokumentace - Dopravně inženýrské opatření	kpl	1,000	13 600,00	13 600,00
D1 -							25 000,00
12	K	022002000	Přeložení sítí	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
D1 -							78 700,00
13	K	032103000	Náklady na stavební buňky	ks	2,000	13 500,00	27 000,00
14	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	4 800,00	4 800,00
15	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00
16	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
17	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	9 200,00	9 200,00
18	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kpl	1,000	7 600,00	7 600,00
19	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště a úklid	kpl	1,000	6 600,00	6 600,00
D1 -							14 000,00
20	K	091003000	První hlavní prohlídka	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00
21	K	0910030R1	Pasport garáže	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00
22	K	0910030R2	Mostní list + zapis do BMS	kpl	1,000	0,00	0,00