

Dodatek č. 1**Smlouvy o zpracování projektové dokumentace pro akci
„ZŠ nám. Republiky - opatření proti vlhkosti“**

kteřou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „*Občanský zákoník*“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. Občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Číslo dodatku objednatele: 2016/2182/OŠK/80/01

I. Statutární město Brno, Městská část Brno-sever

Sídlo: Bratislavská 70, 601 47 Brno
 zastoupení: [redacted], starosta MČ Brno-sever
 oprávněn k jednání ve věcech smluvních: [redacted], místostarostka MČ Brno-sever
 ve věcech technických: [redacted], referent OŠK
 Telefon/fax, E – mail: [redacted]
 IČO: 44992785
 DIČ: CZ44992785
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Brno
 Číslo účtu: 19-5190900247/0100
 (dále jen „*Objednatel*“)

a

II. SAREP a.s.

Zastoupený: [redacted] – statutární ředitel
 oprávněn k jednání ve věcech smluvních: [redacted] – statutární ředitel
 Zástupce ve věcech technických: [redacted]
 Se sídlem: [redacted]
 IČO: 292 95 521
 DIČ: CZ29295521
 Bankovní spojení: [redacted]
 Číslo účtu: [redacted]
 Kontaktní osoba: [redacted]
 Telefon: [redacted]
 E-mail: [redacted]
 (dále jen „*Zhotovitel*“)

I. Preambule a účel dodatku

Dne 23. 08. 2016 uzavřely smluvní strany Smlouvu o zpracování projektové dokumentace č. 2016/2182/OŠK/80 (dále jen „Smlouva“).

Na základě závěrů provedených kamerových zkoušek kanalizace objektu, došlo k navýšení původního rozsahu stavebních a projekčních prací oproti zadání poskytnutého Objednatelům v zadávacím řízení.

Rozsah prací je nutno navýšit z důvodů špatné kvality stávající dešťové i splaškové kanalizace, kterou je nutno opravit dle výsledku kamerových zkoušek.

Vícepráce spočívají ve zpracování projektové dokumentace ZTI objektu ZŠ oproti původnímu zadání, kde tato specifikace nebyla v obsahu.

Důvodem prodloužení termínu jsou ztížené podmínky v rámci komplexní rekonstrukce otopné soustavy a kotelny, změny dispozic.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odstavcem XV.4. Smlouvy se dohodly na změnách Smlouvy takto:

II.

Z odstavce článku II. 1.1. a) Smlouvy se vypouští „vč. vyřízení pravomocného rozhodnutí“.

Odstavce článku V. Doba plnění se mění a nově zní takto:

V.1. Doba plnění *Projektu* dle této smlouvy se sjednává takto:

V.1.1. zahájení: ode dne podpisu této smlouvy;

V.1.2. ukončení:

V.1.2.1. nejpozději do 05. 12. 2016 Zhotovitel odevzdá Objednateli předmět plnění dle čl. II. 1.1. písm.a) této Smlouvy a bude podána Žádost o stavební povolení na příslušný stavební úřad.

V.1.2.2. nejpozději do 12. 12. 2016 Zhotovitel odevzdá Objednateli předmět plnění dle čl. II.1.1. písm. b) této Smlouvy a vydané Oznámení o zahájení stavebního řízení příslušným stavebním úřadem.

PDPS bude **bezplatně** aktualizována do 10 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí stavebního úřadu, pokud došlo ke změně PDPS mezi vydaným rozhodnutím stavebního úřadu a nabytím právní moci tohoto rozhodnutí.

Odstavec článku VII. Cena se mění a nově zní takto:

VII.1. Cena za poskytnutí Projektu Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 277.090,- Kč včetně DPH, přičemž tato cena bez DPH činí 229.000,- Kč, sazba DPH činí 21 %, DPH činí 48.090,- Kč.

III.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení Dodatku č. 1 obdrží Objednatel, jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Ostatní ujednání Smlouvy, které tento Dodatek č. 1 nemění, zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v Registru smluv.

V Brně dne 30.11.2016

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
PŘÍSTAVBA ČÁSTI BRNO-SEVER
nářezovátko



za Objednatele

V Brně dne 30.11.2016

SAREP
projektový ateliér sanace vlnkého zdiva
SAREP a.s. Jelenůvka 525/7, 621 00 Brno
IČO: 253 929 55 21
sarep.cz



za Zhotovitele