

Číslo smlouvy objednatele: 2018/05655/OI/DSM

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci stavby

„SMN a.s. – o. z. Nemocnice Šternberk – Interní pavilon – přeložka sdělovacího vedení“

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I.

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje, na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: FELOMA, s. r. o.

Spisová značka: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8438

Se sídlem: Křížkovského 843/5, 772 00 Olomouc

IČO: 64085864

DIČ: CZ64085864

Zastoupený: Ing. Vladimírem Junekem, jednatelem společnosti
Vratislavem Přindišem, jednatelem společnosti
Každý z jednatelů jedná samostatně.

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tuto smlouvu o dílo:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro objednatele dílo pod názvem:

**„SMN a.s. – o. z. Nemocnice Šternberk – Interní pavilon – přeložka
sdělovacího potrubí“**

(dále jen „dílo“)

a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

2. Dílo bude provedeno na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 22. 11. 2018.
3. Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem dle projektové dokumentace zpracované Ing. Ondřejem Tichým, IČO:75718600, se sídlem Hvězdoslavova 545/41, 627 00 Brno – Slatina.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se s projektovou dokumentací před podpisem této smlouvy seznámil.
5. Místem plnění je areál SMN a.s., Nemocnice Šternberk, na adrese Jívavská 20, 785 16 Šternberk.
6. Pro budoucí stavbu pavilonu Interny je nutné odstranit stávající objekt ředitelství SMN Šternberk. V tomto objektu se nachází hlavní telefonní ústředna a datový rozvaděč. Vše je napojeno na stávající datovou přípojku. Tu nyní přemísťuje společnost CETIN s napojením do pavilonu chirurgie, kde bude telefonní ústředna a datový rozvaděč nově umístěn. Protože stávající datové rozvody jsou již nevyhovující, dojde také k vybudování nové optické datové sítě mezi pavilony nemocnice. Přepojení tel. ústředny musí být provedeno tak, aby nebyl omezen provoz nemocnice, po vzájemné domluvě a dohodě s uživatelem – Ing. Pavel Gottwald; tel: 725 821 981.

V podrobnostech předmět plnění odkazuje na projektovou dokumentaci

uvedenou v odst. 3 tohoto čl. smlouvy, v níž je rozsah předmětu plnění této smlouvy blíže specifikován.

7. Splněním předmětu této smlouvy se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření aj.), provedení veškerých souvisejících zkoušek a revizí a uvedení všech povrchů dotčených stavební a montážní činností do původního stavu.
8. Mimo vlastní provedení stavebních prací jsou součástí stavby a předmětem této smlouvy zejména i tyto úkony zhotovitele:
- a) zajištění vytýčení prostorové plochy stavby odborně způsobilou osobou (výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem);
 - b) zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí před zahájením prací, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům;
 - c) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení díla;
 - d) provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s dodržováním bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku v místech dotčených stavbou;
 - e) ostražba stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 - f) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby;
 - g) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstraňování včetně úhrady všech nákladů vyvolaných dopravními omezením;
 - h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně i jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů;
 - i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
 - j) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla;
 - k) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
 - l) odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká i vybouraných hmot a stavební sutí) včetně poplatku za uskladnění;
 - m) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, zeleň, příkopy, propustky apod.);
 - n) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí, archeologickému průzkumu apod.;

- o) respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby zejména:
 - vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti;
 - předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování.
- 9. Dokumentace skutečného provedení díla bude zhotovitelem zpracována podle následujících zásad:
 - a) do projektu pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zhotovitelem zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla;
 - b) ty části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“;
 - c) každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele;
 - d) u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.
- 10. Předmět a rozsah díla vymezený touto smlouvou je pro zhotovitele závazný a nemůže být z jeho vůle měněn. Změna předmětu plnění je možná pouze na základě projevu vůle objednatele akceptovaného zhotovitelem. Změnu v obsahu závazku je možné provést pouze v písemné formě, a to dodatkem k této smlouvě.
- 11. Smluvní strany sjednaly oprávnění objednatele vyhradit si jednostranné právo požadovat rozšíření předmětu díla o vícepráce (pokud takto požadované práce nepřekročí svým finančním objemem 10% z celkové ceny díla bez DPH) a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a tyto práce a dodávky za úplaty zajistit. Objednatel je oprávněn požadovat také zúžení předmětu díla, zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a vyúčtovat objednateli cenu díla upravenou o rozdíl v rozsahu zúžení. Toto ujednání se týká i víceprací, které vyplynou z předávacího nebo z případného kolaudačního řízení.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 1. Předpokládaný termín zahájení prací: **do 5 dnů od předání staveniště**
- 2. Předpokládaný termín dokončení prací: **do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy**
- 3. Dokončením prací se rozumí úplné dokončení celého díla dle čl. II. této smlouvy, vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, případně předání dokladů potřebných ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, případně dalších objednatelům požadovaných dokladů, podepsání zápisu o odstranění všech případných vad, předání projektové dokumentace skutečného provedení díla a geometrického zaměření skutečného provedení díla (pakliže má objednatel povinnost zpracovávat) v požadované formě a požadovaném počtu a uvedení všech

- povrchů dotčených stavební a montážní činností do původního stavu.
4. Smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce dle čl. II. odst. 11. této smlouvy nebudou mít vliv na termín dokončení díla a dílo bude dokončeno a předáno zhotovitelem objednateli ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 5. Smluvní strany sjednaly závazek objednatele, že tento přistoupí po písemné dohodě, ve formě dodatku k této smlouvě uzavřeným se zhotovitelem, na přiměřené prodloužení termínu dokončení díla v následujících případech:
 - a) dojde-li z důvodu na straně objednatele k prodloužení s předáním a převzetím staveniště (termín dokončení díla se prodlouží o dobu prodloužení objednatele s předáním staveniště);
 - b) dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací, nejedná-li se o případ uvedený v čl. III. odst. 4. této smlouvy;
 - c) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodu na straně objednatele nebo z důvodu způsobeného vyšší mocí, orgány veřejné moci, případně z jiných skutečností, či nepředvídatelných okolností, které vznikly na straně objednatele bez jeho zavinění.
 6. Pokud zhotovitel práce na díle nezačíná ani ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

IV. CENA DÍLA

1. Cena díla v rozsahu uvedeném v čl. II. této smlouvy je smluvními stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je stranami dohodnuta ve výši včetně daně z přidané hodnoty (DPH):

Cena díla bez DPH.....	987 047,80 Kč
21 % DPH.....	<u>207 280,04 Kč</u>
Celkem cena díla celkem včetně DPH.....	1 194 327,84 Kč

Celkem cena díla včetně DPH slovy: jeden-milion-jedno-sto-devadesát-čtyřítisíc-tři-sta-dvacet-sedm-korun-českých-osmdesát-čtyři-haléřů.

Tato cena je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených v této smlouvě. Jedná se o poskytnutí plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 až 43.

2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele specifikované položkovým rozpočtem a textovou částí. Jedná se o cenu skladebnou, tj. o cenu, která je založena na principu pevných jednotkových cen, na jejichž změny či úpravy nelze po uzavření smlouvy vznášet žádné dodatečné požadavky.
3. Zdanitelné plnění dle této smlouvy je poskytováno v režimu přenesení daňové povinnosti na jeho příjemce (objednatele), tj. daňový doklad bude vystaven

Zhotovitelem. Výši daně je podle § 92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) povinen doplnit, daň přiznat a zaplatit objednatel.

4. Cena uvedená v čl. IV. odst. 1. této smlouvy obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení celého díla vymezeného čl. II. této smlouvy (tzn., že obsahuje i náklady na odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládky, poplatky za skládkovné a veškeré další poplatky nutné pro realizaci stavby, případně náklady na geodetické práce: zaměření hlavních objektů a inženýrských sítí, vyhotovení geometrického zaměření skutečného provedení díla a vyhotovení geometrického plánu; všechny zkoušky a revize potřebné ke kolaudačnímu řízení a výkresovou dokumentaci skutečného provedení apod.).
5. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky, zúžení nebo rozšíření předmětu díla, které budou realizovány v souladu s touto smlouvou, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění postupem dle čl. X. odst. 18 této smlouvy a smluvně upraveny dodatkem ke smlouvě, ve kterém strany dohodnou i případnou úpravu termínu dokončení díla. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez předchozího písemného souhlasu objednatele, pak nemá objednatel povinnost navýšenou cenu díla zhotoviteli hradit.
6. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny díla, jestliže objednatel písemně neoznámí nutnost jejího překročení a vyšší požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné ohlášení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Veškeré provedené práce budou fakturovány na základě jedné faktury - daňového dokladu. Zhotovitel je povinen doložit k faktuře zjišťovací protokoly a soupisy provedených prací po položkách dle rozpočtu. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu nejdříve ke dni předání a převzetí díla objednatelem, nejpозději však do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla. V případě vad při předání a převzetí díla bude vystavená faktura uhrazena do výše 90% celkové sjednané ceny díla. Zbývajících 10% sjednané ceny uhradí objednatel do 15 dnů od data odstranění všech vad.
2. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí navíc obsahovat název díla uvedený v článku II. odst. 1 této smlouvy, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření.
3. Splatnost faktury je **30 dnů** ode dne jejího doručení objednateli. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
4. Platební podmínky uvedené v tomto článku smlouvy platí i pro případnou úhradu písemně sjednaných víceprací.

5. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené nebo oprávněně vystavené faktury objednateli.
6. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře číslo bankovního účtu zveřejněné v registru plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“).
7. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud zhotovitel bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující objednateli uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku objednatel odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

VI. SMLUVNÍ SANKCE

1. V případě porušení každé jednotlivé smluvní povinnosti níže uvedené se smluvní strany dohodly na následujících sankcích:

a) Prodlení s dokončením prací:

Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením prací dle čl. III. odst. 2. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH** za každý i započatý den prodlení.

Smluvní strany sjednaly, že v případě, že zhotovitel písemně objednateli předloží řádně vyplněný změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku nebo písemnou žádost o prodloužení termínu plnění, a to ve lhůtě min. dvou pracovních dnů před sjednaným termínem plnění dle čl. III. odst. 2 této smlouvy (termín dokončení prací), má se za to, že objednatel nebude do doby účinnosti dodatku k této smlouvě za prodlení odpovědný a objednatel tak nevzniká nárok na smluvní pokutu.

Pokud objednatel shledá žádost zhotovitele o prodloužení termínu plnění neoprávněným, je zhotovitel povinen plnit v původně sjednaném termínu plnění. V případě porušení termínu plnění se zhotovitel dostává do prodlení.

Smluvní strany dále sjednaly, že zhotovitel není povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, bránila-li mu ve splnění utvrzené povinnosti vis major, nevydání rozhodnutí, či stanovisek správnými orgány, které jsou podmínkou pro dokončení prací nebo v případě, že se na stavbě vyskytnou neočekávané překážky, které ani jedna ze smluvních stran nemohla předvídat. O tomto je však zhotovitel povinen objednatele včas písemně informovat. O dobu, během níž není možné v plnění smlouvy pokračovat, se prodlužuje termín dokončení prací a smluvní strany o tomto učiní písemný záznam.

b) Neodstranění vad zjištěných během předávacího řízení:

Pokud zhotovitel neodstraní vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,00 Kč** za každou jednotlivou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady.

c) Neodstranění vad z případného kolaudačního řízení:

Pokud zhotovitel neodstraní vady z kolaudačního řízení v termínu dohodnutém v zápise o průběhu kolaudačního řízení, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,00 Kč** za každou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.

d) Prodlení se zahájením odstranění záruční vady:

V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování záruční vady je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,01 % z celkové ceny díla včetně DPH** za každý i započatý den prodlení se zahájením odstraňování každé záruční vady.

e) Neodstranění záručních vad ve stanovené lhůtě:

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záruční vady ve stanovené lhůtě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,00 Kč** za každou vadu a den prodlení.

f) Nevyklizení staveniště:

V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,01 % z celkové ceny díla včetně DPH** za každý i započatý den prodlení.

g) Porušení smluvní povinností zhotovitelem zakládající právo objednatele odstoupit od této smlouvy:

Smluvní strany sjednaly nárok objednatele na úhradu smluvní pokuty ve výši **10 % z hodnoty nedokončeného díla včetně DPH** z důvodu porušení některé ze smluvních povinností zhotovitelem, které jsou uvedeny v článku XIV. této smlouvy, a jsou považovány smluvními stranami za porušení této smlouvy podstatným způsobem zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

h) Prodlení s úhradou ceny díla:

V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši dle

platných právních předpisů.

i) Sankce za neuvedení čísla bankovního účtu v registru plátců:

V případě, že zhotovitel neuvede na faktuře číslo bankovního účtu zveřejněného v registru plátců dle čl. V. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,00 Kč za porušení této smluvní povinnosti.

- j)** V případě porušení některé jiné povinnosti zhotovitele, která vyplývá z této smlouvy, ale nevyplyvá ze shora uvedeného výčtu v čl. VI této smlouvy ani není uvedena v čl. VII. této smlouvy, smluvní strany sjednaly nárok objednatele na úhradu smluvní pokuty ve výši **0,01 % z celkové ceny díla včetně DPH** za každé takové porušení (např. porušení povinnosti dle čl. X. odst. 14, čl. XV. odst. 1 apod. této smlouvy). Je-li stanovena doba plnění takové povinnosti, jedná se o smluvní pokutu za každý i započatý den prodlení s jejím splněním.

2. Smluvní strany dále sjednaly, že smluvní pokuty uvedené v tomto článku odstavci prvním smlouvy se nedotýkají práva věřitele domáhat se náhrady škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, ke které se peněžitá smluvní pokuta vztahuje.

VII. PODDODAVATELÉ

1. Smluvní strany sjednaly, že zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého díla nebo části díla třetí osobu (poddodavatele). Pokud zhotovitel zadá celé dílo nebo část díla poddodavatelům před zahájením prací na díle nebo v průběhu provádění díla, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli min. 5 dnů před zahájením příslušných prací poddodavatelem. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Stavební deník musí být kdykoliv v průběhu provádění prací na staveništi oběma smluvními stranám trvale přístupný.
2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- a) název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele;
 - b) název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele;
 - c) název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele projektové dokumentace;
 - d) přehled všech provedených zkoušek jakosti;
 - e) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků;
 - f) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.

3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem záznamu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
5. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do stavebního deníku, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn této smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 157 odst. 3 stavebního zákona po dokončení díla, případně po odstranění případných vad zjištěných při předávacím řízení stavby, předat objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

IX. STAVENIŠTĚ

1. Objednatel předá a zhotovitel je povinen převzít staveniště **do 7 dnů od účinnosti této smlouvy.**
2. Převzetím staveniště zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, za dodržování příslušných protipožárních opatření a za provádění prací v souladu s projektovou dokumentací, stavebním povolením a platnými právními normami.
3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost.
4. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností a celé staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob.
5. Zhotovitel je povinen zajistit v případě potřeby oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla dle čl. IV. této smlouvy.
6. Provizorní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na dokumentaci skutečného provedení díla, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení

zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla dle čl. IV. této smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště v termínu dokončení díla dle čl. III. odst. 2. této smlouvy a upravit je tak, jak určuje projektová dokumentace a tato smlouva.

X. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel je povinen dokončené dílo převzít.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele.
3. Věci, které jsou potřebné k provádění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
4. Zástupcem objednatele pověřeným řešením technických problémů, kontrolou provedených prací a sjednáváním drobných změn a doplňků, které nemají povahu změny této smlouvy, předběžným projednáváním podstatných změn a doplňků díla je určen technický dozor objednatele.

Technický dozor objednatele zejména:

- a) průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů;
 - b) je oprávněn požadovat provedení dodatečných zkoušek nebo ověření;
 - c) potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly;
 - d) přebírá dodávky stavebních prací a celé dokončené dílo podle této smlouvy, potvrzuje převzetí odstraněných vad;
 - e) je zmocněn projednávat změny projektové dokumentace, materiálu a vícepráce;
 - f) je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků, nebo hrozí hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele;
 - g) pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele či pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
 6. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty, nejpozději 3 pracovní dny před zakrytím. O této kontrole bude sepsán zápis o převzetí zakrývaných prací.
 7. Pokud objednatel neprovede kontrolu přes včasné písemné vyzvání, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně

- požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
8. Zhotovitel je odpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
 9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
 10. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat ČSN a veškeré právní předpisy, které se týkají jeho činnosti.
 11. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce, kraje či státu.
 12. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
 13. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užívání známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
 14. Zhotovitel je povinen doložit na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
 15. Zhotovitel prohlašuje, že má na celou dobu plnění předmětu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu č. 505501275 se společností Allianz pojišťovna a.s. na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, s tím, že výše pojistné částky je sjednaná minimálně ve výši, která je rovna celkové ceně díla včetně DPH uvedené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Objednatel může po zhotoviteli požadovat předložení pojistné smlouvy kdykoliv během provádění díla.
 16. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak použije ceny, které nesmí přesáhnout 85 % částky uvedené v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS PRAHA, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 10200) v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.

17. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
18. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo být uskutečněny jiné změny proti projektové dokumentaci.

XI. PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 7 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit předávací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. K předávacímu řízení dodá zhotovitel veškeré originály dokladů o provedení stavby, které jsou nutné pro řádné užívání a provozování díla. Jedná se zejména o doklady:
 - a) dokumentace skutečného provedení díla – tři paré;
 - b) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými (certifikáty o shodě);
 - c) protokoly o zkouškách použitých materiálů;
 - d) protokoly o provedených zkouškách;
 - e) zápisy o převzetí zakrývaných prací;
 - f) originál stavebního deníku.

Podepsání zápisu o předání a převzetí díla (termín dokončení) je podmíněno rovněž dosažením předepsaných parametrů a doložením výsledků zkoušek stavební části stavby.

Totéž se vztahuje i na případné jednotlivé dílčí části díla předávané samostatně. Objednatel má právo nepřevzít dílo v případě neúspěšného provedení jedné ze všech potřebných zkoušek k bezproblémovému fungování díla.

3. O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
4. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla.
5. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

XII. ZÁRUKA

1. Zhotovitel poskytuje za jakost díla záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla zhotovitelem objednateli. Poskytnutím záruky za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo si zachová po tuto dobu vlastností jednak obvyklé pro tento druh díla, jednak smluvené dle této smlouvy.
2. U zboží, které má vlastní záruční lhůtu danou výrobcem, poskytuje zhotovitel objednateli záruku dle záručního listu tohoto zboží, nejméně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla zhotovitelem objednateli.
Tyto záruční listy musí být řádně vyplněné a musí být předloženy při předání a převzetí díla. Seznam zařízení s odlišnou záruční dobou bude přílohou zápisu o předání a převzetí dokončeného díla.
3. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům předpokládaným projektovou dokumentací a jeho běžná údržba. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na závady způsobené vyšší mocí či neodbornou manipulací, vandalizmem a na vady materiálu dodaného objednatelem.
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.
5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do sedmi pracovních dnů od obdržení reklamace oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
7. V případě výskytu vady díla v záruční době, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně vadu odstranit. Práce na odstranění oprávněně reklamované vady v záruční době je zhotovitel povinen zahájit nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl o vadě písemně informován, nedojde-li k písemné dohodě smluvních stran o jiném termínu, v případě vady bránící užívání (havárie) nejpozději do 24 hodin po doručení oznámení o vadě, dovoří-li to klimatické podmínky. Vada bude odstraněna v co nejkratším termínu. V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování vady nebo neodstraní vady v termínech v tomto odstavci uvedených, má objednatel právo objednat na náklady zhotovitele odstranění vad/y u jiného subjektu. Tyto náklady objednatel písemně uplatní u zhotovitele. Zhotovitel je povinen tyto náklady objednateli uhradit do 21 dnů ode dne obdržení daňového dokladu (faktury).
8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé mu v souvislosti s odstraněním vady.
9. Pokud není stanoveno jinak, řídí se kvalita stavebních prací všemi ČSN

(a případně jinými normami), které jsou uvedeny v Seznamu českých norem vydaném Českým normalizačním institutem.

10. Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledně kvality, technologie provádění díla, objednatel předloží takový rozpor k posouzení akreditované zkušebně, případně soudnímu znalci. Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.

XIII. VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany sjednaly, že se mohou zprostit své odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, prokážou-li, že nesplnění smluvních závazků bylo zapříčiněno zásahem vyšší moci.

Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné události.

2. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena písemným dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem, která nebude kratší než 60 dnů od doručení písemného oznámení objednatele, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. Objednateli vzniká nárok na náhradu vícenákladů jím vynaložených na dokončení díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu dokončení díla ve sjednaném rozsahu.
2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodloužení se zahájením nebo prováděním prací z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na staveništi nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit. Objednateli vzniká nárok na náhradu vícenákladů jím vynaložených na dokončení díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu dokončení díla ve sjednaném rozsahu.
3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší než 5 měsíců, smluvní strany sjednaly oprávnění zhotovitele od této

smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

4. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
5. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotovitele veškeré fakturované a splatné platby.
6. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
7. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže bylo příslušným soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele, a to i v době patnácti dnů od prohlášení konkursu, nebo pokud zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti. Objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů jím vynaložených na dokončení díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu dokončení díla ve sjednaném rozsahu.
8. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s platbou faktury déle než 30 dní.

XV.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po celou dobu realizace díla, pokud bude koordinátor objednatelům určen.

XVI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva bude rovněž uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.

4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 7. 12. 2018 souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2018, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy smlouvy:

Příloha č.1: Položkový rozpočet

Příloha č.2: Cenová nabídka

V Olomouci dne: - 7 - 01 - 2019

Za Objednatel:



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána
Olomouckého kraje

V Olomouci dne: 4. 1. 2019

Za Zh



Ing. Vladimír Junek
jednatel společnosti



CENOVÁ NABÍDKA**CN 804 - 180201****Podavatel:** FELOMA, s.r.o.Křížkovského 843/5
772 00 Olomouc**FELOMA**Zakázka : 400-180172
Číslo poptávky :
Datum vystavení : 22.11.2018
Platnost do :

IČ : 64085864

DIČ : CZ64085864

Spisová značka C 8438 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Odběratel :Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

IČ : 60609460 DIČ :

Místo určení : Olomoucký krajJeremenkova 40a
779 11 OlomoucTel:
Email:

Popis dodávky:

Nem. Šternberk-Int. pavilon,přeložka SLP

Dovolujeme si vám předložit zpracovanou cenovou nabídku na akci: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon, D.2.9 - Přeložka dělovacího vedení

5. Text položky	Množství MJ	J.cena bez DPH	Celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
1 D.2.9.00a - Přeložka sdělovacího vedení - telefonní rozvod	1,00 kpl	524 638,80	524 638,80	21	110 174,15	634 812,95
2 D.2.9.00b - Přeložka sdělovacího vedení - datový rozvod	1,00 kpl	462 409,00	462 409,00	21	97 105,89	559 514,89
Cena celkem			987 047,80		207 280,04	1 194 327,84

Sleva z celkové částky**Celkem Kč bez DPH 987 047,80****Zaokrouhlení 0,16****Celkem Kč s DPH 1 194 328,00**

RAZÍTKO A PODPIS

Doufáme, že Vás naše nabídka zaujala a v případě Vašeho zájmu Vám rádi odpovíme na veškeré další dotazy.

S pozdravem

Martin Šíma

Položkový rozpočet

Zakázka: Nemocnice Sternberk - Interní pavilon, D.2.9 - Položka smlouvacího vedení

Místo: Sternberk, Jívavská 20, 785 01

Objednatel: Olomoucký kraj IČ: 60609460
 Jeremenkova 1191/40a DIČ: CZ60609460
 77900 Olomouc-Hodolany

Zhotovitel: FELOMA, s.r.o. IČ: 64085864
 Krázkovského 843/5 DIČ: CZ64085864
 772 00 Olomouc

Rozpis ceny			Celkem
HSV			42 200,00
PSV			0,00
MON			455 438,80
Vedlejší náklady			27 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			524 638,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	524 638,80 CZK
Základní DPH	21 %	110 174,15 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 0 00 CZK

v Olomouci dne 22.11.2018

 Za objednatele

Popis rozpočtu: -

ČÁST 2 - DATOVÝ ROZVOD

Aktivní prvky a GBIC nejsou dle dohody s INV součástí této PD.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
90	Přípočty	HSV			42 200,00
M21	Elektromontáže	MON			4 950,00
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON			378 947,00
M46	Zemní práce při montážích	MON			71 541,80
VN	Vedlejší náklady	VN			27 000,00
Cena celkem					524 638,80

Položkový rozpočet

S:	Nemocnice Šternberk - Interní pavilon, D.2.9 - Přelozka sdělovacího vedení
O:	Šternberk, Jívavská 20, 785 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	90	Přípočky				42 200,00
1	901	R00	Hzs-přeběžná obhlídka čl.17-1a	h	8,00000	400,00
2	909	R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce Nepředvidatelné stavební přímopomoce.	h	24,00000	400,00
3	120	R00	Přesun do zóny individuální Manipulace s materiálem na stavbě.	scoub	1,00000	3 500,00
4	905	R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize SLP.	h	4,00000	600,00
5	900	RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4 Veškeré demontažní práce stávajících rozvodů a zařízení.	h	24,00000	400,00
6	110	R00	Mimostaveništní doprava individual.	scoub	1,00000	6 900,00
7	141	R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	scoub	1,00000	4 500,00
8	208	R00	Práce malého rozsahu čl.14-1a Drobné instalační práce.	scoub	1,00000	2 500,00
	M21	Elektr. montáže				4 950,00
9	210020922R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm	m2	0,50000	9 900,00	4 950,00
	M22	Montáž sdělovací a zabezpeč. tech.				378 947,00
10	222060741R00	Kabel plast. arm. do kabelovod.0,4 a 0,6mm do 200XN	m	120,00000	89,00	10 680,00
11	K12K4150	TCEKFLHZH 150 x 4 x 0,4 FRNC	m	120,00000	820,00	98 400,00
12	222061001R00	Kabel plastový úložný 0,4 - 0,8 mm do 15	m	135,00000	25,00	3 375,00
13	K13240101	TCEPKPFLE 10 x 4 x 0,4	m	135,00000	28,00	3 780,00
14	222280514R00	SYKFY 20x2x0,5mm volně ve žlabu, liště	m	30,00000	40,00	1 200,00
15	34121065R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 20 x 2 x 0,5 mm	m	30,00000	25,00	750,00
16	222280517R00	SYKFY 50x2x0,5mm volně ve žlabu, liště	m	40,00000	50,00	2 000,00
17	34121080R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 50 x 2 x 0,5 mm	m	40,00000	62,00	2 480,00
18	220100213R00	Montáž spojky odboč. XAGA, SCX, SCXC, do 1200 žil	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00
19	222071001R00	Montáž včetně dodávky, XAGA 500 100/25-500/Z-RF vč.konektorových modulů.				
20	222110401R00	Spojování čítky, bez číslování (1XN=1ks)	kus	150,00000	12,50	1 875,00
21	22211005R00	Umístění kabelového štítku	kus	4,00000	30,00	120,00
22	222111005R00	Skríně rozvaděče nad 200 p. na zeď	kus	1,00000	10 500,00	10 500,00
23	357127111R	Montáž skříně MIS 3-900 p. včetně ranžirů a veškerého příslušenství. Rozvaděč MIS 3	kus	1,00000	27 600,00	27 600,00
24	222301447R00	Dodávka skříně MIS 3 -900p., včetně zářezových svorkovnic 64xLSA 2/10, zemnicí lišty, uzemnění a veškerého příslušenství pro kompletaci skříně a ukončení kabelů až od ústředny a odchozích kabelů.Zahrnuje i ranžirovací vodiče.	kus	320,00000	28,00	8 960,00
25	220110095R00	Bleskojistka 3pólová do zásobníku LSA/SID	kus	65,00000	15,00	975,00
26	222112101R00	Montáž včetně dodávky Ukončení 1 čítky v rozvaděči pro kabel 0,4-0,8	kus	486,00000	28,00	13 608,00
27	222112001R00	Ukončení kabelu v rozvaděči smršťovací páskou	kus	13,00000	350,00	4 550,00
28	222112012R00	Ukončení armov. kabelu v rozvaděči smršť. páskou	kus	1,00000	450,00	450,00
29	222112202R00	Závěrečné práce v rozvaděči do 100 p.	kus	1,00000	180,00	180,00
30	222112204R00	Závěrečné práce v rozvaděči do 1200 p.	kus	1,00000	580,00	580,00
31	222130012R00	Vedení územ.na povrchu FeZn do D 10 mm	m	25,00000	119,00	2 875,00
32	222170001R00	Stejnosc.m. měření na metal.míst.sděl.kabelu, 1.měř.	par	7,00000	165,00	1 015,00
33	222170002R00	Stejnosc.m. měření na met.míst.sděl.kabelu.další měř.	par	533,00000	35,00	18 655,00
34	222170101R00	Vyhotovení protokolu o měření metal. míst. kabelů	hod	8,00000	500,00	4 000,00
35	222170011R00	Stříd.m. měření na metal.míst.sděl.kabelu,	par	7,00000	128,00	875,00

35	222170012R00	Stříd. měření na metal.míst.sděl.kabelu.další měř.	par	533,00000	28,00	14 924,00
36	222170021R00	Měření útlumu na metal.míst.sděl. kabelu	par	540,00000	140,00	75 600,00
37	222260303R00	Skříň ústředny na zeď na 4 úchyt.body	kus	1,00000	500,00	500,00
38	220110096R01	Přesunutí stáv.telefonní ústředny	kus	1,00000	18 000,00	18 000,00
39	222260723R00	Přemístění stáv.ústředny, zahrnuje demontáž, opětovnou montáž, přemístění.				
		Žlab MARS 125/100mm,vč.přísluš.,na	m	40,00000	490,00	19 600,00
		úch.bod.v.zavik. Montáž včetně dodávky.				
40	222260605R00	Lišta vkládací LV 40x20, na úchvt.bod.v.zavíčkovaní	m	50,00000	110,00	5 500,00
		Montáž včetně dodávky				
41	222260634R00	Lišta PVC LE 100, na úchyt.body, zavíčkovaní	m	10,00000	156,00	1 560,00
		Montáž včetně dodávky				
42	222261661R00	Značení trasy vedení	m	40,00000	2,00	80,00
43	222261601R00	Zhotovení otvoru do 100x100 mm	kus	4,00000	450,00	1 800,00
44	222280809R00	Kabel do 4,5 kg/m do žlabu	m	100,00000	69,00	6 900,00
						74 541,88
Dle: M46. Zemní práce při montáži						
45	460010024RT2	Vylýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka tras do 500 m	km	0,12000	2 400,00	288,00
46	460030011R00	Sejmuli dřvu	m2	42,00000	45,40	1 948,80
47	460200153RT2	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3, ruční vřkoč rýhv	m	120,00000	240,00	28 800,00
48	460420018RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z plásku, tloušťka vrstev 15 cm	m	120,00000	60,00	7 200,00
49	460490012R00	Folie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	120,00000	11,20	1 344,00
50	460300201R00	Protlačení otvoru strojně do D150 mm, pevné stěny	m	11,00000	1 500,00	16 500,00
51	460510131RT1	Protlačovaný prostup z plast.trub.kanal, D 110 mm, včetně dodávky trubek d 110 x 2,7 mm	m	11,00000	260,00	2 860,00
52	460570153R00	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhuťněním	m	120,00000	50,00	6 000,00
53	460600001R00	Naložení a odvoz zeminy, vč.skládkovného 120*0,35*0,15	m3	6,30000	450,00	2 835,00
				6,30000		
54	460620001R00	Položení dmu	m2	42,00000	18,00	756,00
55	460680023R00	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 45 cm	kus	4,00000	550,00	2 200,00
56	460921102R00	Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod	kus	9,00000	70,00	630,00
57	460961602R00	Zpracování výsledku měření	kus	9,00000	20,00	180,00
						27 000,00
Dle: VN Vedlejší náklady						
58	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
59	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00
60	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
61	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
62	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
63	005111021R	Vylýčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00

524 638,80

26

Položkový rozpočet

Zakázka: Nemocnice Sternberk - Interní pavilon, D2.9 - Přelozka smlouvacího vedení

Místo: Sternberk, Jivavská 20, 785 01

Objednatel: Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
77900 Olomouc-Hodolany

IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460

Zhotovitel: FELOMA, s.r.o.
Křížkovského 843/5
772 00 Olomouc

IČ: 64085864
DIČ: CZ64085864

Rozpis ceny			Celkem
HSV			64 600,00
PSV			0,00
MON			382 309,00
Vedlejší náklady			15 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			462 409,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	462 409,00 CZK
Základní DPH	21 %	97 105,89 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 559 514,89 CZK

v _____ dne **22.11.2018** _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu: -

ČÁST 2 - DATOVÝ ROZVOD

Aktivní prvky a GBIC nejsou dle dohody s INV součástí této PD.

Rekapitulace dílů

Císlo	Název	Typ dílu			Celkem
90	Přípočty	HSV			64 600,00
M21	Elektromontáže	MON			9 900,00
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON			372 409,00
VN	Vedlejší náklady	VN			15 500,00
Cena celkem					462 409,00

Položkový rozpočet

S:	Nemocnice Šternberk - Interní pavilon, D.2.9 - Přeložka sdělovacího vedení
O:	Šternberk, Jívavská 20, 785 01

P.C.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	90	Přípočky				64 600,00
1	901	R00 Hzs-přeběžná obhlídka čl.17-1a	h	8,00000	400,00	3 200,00
2	904	R01 Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci, Komplexní vzvkouseni	h	24,00000	400,00	9 600,00
3	909	R00 Hzs-nezmeritelné stavebni prace Nepředvidatelené stavebni přípomocne.Vč.rozebrání a složení stáv.pohledů.	h	56,00000	400,00	22 400,00
4	120	R00 Přesun do zóny individuální Manipulace s materiálem na stavbě.	scub	1,00000	3 500,00	3 500,00
5	905	R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize SLP.	h	4,00000	500,00	2 400,00
6	900	RT1 HZS, Práce v tarifní třídě 4 Veškeré demontážní práce stávajících rozvodů a zařízení.	h	24,00000	400,00	9 600,00
7	110	R00 Mimosstavební doprava individual.	scub	1,00000	6 900,00	6 900,00
8	141	R00 Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	scub	1,00000	4 500,00	4 500,00
9	208	R00 Práce malého rozsahu čl.14-1a Drobné instalační práce.	scub	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl:	M21	Elektromontáže				9 900,00
10	210020922R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm	m2	1,00000	9 900,00	9 900,00
Díl:	M23	Montáž sdělovací a zabezpeč.				372 409,00
11	222261661R00	Značení trasy vedení	m	370,00000	2,00	740,00
12	222085301R00	Kalibrace trubky HDPE	m	1 195,00000	5,00	5 975,00
13	222085401R00	Tlakování trubky HDPE	m	1 195,00000	4,00	4 780,00
14	222085005R01	Trubka HFFR 40mm - na přichytky, vnitřní instalace montáž vč.dodávky přichytek	m	75,00000	30,00	2 250,00
15	0801010034	Trubka HFFR 40mm Dodávka	m	75,00000	79,00	5 925,00
16	222086051R01	Mikrotrubička LSZH ve žlabu - vnitřní instalace Montáž	m	370,00000	24,00	8 880,00
17	0801010034	Mikrotrubička 10/5,5mm, LSZH Dodávka	m	370,00000	25,00	9 250,00
18	222086051R02	Mikrotrubička LSZH do trubky HFFR - zařuknutí Montáž	m	750,00000	18,00	13 500,00
19	0801010037	Mikrotrubička 7/5,5mm, LSZH Dodávka	m	750,00000	15,00	11 250,00
20	222085101R00	Spojka trubky HDPE mechanická rozebíratelná. T-matrix Montáž	ks	2,00000	280,00	560,00
21	0801010040	Spojka HDPE, SPP40 Dodávka	ks	1,00000	250,00	250,00
22	0801010040	Spojka HDPE, T-matrix pro odbočení mikrotrubičky Dodávka	ks	1,00000	1 680,00	1 680,00
23	222085101R01	Spojka trubičky LSZH, 7/5,5 - 7/5,5 Montáž	ks	10,00000	65,00	650,00
24	0801010041	Spojka 7/5,5mm, přímá pro mikrotrubičky Dodávka	ks	10,00000	48,00	480,00
25	222085101R01	Spojka trubičky LSZH, 10/5,5 - 10/5,5 Montáž	ks	14,00000	85,00	1 190,00
26	0801010042	Spojka 10/5,5mm, přímá pro mikrotrubičky Dodávka	ks	14,00000	54,00	756,00
27	222085121R01	Redukce trubičky LSZH, 7/5,5 - 10/5,5 Montáž	ks	15,00000	67,00	1 005,00
28	0801010043	Redukce pro mikrotrubičky, 7/5,5 - 10/5,5mm Dodávka	ks	14,00000	112,00	1 568,00

29	222080201R00	Optický kabel v trubce Zafouknutí optického kabelu do mikrotrubičky	m	1 830,00000	32,00	58 560,00
30	0603362148	Optický kabel SM, MiDia Breeze 12vl. 9/125um AllWave Dodávka	m	1 520,00000	15,00	22 800,00
31	0603362149	Optický kabel MM, MiDia CT PA 12vl. 82,5/125um AllWave Dodávka	m	310,00000	35,00	10 850,00
32	222260318R01	Kabel, skříň oceloplechová na stěnu Montáž včetně dodávky. Box pro napojení mikrotrubiček.	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00
33	222260413R01	Nástěnný 19" rozvaděč 21U 600x600 Montáž včetně dodávky. RACK 21U 600x600 včetně ventil, jednotky a veškerého příslušenství.	kus	1,00000	10 500,00	10 500,00
34	222310011R00	Optická vana	kus	9,00000	50,00	540,00
35	0502334150	Optická vana 12xSC SM, 19" 1U, 4vl.zaooiena Dodávka kompletně vybavené opt.vany s vyvařenými 4-mi vlákny	ks	6,00000	1 250,00	7 500,00
36	0502334151	Optická vana 12xSC SM, 19" 1U, 12vl.zaooieno Dodávka kompletně vybavené opt.vany s vyvařenými 12-li vlákny	ks	2,00000	3 600,00	3 600,00
37	0502334152	Optická vana 12xSC MM, 19" 1U, 8vl.zaooieno Dodávka kompletně vybavené opt.vany s vyvařenými 8-mi vlákny	ks	1,00000	2 100,00	2 100,00
38	222310021R00	Spojka optického vlákna do panelu	kus	56,00000	5,00	280,00
39	222310031R00	Svar opt.vlákna vč.ochrany a pigtailu, první svar	kus	68,00000	200,00	13 600,00
40	0501422221	Pigtail SC-LC, 9/125um, 1m propojovací optický Montáž vč.dodávky	ks	12,00000	165,00	1 980,00
41	0501422222	Pigtail SC-LC, 62,5/125um, 1m propojovací optický Montáž vč.dodávky	ks	4,00000	130,00	520,00
42	222090101R00	Ukončení kabelu ve spojce, bez montáže vláken	kus	2,00000	230,00	460,00
43	222310001R00	Ukončení kabelu FO univerzální distribuč.v rozvaděči	kus	14,00000	30,00	420,00
44	222310903R00	Měření opt.kabel.reflektometr.metodou, oba směry	kus	96,00000	300,00	28 800,00
45	222310901R00	Měření optických kabelů transmisí	kus	96,00000	85,00	8 160,00
46	222310902R00	Měření optických kabelů reflektometrickou metodou	kus	96,00000	150,00	14 400,00
47	222310991R00	Vyhotovení protokolu o měření optických kabelů	hod	8,00000	500,00	4 000,00
48	222261601R00	Zhotovení otvoru do 100x100 mm	kus	20,00000	450,00	9 000,00
49	222260605R00	Lišta vkládací LV 40x20, na úchvt.bodv.zavíčkování Montáž včetně dodávky.	m	150,00000	110,00	16 500,00
50	222260723R01	Žlab drát 50/50mm,vč.přísluš.,na úch.bodv.zavik. Montáž včetně dodávky	m	170,00000	345,00	58 650,00
51	222260723R02	Žlab drát 100/100mm,vč.přísluš.,na úch.bodv.zavik. Montáž včetně dodávky	m	50,00000	400,00	20 000,00
52	005124010R	Vedlejší náklady				15 500,00
52	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
53	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
54	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00

462 409,00