



Služby pro naše město...

Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

**TEPVOS, spol. s r.o.**

se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 1566

zastoupený jednatelem společnosti Ing. Václavem Knejpem a Ing. Martinem Pirklem

IČ: 25945793

DIČ: CZ25945793

bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí

číslo účtu: 171 481 347 / 0300

zástupci ve věcech smluvních:

Ing. Václav Knejp

Ing. Martin Pirkl

zástupce ve věcech technických:

[REDACTED]

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 16762

(dále jen objednatel)

na straně jedné

a

**PERSPOL, s. r. o.**

se sídlem Jana Palacha 2783, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

zastoupená jednatelem společnosti Jiřím Štěpanovským

IČ: 60722614

DIČ: CZ60722614

bankovní spojení: KB Pardubice

číslo účtu: 35-9828750267/0100

zástupce ve věcech smluvních:

[REDACTED]

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

zástupce ve věcech technických:

[REDACTED]

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 23896

(dále jen zhotovitel)

na straně druhé

dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění tento

## DODATEK Č. 1

### SMLOUVY O DÍLO Č. TEP/2215030/2018

Jehož předmětem díla je realizace investiční akce pod názvem:

**Obnova - vodovod Tvardkova z LT DN80 - 179m**, nacházející se mezi ulicemi Mazánkova, Dělnická a Jana a Josefa Kovářů, ve městě Ústí nad Orlicí. Úsek v projektové dokumentaci je veden pod označením „Rozváděcí vodovodní řad T“. Celková délka pokládky rozvodného řadu je dle projektové dokumentace 179 metrů.

Na základě tohoto dodatku č. 1 se mění níže uvedený článek původní smlouvy o dílo č. TEP/2215030/2018.

Článek IV. nově zní:

#### IV.

#### *Cena díla*

***Dle dohody smluvních stran byla objednateli poskytnuta sleva s celkové ceny díla.***

***Celková cena za dílo se mění následovně:***

#### ***Dodatek č. 1***

<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>2.604.091,- Kč</i>
<i>Sleva na stavební dílo</i>	<i>98.955,- Kč</i>

<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>2.505.136,- Kč</i>
----------------------------	-----------------------

#### ***Rekapitulace***

<i>Smlouva o dílo</i>	<i>2.604.091,- Kč</i>
<i>Sleva na stavební dílo</i>	<i>98.955,- Kč</i>

<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>2.505.136,- Kč</i>
----------------------------	-----------------------

*K této ceně bude účtováno DPH v zákonem stanovené výši.*

III.

**Závěrečná ustanovení**

- 1) Ostatní body smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
- 3) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.
- 4) Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 1 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

**23. 11. 2018**

V Ústí nad Orlicí dne: .....

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Jiří Štěpanovský  
Jednatel společnosti

.....  
Ing. Václav Knejp  
Jednatel společnosti

.....  
Ing. Martin Pirkl  
Jednatel společnosti

W



TEP  
Královéhr  
Ústí nad