

DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. S936/2018/365

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19 Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Řiřářem, ředitelem
Krajského ředitelství Liberec

(dále jen „objednatel“)

a

CZ-ANEK'S s.r.o.

IČO: 250 03 810

DIČ: CZ25003810

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10663

sídlo: Krátká 614, 464 01, Frýdlant

zastoupený: Radek Haas, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Voliéra na bažanty - dům bez bariér - P2020**, evidenční číslo zakázky **S936/2018/365** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II. Změny smlouvy

1. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „332 543,- Kč bez DPH, slovy třístátřicetdvatisíc pětsetčtyřicet tři korun českých bez DPH,- tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „335 497,- Kč bez DPH, slovy třístátřicetpěttisícčtyřístadevadesát sedm korun českých bez DPH“.

Důvod změny:

Změna v navýšení ceny z důvodu doplnění chybějících dřevěných konstrukcí v PD – chybějící spodní lišty pro uchycení pletiva, doplnění podlahy pro lepší manipulaci a skladování v suchém prostředí, osazení schodu před vstupem do voliéry.

Změna ve snížení ceny z důvodu neprovedení spodního obkladu – terén ve sklonu - neodpovídal PD (zaměření skutečného terénu před započítáním prací nebylo součástí PD).

Cena díla dle smlouvy o dílo:	332 543,-Kč bez DPH
Cena víceprací:	8 894,- Kč bez DPH
Cena méněprací:	5 940,- Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 1:	335 497,-Kč bez DPH

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.

V Liberci dne: 31.12.2018

31-12-2018
V Liberci dne:

Položkový rozpočet

Zakázka: **Voliéra Hořice v Podkrkonoší**

Objednatel: **Lesy České republiky s.p., LS Hořice**
Přemyslova 1106/19
500 08 Hradec Králové

IČ: **42196451**
 DIČ: **CZ42196451**

Zhotovitel: **CZ-ANEK`S s.r.o.**
Krátká 614
464 01 Frýdlant

IČ: **25003810**
 DIČ: **CZ25003810**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	99,90
PSV	2 854,10
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	2 954,00

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 954,00 CZK
Základní DPH	21 %	620,34 CZK
Zaokrouhlení		-0,34 CZK

Cena celkem s DPH **3 574,00 CZK**

v **Liberci**

dne

31.12.2018



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 554,10
783	Nátěry	PSV			1 300,00
VRN		HSV			99,90
Cena celkem					2 954,00

Položkový rozpočet

S:	Voliéra Hořice v Podkrkonoší
----	------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	762	Konstrukce tesařské				1 554,10
1	762520020RAI	Podlaha z fošen hrubých na sraz, pouze montáž, 2,85x1,4	m2	3,99000	190,00	758,10
2	mat	fošna DB tl.50mm, 3,99m2 x 1,15	m3	0,23000	12 000,00	2 760,00
3	R01	schod DB 300x250x1000	m3	0,08300	12 000,00	996,00
4	R02	úprava schodu seřiznutím šikminy	kus	1,00000	200,00	200,00
5	605161100	Dodávka - řezivo sušené Modřín TL. 30 MM - Latě 50*30mm hoblované	m	-45,00000	90,00	-4 050,00
6	766 41-7111	MTŽ obkladu stěn - podkladní rošt - svislé latě pod obklad soklu po 50 cm	m	-6,50000	90,00	-585,00
7	605161100	Dodávka - lišta dřevo smrk 50*20MM	m	-7,50000	70,00	-525,00
8	953 99-1211	Dodávka a osazení hmoždinka do zdiva z betonu PR. 6-8 MM	kus	-26,00000	30,00	-780,00
9	76641223	MTŽ obkladu MD - spodek pletiva, 120/30 2x9,5+2x3	m2	3,00000	250,00	750,00
10	R03+ R04	obklad MD zkosení	m	57,00000	20,00	1 140,00
11	mat	prkno MD 120/30 + 15%	m3	0,10000	6 500,00	650,00
13	762081150.1	hoblování řeziva na dílně	m3	0,10000	350,00	35,00
14	762083122	impregnace	m3	0,10000	500,00	50,00
15	762795000	spojovací prostředky	m3	0,10000	800,00	80,00
16	998766001	přesun hmot do 6m	t	0,10000	750,00	75,00
Díl:	783	Nátěry				1 300,00
17	783695233	nátěr vodou ředitelným lakem + 15%	m2	6,50000	200,00	1 300,00
Díl:	VRN					99,90
18	VN	náklady spojené se správou staveniště	%	3,50000	99,90	99,90

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č:1
			Datum změny: 31.12.2018
Název veř. zakázky: VOLIÉRA NA BAŽANTY – DŮM BEZ BARIÉR			
SOD č.: S936/2018/365			
Zhotovitel: CZ-ANEK'S s.r.o.; Krátká 614; 464 01 Frýdlant			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. - KR Liberec			
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:
Voliéra na bažanty – dům bez bariér	I.		Technické zhodnocení
Popis změny:			
<u>Voliéra na bažanty – dům bez bariér:</u>			
Změna v navýšení ceny z důvodu doplnění chybějících dřevěných konstrukcí v PD – chybějící spodní lišty pro uchycení pletiva, doplnění podlahy pro lepší manipulaci a skladování v suchém prostředí, osazení schodu před vstupem do voliéry.			
<u>762 – Konstrukce tesařské – více práce:</u>			
<ol style="list-style-type: none"> 1) Podlaha z fošen hrubých na sraz, pouze montáž, 2,85x1,4 (3,99m² x 190,- Kč/m² = 758,10 Kč). 2) Fošna DB tl.50mm, 3,99m² x 1,15 (0,23m³ x 12.000,- Kč/m³ = 2.760,- Kč). 3) Schod DB 300x250x1000 (0,083m³ x 12.000,- Kč/m³ = 996,- Kč). 4) Úprava schodu seříznutím šikmíny (1 kus x 200,- Kč/ks = 200,- Kč). 5) MTŽ obkladu MD - spodek pletiva, 120/30 2 x 9,5 + 2x3 (3m² x 250,- Kč/m² = 750,- Kč). 6) Obklad MD zkosení (57m x 20,- Kč/m² = 1.140,- Kč). 7) Dodávka - prkno MD 120/30 + 15% (0,1m³ x 6.500,- Kč/m³ = 650,- Kč). 8) Hoblování řeziva na dílně (0,1m³ x 350,- Kč/m³ = 35 Kč) 9) Impregnace (0,1m³ x 500,- Kč/m³ = 50,- Kč). 10) Spojovací materiál – prostředky (0,1m³ x 800,- Kč/m³ = 80,- Kč). 11) Přesun Hmot do 6m (0,1t x 750,- Kč/t = 75,- Kč). 			
<u>Konstrukce tesařské – více práce celkem: 7.494,10 Kč bez DPH</u>			
<u>78 – Nátěry – více práce:</u>			
<ol style="list-style-type: none"> 12) Nátěr vodou ředitelným lakem + 15% (6,5m² x 200,- Kč/m² = 1.300,- Kč) 13) 			
<u>VRN – více práce:</u>			
<ol style="list-style-type: none"> 14) náklady spojené se správou staveniště 3,5% z ceny víceprací (2.854,10 Kč x 3,5% = 99,90 Kč). 			
<u>Více práce vše celkem: +8.894,- Kč bez DPH</u>			

Změna ve snížení ceny z důvodu neprovedení spodního obkladu – terén ve sklonu - neodpovídal PD (zaměření skutečného terénu před započítáním prací nebylo součástí PD).

762 – Konstrukce tesařské – méně práce:

- 15) Dodávka - řezivo sušené Modřín TL. 30 MM - Latě 50*30mm hoblované (-45m x 90,- Kč/m² = **4.050,- Kč**).
- 16) MTŽ obkladu stěn - podkladní rošt - svislé latě pod obklad soklu po 50 cm (-6,5m x 90,- Kč/m = **585 Kč**).
- 17) Dodávka - lišta dřevo smrk 50*20MM (-7,5m x 70,- Kč/m = **525,- Kč**).
- 18) Dodávka a osazení hmoždinka do zdíva z betonu PR. 6-8 MM (-26kus x 30,- Kč/kus = **780,- Kč**).

Méně práce vše celkem: - 5.940,- Kč bez DPH

Posouzení změny: ANO

Zdeněk Melichar

Datum:
31. prosince 2018

Podpis:

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO	
do časového plánu (Ano/Ne):		NE	Termín dokončení do: 31. prosince 2018
do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: - 5.940,- Kč N:	Bilance: 332.543,- Kč bez DPH + 2.954,- Kč bez DPH
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: + 8.894,- Kč N:	
Konečná celková cena akce po změně			335.497,- Kč bez DPH

Zástupce zhotovitele - jméno: Radek Haas - jednatel Datum: 31. prosince 2018 Podpis:

Zástupce objednatele - jméno: Miroslav Matějka – TP pro SČ Datum: 31. prosince 2018 Podpis:

Přílohy: (položkový rozpočet a výkaz výměr): ANO

Poznámka: