



MC05X00Q1NV9
0052/1/OSP/17

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 0052/0/OSP/17

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Městská část Praha 5

se sídlem:

náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov

zastoupená:

RNDr. Danielem Mazurem, Ph.D., starostou

IČO:

00063631

DIČ:

CZ00063631

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

ALMA ENERGO, s.r.o.

se sídlem:

Plzeňská 1270/97, Košíře, 150 00 Praha 5

zastoupená:

Bc. Pavlem Šimkem, jednatelem

IČO:

03514498

DIČ:

CZ03514498

bankovní spojení:

č. účtu:

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 232180

(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Osoby oprávněné jednat:

1.3.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních:

ve věcech administrativně
technických:

Bc. Jan Zeman, vedoucí Odboru správy veřejného
prostranství a zeleně,

1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla zastupuje objednatele Bc. Jan Zeman, vedoucí Odboru správy veřejného prostranství a zeleně, tel. 257 000 465, e-mail:

1.3.3. Za zhotovitele:

ve věcech smluvních: Bc. Pavel Šimek, tel: [redacted] E-

ve věcech technických: Bc. Pavel Šimek, tel: [redacted] E-mail:

1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla zastupuje zhotovitele Bc. Pavel Šimek.

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 7. 11. 2017 Smlouvu o dílo č. 0052/0/OSP/17 na realizaci díla s názvem „**Obnova dětského hřiště v parku Klamovka, Praha 5**“. Objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 4.611.752,99 Kč bez DPH, tj. **5.580.221,12 Kč včetně 21 % DPH**.
- 2.2. V průběhu provádění díla se vyskytla potřeba realizace dodatečných stavebních prací a dodávek, vzniklých v důsledku okolností, které objednatel nemohl přes řádnou péči předvídat. Konkrétně se jedná o vícepráce vzniklé při výkopu horniny a podloží nové cesty. Kolem hřiště byla nalezena nesoudržná vrstva horniny vymletá dlouhodobým zatékáním dešťové vody pod cestou a původním dlážděným povrchem dětského hřiště. Asfaltová cesta kolem hřiště se hroutí do nového rozšířeného prostoru hřiště. Z tohoto důvodu je nutné provedení zpevnění břehu výkopu novou železobetonovou opěrnou zídou, která nejen zpevní komunikaci kolem hřiště, ale zároveň zabrání klimatické erozi břehu hřiště. Veškeré tyto uvedené práce nebyly zahrnuty v PD a jejich provedení je nezbytné pro dokončení díla jako celku. Vzhledem k výše uvedenému tak byly naplněny podmínky pro změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku předpokládané v ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna rozsahu díla, s tím související navýšení ceny díla.
- 3.2. Změna rozsahu stavebních prací (díla) o nové položky, je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku – Souhrnný list vícepráce.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní podklady specifikující předmět, rozsah a způsob provádění díla uvedené ve druhé větě čl. 3. odst. 3.4. Smlouvy se doplňují o následující doklad pod bodem 4. následujícího znění:
„4. *Položkový rozpočet více prací tvořený změnovými listy*“

- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. odst. 3.4. se poslední věta Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Výše uvedené dokumenty bod 1. až 4. jsou nedílnou součástí této smlouvy, jako její Přílohy 1 až 4. Rozsah a způsob provedení díla vyplývající z Položkového rozpočtu více prací tvořený změnovými listy (dokument pod bodem 4) má přednost před rozsahem a způsobem provedení vyplývajícím z ostatních dokumentů.“

- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

<i>Celková cena bez DPH:</i>	<i>4 935 886 Kč</i>
<i>DPH:</i>	<i>1 036 536 Kč</i>
<i>Celková cena vč. DPH:</i>	<i>5 972 422 Kč“</i>

- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.2. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.2. Cena za dílo uvedená v odst. 7.1. této Smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze dne 12. 10. 2017 a 17. 5. 2018 a položkového rozpočtu více prací a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.“

- 3.7. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.3. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.3. Cenu uvedenou v odst. 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavených dílčích měsíčních faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací v rámci realizace díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace a Položkového rozpočtu více prací tvořený změnovými listy. Výše fakturované částky budou odpovídat hodnotě prací provedených v uplynulém období snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10 % hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla.“

- 3.8. Smluvní strany se dohodly, že seznam příloh Smlouvy se rozšiřuje o novou přílohu č. 4 tak, že přílohy Smlouvy jsou nově následující:

„Přílohy:

Příloha č. 1: Projektová dokumentace (volná příloha)

Příloha č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem

Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo

Příloha č. 4: Položkový rozpočet více prací tvořený změnovými listy“

- 3.9. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplývá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ také vícepráce dle tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.

4. Závěrečná ustanovení



- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne jeho podpisu poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu dodatku, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě či dodatku uveřejněné v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) výtisky obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.

- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části Praha 5 č. RMČ/3/1582/2018 ze dne 28. 11. 2018.
- 4.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha č. 1, která zároveň tvoří novou přílohu č. 4 Smlouvy - Položkový rozpočet více prací tvořený změnovými listy.

V PRAZE 19-12-2018

V PRAZE DNE 4.12.2018

.....
za o
RN
star



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Obnova dětského hřiště	Objednatel:	MČ Praha 5, Nám. 14 října 4, Praha 5	IČ/DIČ:	063631/CZ00063631
Druh stavby:	Více práce	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	park Klamovka, Praha 5	Zhotovitel:	ALMA ENERGO, s.r.o.	IČ/DIČ:	03514498/CZ03514498
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	11
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	17.05.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	122 452,19	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	3 029,28
	Montáž	171 759,29	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	8 716,93				
ZRN celkem		302 928,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	3 029,28
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	18 175,68
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	324 133,00
Základ 21%	324 133,00	DPH 21%	68 067,93	Celkem včetně DPH	392 201,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko	Datum, razítko	

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Obnova dětského hřiště	Objednatel:	MČ Prahy 5, Nám. 14 října 4, Praha 5	IČ/DIČ:	063631/CZ00063631
Druh stavby:	Více práce	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	park Klamovka, Praha 5	Zhotovitel:	ALMA ENERGO, s.r.o.	IČ/DIČ:	03514498/CZ03514498
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	11
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	17.05.2018

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		1,00	302 928,00	3 029,28
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Uzemní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				3 029,28

Celkem VRN	3 029,28
-------------------	-----------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
Doprava		2,00	302 928,00	6 058,56
Uzemní vlivy		2,00	302 928,00	6 058,56
Kompletační činnost		1,00	302 928,00	3 029,28
Projekce		1,00	302 928,00	3 029,28

Celkem ORN

18 175,68

Stavební rozpočet

Název stavby: Obnova dětského hřiště	Doba výstavby:	Objednatel: MČ Praha 5, Nám. 14 října 4, Praha 5
Druh stavby: Více práce	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: park Klamovka, Praha 5	Konec výstavby:	Zhotovitel: ALMA ENERGO, s.r.o.
JKSO:	Zpracováno dne: 17.05.2018	Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		13	Hloubené vykopávky				0,00	52 107,60	52 107,60		0,00	
1		132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60cm v hor.4	m3	30,12	152,50	0,00	4 593,30	4 593,30	0,00	0,00	RTS II / 2017
2		132301401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.4	m3	30,12	1 577,50	0,00	47 514,30	47 514,30	0,00	0,00	RTS II / 2017
		16	Přemístění výkopku				0,00	9 189,91	9 189,91		0,00	
3		162301102RT6	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	30,12	146,00	0,00	4 397,52	4 397,52	0,00	0,00	RTS II / 2017
4		162701109R08	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	30,12	18,61	0,00	560,53	560,53	0,00	0,00	RTS II / 2017
5		166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	30,12	140,50	0,00	4 231,86	4 231,86	0,00	0,00	RTS II / 2017
		27	Základy				21 929,49	2 325,51	24 255,00		25,00	
6		275313621IM	Beton základových prostý C 20/25	m3	9,90	2 450,00	21 929,49	2 325,51	24 255,00	2,53	25,00	RTS I / 2017
		32	Zdi přehradní a opěrné				100 522,70	108 136,26	208 658,96		67,41	
7		327321114R00	Opěrné zdi z bet. železového C 25/30	m3	21,12	3 545,50	51 835,22	23 045,74	74 880,96	3,00	63,45	RTS II / 2017
8		327351030R00	Obednění opěrných zdí ploch jinak zakřivených	m2	53,00	1 427,00	29 127,21	46 503,79	75 631,00	0,06	3,09	RTS II / 2017
9		327352030R00	Odbednění opěrných zdí ploch jinak zakřivených	m2	53,00	360,50	0,00	19 106,50	19 106,50	0,00	0,00	RTS II / 2017
10		327361007R00	Výztuž zdi a valů z oceli 10 505 (R), D do 12 mm	t	0,85	45 930,00	19 560,27	19 480,23	39 040,50	1,02	0,86	RTS II / 2017
		H23	Plochy a úpravy území				0,00	8 716,93	8 716,93		0,00	
11		998231311R00	Přesun hmot pro komunikace a sadovnické úpravy	t	32,00	272,40	0,00	8 716,93	8 716,93	0,00	0,00	RTS II / 2013
Celkem:									302 928,00			

Poznámka: