



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

„ZŠ Jižní, Česká Lípa – statické zajištění, oprava atria, odvodnění“
(dále jen dodatek č. 3)

Uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami:

I. Označení smluvních stran

- Objednatel: Město Česká Lípa
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 DIČ: CZ 00260428
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou
zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí investičního oddělení
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Zhotovitel: PSD s.r.o.
se sídlem: Březová 187, 405 02 Děčín
IČ: 64650910 DIČ: CZ64650910
zastoupený ve věcech smluvních: Petr Trabalka, jednatel
zastoupený ve věcech technických: Ing. Pavel Jakeš
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10183

II. Účel dodatku č.3

- Účelem tohoto dodatku č. 3 je úprava právních vztahů ve smyslu § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně termínu dokončení a změně ceny díla oproti rozsahu a ceně díla stanovených ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby „ZŠ Jižní, Česká Lípa – statické zajištění, oprava atria, odvodnění“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 18.1.2018, ve znění dodatku č.1 ze dne 1.3.2018 a dodatku č. 2 ze dne 16.10.2018.

III. Změna smlouvy

- Smluvní strany se dohodly, že do článku II. smlouvy se doplňují body 2.10. a 2.11. nová ujednání v následujícím znění:
2.10. Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla (práce a dodávky, které nebudou v rámci stavby realizovány) specifikovaných



v příloze č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ dodatku č. 3, které vedou ke snížení smluvní ceny díla.

2.11. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací konkretizovaných v Příloze č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ dodatku č. 3.

2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku III. bodů 3.1. a 3.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují je těmito ujednáními:

3.1. Cena díla je sjednána v souladu s rozsahem díla vymezeným v článku II. smlouvy po započtení méněprací (dle článku II. bodu 2.10. smlouvy) a dodatečných stavebních prací (dle článku II. bodu 2.11. smlouvy) a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (položkových rozpočtech), které jsou nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1, dodatku č. 2 jako její přílohy č. 1 a 2 a dodatku č. 3 jako její přílohy č. 1 a 2.

3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:

3.2.1.	Cena bez DPH	16.963.399,83 Kč
3.2.2.	DPH 21%	3.562.313,96 Kč

3. Smluvní strany se dohodly, že do článku III. smlouvy se doplňují body 3.10. a 3.11 nová ujednání v následujícím znění:

3.10. Cena za nerealizované práce a dodávky dle článku II odstavec 2.10. smlouvy činí 10 000,- Kč bez DPH, DPH 21% činí 2 100,- Kč.

3.11. Cena dodatečných stavebních prací specifikovaných v článku II. bod 2.11. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši 123 135,95 Kč bez DPH, DPH 21% činí 23 758,55 Kč.

4. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku IV. bodů 4.3, 4.4., 4.5. a 4.6 smlouvy v celém rozsahu a nahrazují je těmito ujednáními:

4.3. Datum ukončení plnění I. etapy předmětu díla nejpozději do: 31. ledna 2019

4.4. Datum ukončení plnění II. etapy předmětu díla nejpozději do: 30. září 2019

4.5. Práce budou provedeny v souladu s Harmonogramem pro postup a organizaci výstavby - příloha č. 3 tohoto dodatku č.3, který nahrazuje Přílohu č. 2 smlouvy o dílo a přílohu č. 3 dodatku č. 2.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 3, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 3 je v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, uzavřen v písemné elektronické formě. Mimo to je tento dodatek č. 3 vyhotoven rovněž ve dvou tištěných vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.
3. Uzavření tohoto dodatku č. 3 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 26/E/2018 dne 11.12.2018.
4. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 3 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 3 v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy

- Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací - méněpráce
- Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací – vícepráce
- Příloha č. 3 - Harmonogram pro postup a organizaci výstavby

V České Lípě dne 4.1.2019

V Děčíně dne 3.1.2019

Ing. Jitka Volfová, v.r.

Petr Trabalka, v.r.

.....

.....

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Jitka Volfová, starostka

Petr Trabalka, jednatel