

**DODATEK č. 2  
ke SMLOUVĚ O DÍLO  
č. 006/TECH/2018 ze dne 5. 4. 2018**

uzavřený podle ustanovení čl. V., odst. 5.2 a 5.3 a čl. XII., odst. 12.4 smlouvy  
o dílo č. 006/TECH/2018 ze dne 5. 4. 2018 ve smyslu ustanovení § 1901 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“) a ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

**Výstaviště Praha, a.s.**

se sídlem: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 5231  
IČ: 25649329  
DIČ: CZ25649329  
zastoupená: Tomášem Hüblem, předsedou představenstva  
Ing. Ivanem Pártlem, členem představenstva

(dále jen „objednatel“)

**a**

**PRACOM s.r.o.**

se sídlem: Nad Paťankou 1810/38, Dejvice, 160 00 Praha 6  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: C 14241  
IČ: 48026450  
DIČ: CZ48026450  
bankovní spojení: UniCredit Bank a.s., Praha 4  
číslo účtu: 2112837402/2700  
zastoupená: Janem Munzarem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 006/TECH/2018 ze dne 5. 4. 2018, opatřené  
dodatkem č. 1 ze dne 24. 9. 2018 (dále také jen „dodatek“):

**I.**

**Úvodní ustanovení a předmět dodatku**

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 5. 4. 2018 smlouvu o dílo č. 006/TECH/2018, kdy předmětem uvedené smlouvy se stal závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo – *provedení stavebních prací v rozsahu určeném projektovou dokumentací ve stupni – Změna stavby před dokončením, zpracované společností SGL Projekt s.r.o., Liliová 6, Praha 1, dle platného stavebního povolení č. Výst.19595/06/4691- ob. 39/Hu ze dne 30. 5. 2007 vydaného odborem výstavby Městské části Praha 7, Úřadu městské části, nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7 a dle platného souhlasu se změnou stavby před dokončením vydaným odborem výstavby Městské části Praha 7 dne 8. 11. 2017 s datem nabytí právní moci dne 6. 12. 2017,*

Úřadu městské části, nábr. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha včetně všech souvisejících dodávek a prací, které vedou ke splnění celého předmětu díla – a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli za provedené dílo zaplatit sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných ve smlouvě (dále jen „smlouva“).

- 1.2 Následně uzavřely dodatek č. 1 dne 24. 9. 2018, ve kterém v souladu s článkem V., odst. 5.2 a 5.3, a čl. XII., odst. 12.4 smlouvy změnili cenu díla na základě změnových listů č. 1 až č. 6.
- 1.3 V ustanovení čl. V., odst. 5.2 a 5.3, a čl. XII., odst. 12.4 smlouvy, sjednaly smluvní strany možnost provedení změn smlouvy formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají v níže uvedených člancích tohoto dodatku jednotlivé změny vybraných ustanovení smlouvy.
- 1.4 Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že jsou připraveny a způsobilé tento dodatek uzavřít, veškerá práva a povinnosti z něj vyplývající převzít a řádně je plnit. Smluvní strany se dále zavazují činnosti dle tohoto dodatku vykonávat v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku ani jeho plněním neporuší žádný závazek vůči třetí straně nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.
- 1.5 Předmětem dodatku je úprava Ceny díla, neboť při tvorbě dodatku č. 1 ze dne 24. 9. 2018 došlo k početní chybě v dokumentu *Souhrn změn pro dodatek č. 1*, kdy u změnového listu č. 6 nebyly odečteny méně práce ve výši 1 725,18,- Kč, přičemž smluvní strany deklarují, že ve změnovém listu č. 6 toto započtení obsaženo bylo, pouze se toto ponížení nepromítnulo v souhrnném propočtu v dokumentu *Souhrn změn pro dodatek č. 1*. Nová celková cena díla, která je součástí dodatku č. 1 dne 24. 9. 2018 tedy má místo nesprávných 49 914 783,- Kč bez DPH, správně činit 49 913 057,82 Kč bez DPH. Cena uvedená v dodatku č. 1 ze dne 24. 9. 2018 byla tedy početní a administrativní chybou zvýšena o 1 725,18 Kč bez DPH v neprospěch objednatele.

## II. Změna článku V. smlouvy (Cena díla)

- 2.1 V souladu s čl. V., odst. 5.2 a 5.3, a čl. XII., odst. 12.4 smlouvy, a odstavcem 1.5 tohoto dodatku se Čl. V., odst. 5.1 smlouvy ve znění dodatku č. 1 dne 24. 9. 2018 se ruší a nahrazuje se tímto textem:

*Cena za celé řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy, je stanovena mezi smluvními stranami podle § 2620 občanského zákoníku. Za zhotovení předmětu smlouvy, uvedeného v čl. II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu.*

**Celková cena bez DPH činí: 49 913 057,82 Kč**  
**(slovy: Čtyřicet devět milionů devět set třináct tisíc padesát sedm**  
**korun českých a osmdesát dva haléřů)**

**DPH (sazba 21 %) činí: 10 481 742,14 Kč**  
**(slovy: Deset miliónů čtyři sta osmdesát jeden tisíce sedm set čtyřicet dva koruny českých a čtrnáct haléřů)**

**Celková cena včetně DPH činí: 60 394 799,96 Kč**  
**(slovy: Šedesát miliónů tři sta devadesát čtyři tisíc sedm set devadesát devět korun českých a devadesát šest haléřů).**

### **III. Závěrečná ustanovení**

- 3.1 V ostatních, tímto dodatkem nedotčených ustanoveních, zůstává smlouva nezměněna.
- 3.2 V případech v tomto dodatku výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3 Tento dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních s platností originálu. Strana objednatele obdržela čtyři vyhotovení.
- 3.4 Bude-li jakékoliv ustanovení tohoto dodatku shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné z tohoto dodatku a ostatní ustanovení tohoto dodatku budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu tohoto dodatku. Strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky ke smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 3.6 Tento dodatek je platný dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.7 Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění ve smyslu ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

V Praze dne .....

V Praze dne .....

.....  
**Výstaviště Praha, a.s.**  
Tomáš Hübl  
předseda představenstva

.....  
**PRACOM s.r.o.**  
Jan Munzar  
jednatel společnosti

.....  
**Výstaviště Praha, a.s.**  
Ing. Ivan Pártl  
člen představenstva