

Dodatek č. 2
ke Smlouvě SML/0389/18

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
**na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných
k vydání územního rozhodnutí a stavebních povolení a výkon autorského
dozoru
na stavbu
„SILNICE III/49724: NAPAJEDLA, UL. DR. BENEŠE“**

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	709 348 60
Zastoupen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX

Zhotovitel:	Ing. Kamil Prokůpek
Adresa:	XXXXXXXXXX
Zápis v obchodním rejstříku:	č.j. MMZL ŽÚ 395/2011 Fuk/3
IČ:	72318481
DIČ:	XXXXXXXXXX
Zastoupen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX

Článek II.
Úvodní ujednání, účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 07. 05. 2018 uzavřely „Smlouvu č. SML/0389/18 na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání územního rozhodnutí a stavebních povolení a výkon autorského dozoru“, k níž následně dne 30. 07. 2018 uzavřely dodatek č. 1 (uvedená smlouva ve znění jejího dodatku č. 1, dále jen „Smlouva“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy

ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť

- a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

- 2.3 Tento dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínu dílčích plnění Smlouvy. Stavební objekty zasahují do většího množství soukromých pozemků, dochází k průtahům z důvodů získání potřebných souhlasů pro územní a stavební řízení od majitelů přílehlých nemovitostí. Práce na DÚR také časově prodlouží nutné veřejné projednání stavby za účasti vlastníků dotčených pozemků vč. zapracování výstupu z těchto jednání do DÚR a opětovného projednání. V návaznosti na výše uvedené důvody dochází k úpravě termínů dílčích plnění Smlouvy, aby byla zajištěna kontinuita stavby ve vztahu k jednotlivým investorům.

Článek III. Změny Smlouvy

- 3.1 **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, body 1., 2. a 3.** se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

1. Termín dílčích plnění smlouvy na zhotovení projektové dokumentace:

- a) zpracování PD a předání 1 paré DÚR **17. 12. 2019**
- b) předání 1 paré DÚR potvrzené stavebním úřadem,
1 kompletní paré DÚR vč. dokladové části **17. 5. 2020**
- c) zpracování PD a předání 1 paré DSP **30. 6. 2020**
- d) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem
a předání 6 paré DSP/PDPS vč. dokladové části
a 1 paré kontrolního rozpočtu a plánu BOZP **30. 11. 2020**

2. Termín plnění inženýrské činnosti:

- a) zajištění územního rozhodnutí s NPM **17. 5. 2020**
- b) zajištění stavebního povolení s NPM **30. 11. 2020**

3. Termín plnění smlouvy o výkonu autorského dozoru:

- Předpokládaná doba plnění závazku je* **1. 6. 2021 – 30. 11. 2022**

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze smluvních stran.

- 4.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem připojení podpisu poslední ze smluvních stran. Objednatel-příkazce zajistí zveřejnění tohoto dodatku č. 1. v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují svoje podpisy.

Ve Zlíně dne 12.12.2018

.....

.....