

## DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO č. OMI-VZMR-2016-69

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
( dále jen občanský zákoník )

---

### Smluvní strany

**Objednatel:** **Statutární město Pardubice**  
se sídlem: Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou - vedoucím odboru  
majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Martinem Hebrem – technikem oddělení  
investic a technické správy OMI

Tel: 466 859 402, 736 519 085 e-mail: martin.hebr@mmp.cz  
IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046  
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
(dále jen *objednatel*)

**a**

**Zhotovitel:** **EVČ s.r.o.**  
se sídlem: Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: ing. Marek Tabašek, PhD., jednatel společnosti  
ing. Pavel Ruprecht, jednatel společnosti

Zastoupený ve věcech technických: ing. Jiří Mrňávek

Tel.: 466 053 520 e-mail: evc@evc.cz  
IČ: 13582275 DIČ: CZ13582275

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka 116

bankovní spojení: KB, a.s.  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
(dále jen *zhotovitel*)

### I.

Smluvní strany mezi sebou dne 19.9.2016 uzavřely smlouvu o dílo č. OVZ-VZMR-2016-69.

Při realizaci 2. etapy zavlažovacího systému došlo ke kolizi s podzemním uzávěrem na přírodním potrubí technologické vody na stávajícím potrubí vedeného pod letní pláží, které spojuje venkovní zdroj vody s vnitřní úpravou vody. Pro zachování funkce a trvalé ochrany tohoto uzávěru je nutné okolo uzávěru zhotovit novou šachtu, která bude současně sloužit také pro budoucí kontrolu a údržbu tohoto uzávěru. Smluvní strany se tak dohodly na rozšíření předmětu díla o vícepráce - provedení nové šachty, v důsledku čehož se navyšuje i cena za dílo o tyto vícepráce o částku 29.440,-- Kč bez DPH.

Na základě dohodnutých víceprací dle tohoto dodatku zní cena za dílo nově takto:

Původní cena dle SoD bez DPH	399.420,-- Kč
Cena víceprací dle Dodatku č.1 bez DPH	29.440,-- Kč
Cena celkem vč. Dodatku č.1 bez DPH	428.860,-- Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>90.060,60 Kč</u>
<b>Cena celkem vč. Dodatku č.1 s DPH</b>	<b>518.920,60 Kč</b>

*(slovy: pětsetosmnácttisícdevětsetdvacet Korun českých, šedesát haléřů včetně DPH)*

## II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ-VZMR-2016-69 ze dne 19.9.2016 zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Příloha: rozpočet

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

.....  
*za objednatele*  
Ing. Jaroslav Hruška  
vedoucí odboru majetku a investic

.....  
*za zhotovitele*  
ing. Marek Tabašek, PhD.  
jednatel společnosti  
ing. Pavel Ruprecht  
jednatel společnosti