

# Dodatek č. 1. SMLOUVY O DÍLO

## číslo: S6/2018/055

### I.

#### Smluvní strany

**Lesy České republiky, s.p.**

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451  
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  
Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku: u krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vl. 540  
statutární orgán: **Ing. Josef Vojáček**, generální ředitel

zastoupený na základě  
pověření dle směrnice 19/2015  
Podpisový řád:

**Ing. Miroslavem Jankovským**, ředitelem LZ Konopiště  
**Lesní závod Konopiště**  
**Želetinka 12, 256 01 Benešov**

ve věcech technických jedná:

**Ing. Jan Fialka**, technický dozor

telefon / fax / email:

bankovní spojení:

**(dále jen „objednatel“)**

a

**STAVOS Benešov s.r.o.**

IČ: 26724154  
DIČ: CZ 26724154  
sídlem: Přestavlky u Čerčan 77, 257 23 Přestavlky u Čerčan  
u MS v Praze, oddíl C, vložka 89702

zapsán v obchodním rejstříku:  
Statutární orgán:

**Martin Jasz a Pavel Matoušek**, jednatelé společnosti

ve věcech technických jedná:

**Milan Novák**, autorizovaný stavbyvedoucí

telefon / fax / email:

bankovní spojení:

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli, podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento Dodatek č. 1., Smlouvy o dílo č. S6/2018/055 (dále jen „Dodatek“):

## II. P ř e d m ě t d o d a t k u s m l o u v y

Předmětem tohoto Dodatku je vzájemná dohoda obou smluvních stran, z níž vychází upřesnění a odsouhlasení termínu dokončení realizace stavebních prací na této veřejné zakázce.

## III. D o b a p l n ě n í

Článek III. se upravuje v odstavci číslo 3. a nově zní takto:

3. Termín řádného dokončení díla dle Smlouvy o dílo č. S6/2018/055: **31. 08. 2018**, byl prodloužen o 85 dní, o něž objednatel umožnil zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 02. 07. 2018. Na základě platných ustanovení výše uvedeného článku Smlouvy o dílo č. S6/2018/055 (dále jen „Smlouvy“), byl termín dokončení díla posunut na 24. 11. 2018, kdy příčinou tohoto posunu byl pozdní datum podpisu Smlouvy, způsobený prodloužením administrace VZ a následný proces uveřejnění Smlouvy v centrálním registru smluv. Obě smluvní strany dále souhlasí s posunem termínu dokončení realizace této veřejné zakázky na 31. 12. 2018, neboť nepříznivé klimatické podmínky mohou v tomto období omezovat nebo přímo znemožňovat dokončení díla v souladu s předepsanými technologickými postupy a předpisy, ve vazbě na konkrétní stavební dodávky a práce. Při stanovení termínu dokončení díla byly zohledněny i potřeby školkařského provozu na plynulý průběh podzimních prací. Řádné dokončení díla je tímto Dodatkem posunuto na datum: **31. 12. 2018**.

## XII. Z á v ě r e ě n á u s t a n o v e n í

Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany si tento Dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento Dodatek č. 1., ke Smlouvě o dílo č. S6/2018/055, je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S6/2018/055 zůstávají v platnosti a nedotčena.

V Benešově, dne 23-11-... 2018

V Želetince, dne 23-11-... 2018

