

Dodatek č. 1
k
SMLOUVĚ O DÍLO
č. objednatele 6-951-2/18/PD

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupený na základě pověření dle Směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Kahánkem,
vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

(dále jen „objednatel“)

a

LINEPLAN, s. r. o.

sídlo: 28. ŘÍJNA 2663/150, 702 00, Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 62255860

DIČ: CZ62255860

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 28 672

statutární orgán: Ing. Marek Boháč, jednatel firmy

zastoupený: Ing. Marek Boháč

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento
dodatek č. 1 k smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci

„Černý potok I.“

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

Článek I. Předmět smlouvy, odst. 1.1., se doplňuje takto:

- 1.1. V rámci zpracování projektové dokumentace bude řešena přeložka plynovodu v úseku sousedícím s plánovanou stavbou (ř. km 1,070-1,130). Přeložka plynovodu bude řešena jako samostatný stavební objekt SO 3. Zhotovitel projektové dokumentace zajistí veškeré projekční práce a administrativní úkony nutné k získání potřebných dokumentů a povolení dotčených orgánů, projedná přeložku se správcem plynovodu a zajistí vypořádání všech připomínek.

Článek II. Doba plnění, odst. 1. se mění takto :

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: květen 2018

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) v termínech pro jednotlivá dílčí plnění :

- a) **geodetické zaměření** stávajícího koryta toku, včetně stanovení přesného maximálního záborů pozemků, projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků **10. 7. 2018**
- b) provedení **geotechnického průzkumu** pro posouzení únosnosti základové spáry
provedení **přírodovědného průzkumu** **31. 7. 2018**
- c) zpracování **geometrického plánu** a jeho potvrzení kat. úřadem, včetně zajištění souhlasu vlastníka dotčených parcel s dělením pozemků a změnou druhu pozemku, s vynětím ze ZPF, s případným kácením dřevin, předání **podkladů** pro vydání rozhodnutí k trvalému **odnětí pozemků ze ZPF a LPF**, předání **podkladů** pro uzavření **kupní smlouvy** **31.3. 2019**
- d) termín předání a převzetí projektové **dokumentace pro společné povolení a provádění stavby** **31. 12. 2018**
- e) předání a převzetí projektové dokumentace pro SO 03 – přeložka plynovodu do **31.3.2019**

Článek III. Cena za dílo a platební podmínky, odst. 1 se mění takto:

1. Za řádně zhotovené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1 této smlouvy – náležitě zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **457 600,- Kč bez DPH**, slovy čtyřistapadesátisícšestset korun bez DPH.

Z této ceny činí cena za jednotlivé části projektové dokumentace :

Část uvedená v čl. II. odst. 1 bod a)	25 000,- Kč
Část uvedená v čl. II. odst. 1 bod b)	72 300,- Kč
Část uvedená v čl. II. odst. 1 bod c)	21 000,- Kč
Část uvedená v čl. II. odst. 1 bod d)	314 300,- Kč
Část uvedená v čl. II. odst. 1 bod e)	25 000,- Kč

1.1. Právo na zaplacení ceny za dílo (dílčí plnění) vzniká zhotoviteli vystavením potvrzení objednatele o kontrole provedeného díla (dílčího plnění), které nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li objednatel v přiměřené lhůtě od převzetí díla v potvrzení o kontrole provedeného díla (dílčího plnění) zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla (dílčího plnění) až po odstranění těchto vad.

1.2. V případech, že zhotovitel je plátcem DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

1.3. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru (cena je stanovena bez autorského dozoru).

Článek III. Cena za dílo a platební podmínky, odst. 4 se doplňuje takto

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli do 31. 12. 2018 za části projektové dokumentace uvedené v čl. II. odst. 1 body a), b) a d) (položky č. 1-6 nabídkového rozpočtu) bude činit 411 600,- Kč bez DPH.

Článek VI. Smluvní pokuty, odst. 1 se doplňuje takto

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost vyúčtovat v příslušném roce alespoň částku dle čl. III. odst. 4 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % rozdílu mezi částkou, již měl dle této smlouvy v příslušném roce vyúčtovat, a částkou skutečně a oprávněně vyúčtovanou.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 6-951-2/18/PD ze dne 30. 5. 2018.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají dále v platnosti beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Ve Frýdku-Místku dne:

0107 - 21 - 17

V Ostravě dne:

vedoucí ST - oblast povodí Odry
se sídlem ve Frýdku-Místku

jednatel firmy Lineplan, s. r. o.