

DODATEK č. 5**ke SMLOUVĚ č. 1401 4 7420****o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu****„POKROČILÁ AKTIVNÍ OCHRANA – Pokročilá aktivní balistická ochrana vozidel proti útokům RPG a PTŘS“****SMLUVNÍ STRANY****1. Česká republika – Ministerstvo obrany**

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
 jejímž jménem jedná: [redacted] ředitel odboru vyzbrojování
 pozemních sil Sekce vyzbrojování a akvizic MO
 se sídlem kanceláří: nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6
 IČ: 60162694
 DIČ: CZ60162694
 bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701
 Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
 číslo účtu: [redacted]
 vyřizuje ve věcech smluvních: [redacted]
 vyřizuje ve věcech technicko-organizačních: [redacted]
 adresa pro doručování korespondence:
 Sekce vyzbrojování a akvizic MO
 odbor vyzbrojování pozemních sil
 nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6

(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné**a****2. Vojenský výzkumný ústav, s. p.**

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně oddíl A, vložka 25718

se sídlem: Veslařská 230, 637 00 Brno
 jehož jménem jedná: [redacted]
 IČ: 293 72 259
 DIČ: CZ29372259
 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 číslo účtu: [redacted]
 vyřizuje ve věcech smluvních: [redacted]

vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:

adresa pro doručování korespondence: Vojenský výzkumný ústav, s. p.
 Veslařská 230, 637 00 Brno

(dále jen „příjemce“) na straně druhé,

se v souladu s ustanovením článku 7 Smlouvy č. 1401 4 7420 o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu „POKROČILÁ AKTIVNÍ OCHRANA – Pokročilá aktivní balistická ochrana vozidel proti útokům RPG a PTRS“, uzavřené dne 20. 5. 2014 (dále jen „Smlouva“), dohodly na následujících změnách Smlouvy formou tohoto Dodatku č. 5 (dále jen „Dodatek“).

Článek 1 Účel Dodatku

Účelem Dodatku je na základě žádosti příjemce čj. SMI/121/2018-VVÚ ze dne 14. listopadu 2018 změna termínu ukončení vojenských zkoušek prototypu systému pokročilé aktivní balistické ochrany a zároveň posunutí termínů dalších etap z důvodu nutnosti úprav prototypu na základě výsledků z vojenských zkoušek.

Článek 2 Změny Smlouvy

1. V Článku 2, odst. 2 Smlouvy se ruší text Etapy č. 8, 9 a 10 a nahrazuje se textem:

„Etapa č. 8:

- Vojenské zkoušky (včetně opakovaných), úprava prototypu po vojenských zkouškách;

Výstup: Závěrečná zpráva po vojenských zkouškách, upravený prototyp po vojenských zkouškách;

Termín: 10/2019

Etapa č. 9:

- Návrh na zavedení prototypu do používání v AČR;

Výstup: Návrh na zavedení prototypu do používání v AČR;

Termín: 11/2019

Etapa č. 10:

- Návrh technických podmínek;

Výstup: Návrh technických podmínek;

Termín: 12/2019“

2. V Článku 4 Smlouvy se ruší text odst. 1 a nahrazuje se textem:

„1. Řešení projektu bude zahájeno nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy a ukončeno nejpozději do 31. prosince 2019. Období hodnocení výsledků a vypořádání Smlouvy se stanovuje od 1. ledna 2020 do 31. května 2020.“

Článek 3 Závěrečná ustanovení


1. Ustanovení Smlouvy, včetně jejích příloh, nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., a tvoří nedílnou součást Smlouvy.

3. Dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích v hodnotě originálu o 3 listech, z nichž poskytovatel obdrží dva výtisky a příjemce jeden výtisk.

V Praze dne:

V Brně dne: 14/12/2018

Poskytovatel:



Příjemce:

