



Město Týnec nad Sázavou

K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

DODATEK č. 7

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla „Tělocvična ZŠ Města Týnec nad Sázavou“ ze dne 1. 6. 2017

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Město Týnec nad Sázavou

Zastoupené: Mgr. Martinem Kadrnožkou, starostou

Se sídlem: K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

IČO: 00232904

DIČ: CZ00232904

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy: Martin Kadrnožka, starosta (e-mail:)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Bedřich Pešan,  (e-)

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: Jiří Vrbata, zástupce investora (e-mail:) a Ing. Marie Balatová, TDI (e-mail:.)

(dále jen „**Objednatel**“)

II. Fastav Bau, s.r.o.

Zastoupená: Michalem Krondákem, jednatelem společnosti

Se sídlem: náměstí I. P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2

IČO: 27078141

DIČ: CZ27078141

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 94608

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Richter

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: Ing. Pavel Richter

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Pavel Richter

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I. Předmět Dodatku

- I.1. Předmětem tohoto dodatku č. 7 je nepodstatná změna Smlouvy o dílo na zhotovení díla „Tělocvična ZŠ Města Týnec nad Sázavou“ uzavřené dne 1. 6. 2017 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 1. 9. 2017 a Dodatku č. 2 uzavřeného dne 17. 10. 2017, Dodatku č. 3 uzavřeného dne 28. 3. 2018, Dodatku č. 4 uzavřeného dne 6. 8. 2018, Dodatku č. 5 uzavřeného dne 3. 9. 2018 a Dodatku č. 6 uzavřeného dne 24. 10. 2018 (dále jen „**Smlouva**“).
- I.2. V odst. I.3 Dodatku č. 6 uzavřeného dne 24. 10. 2018 smluvní strany na základě nesprávného matematického součtu ceny za dílo dle Dodatku č. 5 uzavřeného dne 3. 9. 2018 a změny závazku vymezené v odst. I.2 Dodatku č. 6 uzavřeného dne 24. 10. 2018 uvedly nepřesnou cenu za dílo odst. III.1 věta první Smlouvy.
- I.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že odst. III.1 věta první Smlouvy se mění a v souladu se změnami závazku ze Smlouvy vymezenými v jednotlivých dodatcích nově zní takto:

*„Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky** a dohody smluvních stran a činí:*

35 766 761,20 Kč (Slovy: třicet pět milionů sedm set šedesát šest tisíc sedm set šedesát jedna korun českých dvacet haléřů) bez DPH (dále jen „**Smluvní cena**“).

DPH bude fakturováno v souladu s platnou a účinnou legislativou.

Cena včetně DPH bude v souladu se smlouvou uvedena na jednotlivých fakturách.“

II. Závěrečná ustanovení

- II.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
- II.2. Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

II.3. Tento dodatek č. 7 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.

V Týnci nad Sázavou dne 17.12.2018

V Praze dne 17.12.2018

za Objednatele

Mgr. Martin Kadrnožka, starosta

za Zhotovitele

Michal Kronďák, jednatel