



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Odborné učebny ITI – I. Etapa – realizace – SW a HW vybavení učeben ZŠ Studánka
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. OVZ/VZZR/2018/005

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č.: OVZ/VZZR/2018/005

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem, vedoucím odd. investic a tech. správy

Tel: 466 859 449, 739 505 861, e-mail: jan.dvoracek@mmp.cz

Liborem Jiroutem, technikem odd. investic a tech. správy MmP

Tel: 466 859 470, 736 519 022, e-mail: libor.jirout@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Z + M Partner s.r.o.

Se sídlem: Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava

Zastoupený ve věcech smluvních: _____, jednatelem

Kontaktní osoba:

Tel:

IČO: 26843935 DIČ: CZ699003336

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 40340

bankovní spojení: KB, a.s.

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 23. 3 2018 uzavřely smlouvu o dílo č. OVZ/VZZR/2018/005, jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla „Odborné učebny ITI – I. Etapa – realizace – SW a HW vybavení učeben, ZŠ Studánka“ (dále jen SOD).

Při vlastním dodání interaktivní tabule na ZŠ Studánka bylo zjištěno, že z prostorových důvodů nelze v místnosti strojní dílny tabuli umístit. Z těchto důvodů muselo dojít ke změně dodávky vzniklé při vlastní realizaci díla.



Smluvní strany se tak dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4, neboť výše uvedené skutečnosti mají svou podstatou a rozsahem vliv na změnu ceny za provedení díla.

Z důvodu výše uvedených během realizace díla se tak smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla, a to na zmenšení díla o méně práce, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1, které je nedílnou částí tohoto dodatku č. 4, a v důsledku toho se snižuje i cena díla o cenu těchto méně prací ve výši – 79.800,- Kč bez DPH.

II.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně ceny za provedení díla, a tedy na změně SOD, a to následujícím způsobem:

Na základě dohodnutých méně prací a dle tohoto dodatku č. 4 zní cena za dílo nově takto:

Původní cena za dílo dle SOD ITI 8 ZŠ	24 999 796,00 Kč bez DPH
Cena za méně prací dle Dodatku č. 2	- 79 800,00 Kč bez DPH
<u>Cena za méně práce dle dodatku č. 4</u>	<u>- 79 800,00 Kč bez DPH</u>
Celková cena za dílo vč. Dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4	24 840 196,00 Kč bez DPH
<u>DPH 21%</u>	<u>5 216 441,16 Kč</u>
Celková cena za dílo vč. Dodatku č. 1, č. 2, č. 3. a č. 4	30 056 637,16 Kč vč. DPH

(slovy: třicetmilionůpadesátšesttisícšestsetřicetšedemkorunčeskýchšestnácthaléřů včetně DPH)

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ-VZZR-2018-005 ze dne 23. 3. 2018 jsou nedotčena výše uvedenou změnou ceny za provedení díla a zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č. 4 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1: ZL 2



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Pardubicích dne 21. 12. 2018

V Pardubicích dne.....

za objednatele

za zhotovitele

.....

.....

Ing. Martin Charvát
primátor města

jednatel

Doložka:

Schváleno:

č. usn.:

BmP ~~ZmP~~

dne: 17. 11. 2018

R/110/2018

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA, ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Odborné učebny ITI – I. Etapa – realizace – SW a HW vybavení učeben	
Změnový list č. 2 – Odborné učebny ITI	SOD č. OVZ-VZZR-2018-005	
Popis změny: Jedná se o méně práce na ZŠ Studánka <ul style="list-style-type: none">Interaktivní tabule – strojní dílna.		
Popis příčiny změny: V průběhu plnění dodávky dle SOD č. OVZ/VZZR/2018/005 zjistil dodavatel při vlastní montáži, že z rozměrových důvodů není možno osadit interaktivní tabuli do požadovaného prostoru strojní dílny. Požádal tedy o změnu dodávky. Tato změna nemá vliv na hodnoty projektu a ani na cílové hodnoty indikátoru. Jedná se o méně práce, které budou součástí dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. OVZ/VZZR/2018/005.		
Technik: OMI - OITS MmP: pan Libor Jirout		
Dne :	Podpis: _____	

Stanovisko Projektanta: ATRIS s.r.o, Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava

S takto provedenou změnou souhlasíme.

Stanovisko Zhotovitele: Z + M Partner, spol. s r.o.

S takto provedenou změnou souhlasíme.

Ocenění dohodnuté změny:

Cena víceprací činí:	0 Kč bez DPH	0,00 Kč s DPH
Cena méněprací činí:	79 800,00 Kč bez DPH	- 96 558,00 Kč s DPH

Původní celková cena díla:

Bez DPH: 24 999 796,00 Kč

Dodatek 2: 24 919 996,00 Kč

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH: 24 840 196,00 Kč

Včetně DPH: 30 056 637,16 Kč

Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem

Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum:

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP: Ing. Jan Dvořáček

Přílohy: 1) rozpočty

Počet/listů: 1

Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis: Zhotovitel

Podpis: _____

Podpis: _____

Datum:

Převzal dne: