



KUMSP00RKHMV



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
SMLOUVA (DODATK) -7-		
06890/2018/IM	2018	14
rok	zkr. odb.	

DOHODA O NAROVNÁNÍ
ke smlouvě o dílo číslo: 06890/2018/IM

Číslo smlouvy zhotovitele:

ALPINE Bau: 232 0 929

č. PORR: 9 – 0019A18


uzavřená podle ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „dohoda“)

I.
Smluvní strany


1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: prof. Ing. Ivě Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 170181-1650676349/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



Zástupce pro administraci projektu, kontaktní osoba vůči řídicím a kontrolním orgánům:



Pověření k zastupování ve věcech zajištění investorsko-inženýrské činnosti při realizaci a po dokončení stavby:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,
Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711.

(dále jen „objednatel“)

2. Společnost **ALPINE +PORR**

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

všichni společníci (účastníci) jsou vůči objednateli a třetím osobám zavázáni společně a nerozdílně:

Vedoucí účastník

PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Úsek Dopravních a inženýrských staveb, Oblast Morava

se sídlem: Skály 870, 763 62 Tlumačov

zastoupena:

(společně)

IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Účastník

ALPINE Bau CZ a.s.

se sídlem:

Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

zastoupena:

IČ: 02604795

DIČ: CZ02604795

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10609.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(vedoucí účastník a účastník dále jen jako „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 7. 2018 smlouvu o dílo č. 06890/2018/IM a dále dne 5. 10. 2018 dodatek č. 1 pod č. 06890/2018/D1/2018/IM (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Rekonstrukce a modernizace silnice II/474 Jablunkov - Návsí“ (dále jen „dílo“).
2. Dílo bylo zhotovitelem dokončeno v souladu se smlouvou 21. 10. 2018 a objednatelem převzato bez výhrad 31. 10. 2018.

III.

Méněpráce

1. Smluvní strany shodně konstatují, že v rámci předmětného díla nebyly dle schválené projektové dokumentace provedeny práce a dodávky, které nebyly pro realizaci díla nutné, resp. tyto práce a dodávky byly provedeny v nižším rozsahu. Jedná se zejména o tyto práce a dodávky:
 - frézování živичného krytu tl. 60 mm,
 - postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,5-0,8 kg/m²,
 - asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl. 60 mm,
 - čištění vozovek metením strojně krytu živичného,

- obnova příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosů do 0,50 m³/m,
 - vodorovná doprava smetků do 1 km - 1kg/m²,
 - příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy smetků, uvažovaná vzdálenost 15km,
 - poplatek za uložení odpadu.
2. Neprovedení těchto prací a dodávek je dále uvedeno jen jako „méněpráce“. Podrobný rozsah méněprací je specifikován v příloze č. 2 této dohody.
 3. Cena méněprací činí 134.659,39 Kč bez DPH, cena méněprací včetně DPH 21 % je 162.937,87 Kč.

IV. Předmět dohody

1. Smluvní strany s ohledem na výše uvedené prohlašují, že zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo, a to bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla nebyly realizovány méněpráce uvedené v čl. III této dohody.
2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se snižuje se o cenu méněprací, vyčíslenou v čl. III této dohody a činí:

cena bez DPH 34.741.199,78 Kč

(slovy: třicet čtyři miliónů sedm set čtyřicet jedna tisíc sto devadesát devět korun českých a sedmdesát osm haléřů)

DPH 21 % 7.295.651,95 Kč

cena včetně DPH 42.036.851,73 Kč

(slovy: čtyřicet dva miliony třicet šest tisíc osm set padesát jedna korun a sedmdesát tři haléřů)

V. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tato dohoda může být zrušena nebo změněna pouze souhlasným písemným projevem smluvních stran.
3. Tato dohoda je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
4. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto dohodu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
6. Smluvní strany podpisem této dohody stvrzují, že si dohodu před jejím podpisem přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, který je určitý a pro smluvní strany plně srozumitelný a je projevem jejich svobodné a vážné vůle.
7. Osobní údaje obsažené v této dohodě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

8. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Oprávnění hejtmána kraje rozhodnout o uzavření této dohody vyplývá z usnesení rady kraje č. 73/4452 ze dne 19. 1. 2011 ve znění usnesení rady kraje č. 84/5152 ze dne 19. 5. 2011.

9. Nedílnou součástí této dohody je:

- Příloha č. 1 Rekapitulace nákladů stavby
- Příloha č. 2: Souhrnný rozpočet méněprací

V Ostravě dne - 8 .01. 2019

v *Thunacker* dne 17 .12. 2018




za objednatele

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje



za zhotovitele - PORR a.s.

PORR a.s. -114-
Dubčická 3238/36
190 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 430



za zhotovitele - PORR a.s.



za zhotovitele - ALPINE Bau CZ a.s.



ALPINE Bau CZ



za zhotovitele - ALPINE Bau CZ a.s.



Příloha č. 1 - Rekapitulace nákladů stavby

Popis části (součástí) díla		Celkem bez DPH [Kč]	Výše DPH [Kč]	Cena včetně DPH [Kč]
HSV	Práce a dodávky HSV	34 388 079,78	7 221 496,75	41 609 576,53
1	Zemní práce	5 045 435,60	1 059 541,48	6 104 977,08
2	Zakládání	138 880,00	29 164,80	168 044,80
5	Komunikace pozemní	26 959 993,20	5 661 598,57	32 621 591,77
8	Trubní vedení	253 500,00	53 235,00	306 735,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 824 883,41	383 225,52	2 208 108,93
997	Přesun sutě	103 462,57	21 727,14	125 189,71
998	Přesun hmot	61 925,00	13 004,25	74 929,25
PSV	Práce a dodávky PSV	100 800,00	21 168,00	121 968,00
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	100 800,00	21 168,00	121 968,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	205 000,00	43 050,00	248 050,00
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	17 000,00	3 570,00	20 570,00
VRN3	Zařízení staveniště	153 000,00	32 130,00	185 130,00
VRN4	Inženýrská činnost	15 000,00	3 150,00	18 150,00
VRN5	Finanční náklady	20 000,00	4 200,00	24 200,00
N	Nové položky	47 320,00	9 937,20	57 257,20
Cena díla celkem		34 741 199,78	7 295 651,95	42 036 851,73

Příloha č. 2: Souhrnný rozpočet méněprací

Popis části (součástí) díla		Méněpráce bez DPH		Méněpráce výše DPH		Méněpráce vč. DPH	
		[Kč]		[Kč]		[Kč]	
HSV	Práce a dodávky HSV	134 659,39		28 278,48		162 937,87	
1	Zemní práce	17 105,10		3 592,07		20 697,17	
2	Zakládání	0,00		0,00		0,00	
5	Komunikace pozemní	70 155,70		14 732,70		84 888,40	
8	Trubní vedení	0,00		0,00		0,00	
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	47 307,09		9 934,49		57 241,58	
997	Přesun sutě	91,50		19,21		110,71	
998	Přesun hmot	0,00		0,00		0,00	
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00		0,00		0,00	
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00		0,00		0,00	
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00		0,00		0,00	
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00		0,00		0,00	
VRN3	Zařízení staveniště	0,00		0,00		0,00	
VRN4	Inženýrská činnost	0,00		0,00		0,00	
VRN5	Finanční náklady	0,00		0,00		0,00	
N1	Nové položky	0,00		0,00		0,00	
Celkem		134 659,39		28 278,48		162 937,87	

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství dle SOD	Množství ZL č. 1	Množství celkem (VCP+SoD)	Cena jednotková dle SOD	Cena jednotková dle URS 80%	Cena celkem	MĚNĚPRÁCE	
1	4	5	6	7			8		9	množství	cena
HSV Práce a dodávky HSV											
1 Zemní práce											
2	113154254	Frézování živého krytu tl 60 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase - 10% plochy vč. odkupu a odvozu roc.	m2	4 202,300	6 303,000	10 505,300	69,00		724 865,70	247,900	17 105,10
13	573231111	Komunikace pozemní Postřik živý splovcí ze silniční emulze v množství do 0,5-0,8 kg/m2.	m2	87 803,300	6 303,000	94 106,300	9,00		846 956,70	247,900	2 231,10
18	577156131	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu - 10% plochy	m2	4 202,300	6 303,000	10 505,300	274,00		2 878 452,20	247,900	67 924,60
32	938902206	Ostatní konstrukce a práce, bourání Obnova příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosů do 0,50 m3/m	m	870,000		870,000	80,00		69 600,00	590,000	47 200,00
33	938909311	Čištění vozovek měřením strojné krytu živého	m2	46 225,300	6 303,000	52 528,300	2,00	0,43	95 173,50	247,900	107,09
37	997221551b	Přeun sutě Vodorovná doprava smetku do 1 km - 1kg/m2	t	46,225	6,303	52,528	22,00		1 155,62	0,250	5,51
40	997221559b	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy smetku, uvažovaná vzdálenost 15km.	t	647,150	88,242	735,392	7,00		5 147,74	3,484	24,39
42	997221855a	Poplatek za uložení odpadu, 46,225t	t	46,225	6,303	52,528	160,00	104,00	8 051,51	0,592	61,60
										Σ	134 659,39