

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 232-Ta-08/18
„Revitalizace vodních prvků na Bahenském potoce – lokalita č. 3“
ze dne 28. 2. 2018

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted]

vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

[redacted], vedoucí ST, číslo tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted], správce toku, číslo tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted] referent pro provozní činnosti, č. tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Petr Dejmal

sídlo Velká Losenice 15, 592 11 Velká Losenice

IČO: 76224767,

DIČ: CZ8105194779,

číslo telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: MONETA Money Bank Žďár nad Sázavou, číslo účtu: [redacted]

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Účel Dodatku č. 3 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č.3 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článcu II. a III. na základě odsouhlasené žádosti o změnu rozsahu projektové dokumentace. Jedná se o méněpráce za neprovedené práce - projednání a zajištění stanovisek k projektové dokumentaci.



S ohledem na změnu již odsouhlaseného technického řešení, která byla požadována z důvodu sjednocení řešení spodních výpustí, nebylo možné projektovou dokumentaci projednat s dotčenými orgány v požadovaném termínu. Objednatel jakékoli prodloužení termínu nepřipouští.

II. Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku II. Doba plnění**

Odstavec č.1 se změní:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 2/2018

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

- zajištění podkladů pro návrh technického řešení (zaměření), návrh technického řešení (včetně přesného maximálního rozsahu záborů pozemků),

Termín dokončení dílčího plnění a) do: **31. 3. 2018**

- dokončení dokumentace pro vydání společného rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení a zpracování dokumentace pro provádění stavby,

Termín dokončení dílčího plnění b) do: **31. 12. 2018**

- 2) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku III. Cena za dílo a platební podmínky**

Odstavec č.1 se změní:

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **163 000,- Kč** bez DPH, slovy sto šedesát tři tisíc korun českých bez DPH.

1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II odst. 1:

a) 38 000,- Kč bez DPH

b) 125 000,- Kč bez DPH


III. Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Objednatel:

V Hradci Králové dne: 24.12.2018 p. /



vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Ve Velké Losenici dne: 20.12.2018

