

Číslo smlouvy objednatele: 1437/2017  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 4/2018  
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1444/2018  
Ev. č. VZ: 030627

Číslo smlouvy zhotovitele

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

*II/381 VELKÉ NĚMČICE, MOST EV.Č. 381-006*  
*- DSP/PDPS, IČ, SP*

---

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO :70932581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

#### Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Sídlem: Osová 20, 625 00 Brno  
zapsaná u KS v Brně  
zastoupena [REDACTED]

IČO:46974806  
sp. zn. C 7545

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 5. 1. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 1. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Z důvodu nevypořádaných pozemků na pravém břehu Svratky se musela dokumentace rozšířit o přílohy nutné pro územní rozhodnutí a pro majetkoprávní přípravu a v souvislosti s tímto se prodloužila inženýrská činnost. Z těchto důvodů se obě strany dohodly na prodloužení lhůty plnění pro koncept dokumentace.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Diagnostika	do 30. 4. 2018
Koncept DSP/PDPS,SP	do 12 měsíců od předání diagnostického průzkumu
IČ	do 31 kalendářních dnů po předání konečné DSP/PDPS
Konečná DSP/PDPS, SP	do 20 pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu

Dřívější plnění je možné.

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 2. 1. 2019

V Brně, dne 9. 1. 2019



Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

**Ing. Zdeněk Komůrka**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje