

Název akce: RTT Vladimírova - Tábořská - Na Pankráci - Na Veselí - Soudní

Č. smlouvy objednatele: 001074 00 17

Č. dodatku objednatele: 001074 01 17

Č. smlouvy zhotovitele: 7387/MP – dodatek č. 1

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany:

**Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9**

Ing. Petrem Witowskim
zastoupená: ~~Mgr. Martinem Gillarem~~, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, 110 00 Praha 1
čís. účtu: 1930731349/0800
IČ: 00005886 DIČ: CZ00005886, plátce DPH
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl: B vložka 847
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel: METROPROJEKT Praha a. s.
I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2**

Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva
bankovní spojení: KB Praha a.s. Praha 1, Václavské nám. 42
čís. účtu: 9302-021/0100
IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895 - plátce DPH
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl. B, vložka 1418
(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Důvodem uzavření tohoto dodatku je nemožnost přijetí rozhodnutí o výsledném řešení. Na základě zadání byla zpracována PD s přihlédnutím na koncepční studii zpracovanou IPR a v rámci projekčních prací byly vzneseny požadavky dotčených orgánů, jež zásadně změnily rozsah celého projektu oproti původnímu zadání. I přes zapracování všech požadavků není PD se všemi DOSS projednatelná a požadavky plynoucí z projednání jsou navíc protichůdné. Je nezbytné, aby bylo o výsledném řešení rozhodnuto na společném jednání za účasti všech dotčených zástupců, které je nutno svolat až po ustanovení usnášení schopné rady případně zastupitelstva MČ P4, kdy bude zřejmé, s kým danou situaci na ÚMČ P4 projednat.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 00174 00 17 uzavřené dne 27. 3. 2018 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní text bodu 4.1

- 4.1 „Zhotovitel je povinen realizovat předmět této prováděcí smlouvy v následujících termínech:
- do 30. 9. 2018 – předání kompletní PD,
 - do 20. 12. 2019 – zajišťování autorského dozoru.“

se ruší a nahrazuje se tímto textem:

- 4.1 „Zhotovitel je povinen realizovat předmět této prováděcí smlouvy v následujících termínech:
- do 31. 12. 2018 – předání kompletní PD,
 - do 31. 3. 2019 – dokončení Inženýrské činnosti,
 - do 20. 12. 2019 – zajišťování autorského dozoru.“

5. CENA A PLATEBÍ PODMÍNKY

Původní text bodu 5.4

- 5.4 „Cena za plnění každé zakázky bude hrazena postupně, a to následovně:
- bude-li součástí Dílčí zakázky zpracování dokumentace pro územní řízení a zajištění územního rozhodnutí či územního souhlasu, zpracování dokumentace pro stavební řízení, včetně všech podkladů nutných pro zajištění stavebního povolení a zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby, část ceny připadající na toto plnění bude uhrazena po protokolárním předání územního rozhodnutí či územního souhlasu a všech příslušných dokumentací a podkladů Objednateli. DUZP bude den předání a převzetí díla uvedený v předávacím protokolu.
 - bude-li součástí Dílčí zakázky Autorský dozor, část ceny připadající na toto plnění bude uhrazena po dokončení stavby a nabytí právní moci příslušného rozhodnutí o povolení zkušebního provozu. DUZP bude den nabytí právní moci rozhodnutí o povolení zkušebního provozu.

(tyto body dále jen „platební milníky“)

se ruší a nahrazuje se tímto textem:

- 5.4 „Cena za plnění každé zakázky bude hrazena postupně, a to následovně:
- Po zpracování částí A. Práce průzkumné a podkladové a B. Práce projektové dle Přílohy č. 2 Podrobná specifikace, část ceny připadající na toto plnění bude uhrazena po protokolárním předání příslušných dokumentací a podkladů Objednateli v rozsahu dle Přílohy č. 2 Podrobná specifikace ceny. DUZP bude den předání a převzetí díla uvedený v předávacím protokolu.
 - Po zpracování části C. Inženýrská činnost a práce související dle Přílohy č. 2 Podrobná specifikace, část ceny připadající na toto plnění bude uhrazena po jejich protokolárním předání Objednateli v rozsahu dle Přílohy č. 2 Podrobná specifikace ceny. DUZP bude den předání a převzetí díla uvedený v předávacím protokolu.

- bude-li součástí Dílčí zakázky Autorský dozor, část ceny připadající na toto plnění bude uhrazena po dokončení stavby a nabytí právní moci příslušného rozhodnutí o povolení zkušebního provozu. DUZP bude den nabytí právní moci rozhodnutí o povolení zkušebního provozu.

(tyto body dále jen „platební milníky“).

Závěrečná ustanovení:

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“). Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku ke Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č.89/2012 Sb. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že veškeré informace týkající se plnění této Smlouvy ve znění jejích dodatků budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží jedno vyhotovení dodatku č. 1 a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku č. 1.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne:

V Praze dne:

Za objednatele

Za zhotovitele

Mgr. Martin Gillar Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
 Dopravní podnik hl. m. Prahy,
 akciová společnost

Ing. David Krása
předseda představenstva
 METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
 Dopravní podnik hl. m. Prahy,
 akciová společnost

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
 METROPROJEKT Praha a.s.