

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 315 600/10/2018

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění
nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Pavel Radoň, DiS. – technický dozor investora

2/ Zhotovitel: **Čermák a Hrachovec, a.s.**

sídlo/místo podnikání: Smíchovská 31, 155 00 Praha 5 - Řečoryje
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6848

jejímž jménem jedná: ing. Miroslav Volf, generální ředitel

IČ: 26212005

DIČ: CZ 26212005

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 7504682/0800

telefon: 251 091 311

fax: 251 626 070

e-mail: cerhra@cerhra.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

ing. Miroslav Volf - generální ředitel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

ing. Antonín Tesař - stavbyvedoucí

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo upravuje předmět smlouvy (dle bodu II.), termín dokončení díla a jeho předání objednateli (dle bodu III.) a cenu díla (dle bodu IV.) ze smlouvy o dílo.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1), který obsahuje položkový rozpočet víceprací a méněprací. Tento změnový list je nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce „**Informační centrum vodárenství VAK HK – demolice a demontáže**“, podané v rámci výběrového řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

3/ S ohledem na potřebu realizace inženýrských sítí do 4. nadzemního podlaží, které nemohl projektant při zpracování DPS předpokládat, se účastníci dohodly na změně termínu dokončení díla a jeho předání objednateli.

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli dle SOD 30. listopadu 2018

nově

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli 21. prosince 2018

4/ Dodatek č. 1 upravuje cenu díla, která je v rozsahu čl. IV. této smlouvy stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby.

Vzhledem ke změnám rozsahu díla uvedeným v článku II. předmět smlouvy, dochází k následujícím změnám ceny díla.

Cena celkem dle základní SOD bez DPH	247.039,00 Kč
Vícepráce celkem dle ZL č.1 bez DPH	122.610,00 Kč
Méněpráce celkem dle ZL č.1 bez DPH	- 12.076,00 Kč
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH	110.534,00 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	357.573,00 Kč

III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVANÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezačínají žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1:

1x rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Informační centrum vodárenství VAK HK – demolice a demontáže“ (změnový list č.1)

Za objednatele:

V Hradci Králové dne 28.11.2018

Za zhotovitele:

V Praze dne 28.11.2018

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti na základě pověření
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Ing. Miroslav Volf
generální ředitel
Čermák a Hrachovec, a.s.

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN					
NÁVRH ZMĚNY					číslo: 1
Informační centrum vodárenství VAK HK – demolice a demontáže					
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.					
Zhotovitel: Čermák a Hrachovec, a.s.					
Navrhovatel:		Čermák a Hrachovec, a.s.			
Příjemce návrhu:		VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 27.11.2018		
Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	poštem	e-mailem	osobně
Odkazy		na specifikaci: -			
		na výkresy: -			
		na rozpočtové podklady: - rozpočet díla			
		na jinou část smlouvy: -			
POPIS ZMĚNY:					
1. Demolice a demontáže					
<p>Oproti DPS dojde k úpravám množství bouracích prací stávajících cihlových zdí. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem se zeď do místnosti č. 402 (1s) a na schodiště (2s) nebude bourat. Zeď mezi místnostmi č. 403 a č. 404 (3s) se ubourá celá o výšce 3,7m (v DPS pouze horních 0,7m), zeď mezi místnostmi č. 404 a č. 405 (4s) ubourá celá o výšce 3,7m (v DPS pouze horních 0,7m). Středová dělicí stěna se oproti DPS ubourá na v. 2,2 m oproti v. 3,0 m.</p> <p>Cihlobetonový sokl o v. 100 mm se bourat nebude, cihlebetonový sokl v. 180 mm se oproti DPS nebude pouze snižovat, ale ubourá se celý.</p> <p>Tyto skutečnosti nemohl projektant při zpracování DPS předpokládat. Celkově se jedná o méněpráce.</p>					
2. Přípojky inž. sítí - elektro, ústřední topení, ZTI					
<p>Oproti DPS byla provedena pro 4. NP realizace bouracích prací prostupů a montážních prací nových inženýrských sítí. Tyto práce byly provedeny na žádost objednatele s ohledem na postup výstavby a připravenosti ICV HK. Tyto skutečnosti nemohl projektant při zpracování DPS předpokládat. Celkově se jedná o vícepráce.</p>					
Počet připojených listů specifikací: 5x A4			Počet připojených výkresů: 0		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší mož	jiné okolnosti
Jméno a podpis navrhovatele: <i>ing. Antonín Tesař</i>					
Stanovisko objednatele:					
K výše uvedené změně zhotovitel předloží cenovou kalkulaci ke schválení.					
Stanovisko zhotovitele:					
Na základě skutečnosti předkládáme výše popsanou změnu.					
Stanovisko projektanta:					
S výše uvedenou změnou souhlasím.					
Stanovisko provozovatele:					
S výše uvedenou změnou souhlasím.					
<p><i>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.</i></p>					

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem.

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

číslo: 1

Informační centrum vodárenství VAK HK – demolice a demontáže

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: Čermák a Hrachovec, a.s.

Navrhovatel: Čermák a Hrachovec, a.s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 27.11.2018

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	--------	----------	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

Vícepráce

1. demolice a demontáže + 4.586,00 Kč
2. elektro + 40.844,00 Kč
 ústřední topení + 68.929,00 Kč
 ZTI + 8.251,00 Kč

Vícepráce celkem + 122.610,00 Kč

Méněpráce:

1. demolice a demontáže - 12.076,00 Kč

Méněpráce celkem - 12.076,00 Kč

Počet listů příloh: 5x A4

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

+ 110.534,00 Kč

(plus stodesettisícpěttřicetčtyři korun českých)

Zpracoval: ing. Antonín Tesař

Převzal: Pavel Radoň, DiS.

Datum: 27.11.2018

Datum: 27.11.2018

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

číslo: 1

Informační centrum vodárenství VAK HK – demolice a demontáže

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: Čermák a Hrachovec, a.s.

Navrhovatel: VAK Hradec Králové, a.s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 27.11.2018

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	faxem	osobně
------------------------------------	--------	--------	-------	--------

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací: 5x A4

Počet připojených výkresů: 0

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy):

+ 110.534,00 Kč

(plus stodesettisícpěsettřicetčtyři korun českých)

Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):

Nová cena díla bude uvedena v dodatku č.1 ke smlouvě o dílo 315 600/10/2018

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Antonín Tesař
Datum: 27.11.2018

Ing. Pavel Loskot
Datum: 27.11.2018