

## **DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo č. 9/OU/404159/2018/75  
název akce: Zdislavský potok, ř. km 2,74 – 4,97  
uzavřené dne: 12.3.2018

### **Lesy České republiky, s.p.**

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Lesů České republiky, s.p.

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon +420 956 956 210

**(dále jen „objednatel“)**

a

### **V&J Stavební a.s.**

IČO: 28002474

DIČ: CZ28002474

zapsán v obchodním rejstříku v OR v Plzni oddíl B, vložka 1397

sídlo: Jetenovice 48, Horažďovice 341 01

statutární orgán: Janusz Gawlik, předseda představenstva

zastoupený: Janusz Gawlik, předseda představenstva

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

## **Dodatek č. 1**

### **I.**

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Zdislavský potok, ř. km 2,74 – 4,97“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **2 279 891,23 Kč bez DPH.**

II.

**Vícepráce - SO 01**

Vzhledem k větší šíři spár, než se kterým projektová dokumentace uvažovala, dojde ke zvýšenému objemu suti oproti předpokladu projektové dokumentace

**Méněpráce - SO 01**

Koruna zdí je pokryta zeminou tloušťky až cca 10 cm s travním porostem, tudíž její očištění neodpovídá zdpočtové položce pro očištění dlažeb a zdiva.

**Méněpráce - SO 03**

Křoviny na plochách N a O v celkové výměře 97m<sup>2</sup> byly odstraněny vlastníkem pozemku či třetí osobou. 8 ks stromů bylo odstraněno vlastníkem pozemku či třetí osobou.

2 ks pařezů nebyly odstraněny.

2 ks stromů včetně pařezů nebyly odstraněny, neboť se jedná o torza kmenů, která slouží jako opora oplocení.

Objekt	Cena dle SoD	Méněpráce	Vícepráce	Celkem
SO 01	1 853 291,08 Kč	22 255,83 Kč	7 609,98 Kč	1 883 645,23 Kč
SO 03	240 402,50 Kč	59 716,50 Kč	0,00 Kč	180 686,00 Kč
VON	260 560,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	260 560,00 Kč

<b>Celkem</b>	<b>2 354 253,58 Kč</b>	<b>81 972,33 Kč</b>	<b>7 609,98 Kč</b>	<b>2 279 891,23 Kč</b>
---------------	------------------------	---------------------	--------------------	------------------------

Celková cena méněprací: 81 972,33 Kč

Celková cena víceprací: 7 609,98 Kč

**Celková cena prací po započtení méněprací a víceprací činí 2 279 981,23 Kč (slovy dvěmilionydvěstěsedmdesátdevěttisícosmsetdevadesátjedna korun českých a dvacet tři haléřů).**

III.

Zhotovitel předložil aktualizovaný časový a finanční harmonogram obsahující údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. Objednatel tímto předložený harmonogram schvaluje. Dílo bude prováděno dle tohoto harmonogramu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

V.


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 20.12.2018



Ing. Ivana Kučerová  
vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře  
Lesy České republiky, s.p.

V Horažďovicích dne



V  
Jeter  
ice  
IČ:  
#

Janusz Gawlik  
jednatel společnosti  
V&J Stavební a.s.

## POPIS ZMĚN STAVBY

### Vícepráce - SO 01

Vzhledem k větší šíři spár, než se kterým projektová dokumentace uvažovala, dojde ke zvýšenému objemu sutí oproti předpokladu projektové dokumentace

### Méněpráce - SO 01

Koruna zdi je pokryta zeminou tloušťky až cca 10 cm s travním porostem, tudíž její očištění neodpovídá rozpočtové položce pro očištění dlažeb a zdiva.

### Méněpráce - SO 03

Křoviny na plochách N a O v celkové výměře 97m<sup>2</sup> byly odstraněny vlastníkem pozemku či třetí osobou.

8 ks stromů bylo odstraněno vlastníkem pozemku či třetí osobou.

2 ks pařezů nebyly odstraněny.

2 ks stromů včetně pařezů nebyly odstraněny, neboť se jedná o torza kmenů, která slouží jako opora oplocení.


Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97

**Finanční harmonogram na rok 2018**

<b>Duben</b>	<b>251 112,71 Kč</b>
<b>Květen</b>	<b>84 821,68 Kč</b>
<b>Červen</b>	<b>45 786,55 Kč</b>
<b>Červenec</b>	<b>99 421,07 Kč</b>
<b>Srpen</b>	<b>19 551,40 Kč</b>
<b>Říjen</b>	<b>147 320,00 Kč</b>
<b>Listopad</b>	<b>33 366,00 Kč</b>
<b>Celkem</b>	<b>681 379,41 Kč</b>

**Finanční harmonogram na rok 2019**

<b>Březen</b>	<b>55 000,00 Kč</b>
<b>Duben</b>	<b>198 488,76 Kč</b>
<b>Květen</b>	<b>212 613,64 Kč</b>
<b>Červen</b>	<b>249 752,86 Kč</b>
<b>Červenec</b>	<b>308 938,86 Kč</b>
<b>Srpen</b>	<b>323 921,85 Kč</b>
<b>Září</b>	<b>249 795,85 Kč</b>
<b>Celkem</b>	<b>1 598 511,82 Kč</b>



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: import  
**Stavba:** Zdislavský potok ř. km 2,74-4,97 - vícepráce

JKSO:  
Místo: Zdislava

CC-CZ:  
Datum: 12.11.2018

Objednatel:  
Lesy ČR s. p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:  
V & J Stavební, a. s.

IČ: 28002474  
DIČ: CZ28002474

Projektant:  
AQUATEST a. s.

IČ: 44794843  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtů	7 609,98
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>7 609,98</b>
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	7 609,98	1 598,10
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>9 208,08</b>
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: import

**Stavba:** Zdislavský potok ř. km 2,74-4,97 - vícepráce

Místo: Zdislava

Datum: 12.11.2018

Objednatel: Lesy ČR s. p.

Projektant: AQUATEST a. s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a. s.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>7 609,98</b>	<b>9 208,08</b>
SO 01	SO 01 Oprava stávajícího opevnění	7 609,98	9 208,08
01	Úsek 1	0,00	0,00
02	Úsek 4	0,00	0,00
03	Úsek 5	0,00	0,00
04	Úsek 6	0,00	0,00
05	Úsek 9	0,00	0,00
06	Úsek 10	0,00	0,00
07	Úsek 13	0,00	0,00
08	Úsek 17	0,00	0,00
09	Úsek 19	0,00	0,00
10_	Úsek 20	0,00	0,00
11_	Úsek 21	0,00	0,00
12_	Úsek 22	0,00	0,00
13_	Úsek 23	0,00	0,00
14_	Úsek 24	0,00	0,00
15_	Úsek 25	0,00	0,00
16_	Úsek 27	0,00	0,00
17_	Úsek 28	0,00	0,00
18_	Úsek 29	0,00	0,00
19_	Úsek 30	0,00	0,00
20_	Úsek 32	0,00	0,00
21_	Úsek 34	0,00	0,00
22_	Úsek 35	0,00	0,00
23_	Úsek 37	0,00	0,00
24_	Úsek 38	3 318,84	4 015,80
25_	Úsek 39	2 625,00	3 176,25
26_	Úsek 40	83,58	101,13
27_	Úsek 42	1 582,56	1 914,90
SO 03	SO 03 - Úprava břehových porostů	0,00	0,00
VON	Vedlejší a ostatní náklady - opravy	0,00	0,00
Opravy			
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>7 609,98</b>	<b>9 208,08</b>
--	-----------------	-----------------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok ř. km 2,74-4,97 - vícepráce

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

**Část: 24\_ - Úsek 38**

JKSO:

Místo: Zdislava

CC-CZ:

Datum: 12.11.2018

Objednatel:

Lesy ČR sp.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

V & J Stavební, a.s.

IČ:

28002474

DIČ:

CZ28002474

Projektant:

AQUATEST a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 318,84
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>3 318,84</b>

DPH základní	21,00%	ze	3 318,84	696,96
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 4 015,80**

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

V  
Jete  
I

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok ř. km 2,74-4,97 - vícepráce

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

**Část: 24\_ - Úsek 38**

Místo: Zdislava

Datum: 12.11.2018

Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>3 318,84</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	3 318,84
1 - Zemní práce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
998 - Přesun hmot	3 318,84
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>3 318,84</b>



# ROZPOČET

Stavba: Zdislavský potok ř. km 2,74-4,97 - vícepráce

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

**Část: 24\_ - Úsek 38**

Místo: Zdislava

Datum: 12.11.2018

Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**3 318,84**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**3 318,84**

#### 998 - Přesun hmot

**3 318,84**

7	K	R997321-1	Likvidace vybouraných hmot a sutí dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	t	7,902	420,00	3 318,84
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok ř. km 2,74-4,97 - vícepráce

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

**Část: 25\_ - Úsek 39**

JKSO:

Místo: Zdislava

CC-CZ:

Datum: 12.11.2018

Objednatel:

Lesy ČR sp.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

V & J Stavební, a.s.

IČ:

28002474

DIČ:

CZ28002474

Projektant:

AQUATEST a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 625,00
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>2 625,00</b>
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	2 625,00	551,25
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>3 176,25</b>
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

V & J STAVEBNÍ a.s.

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok ř. km 2,74-4,97 - vícepráce

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

**Část: 25\_ - Úsek 39**

Místo: Zdislava

Datum: 12.11.2018

Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>2 625,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	2 625,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
998 - Přesun hmot	2 625,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>2 625,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Zdislavský potok ř. km 2,74-4,97 - vícepráce

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

**Část: 25\_ - Úsek 39**

Místo: Zdislava

Datum: 12.11.2018

Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu**

**2 625,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

**2 625,00**

998 - Přesun hmot

**2 625,00**

4	K	R997321-1	Likvidace vybouraných hmot a sutí dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	t	6,250	420,00	2 625,00
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok ř. km 2,74-4,97 - vícepráce

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

**Část: 26\_ - Úsek 40**

JKSO:

Místo: Zdislava

CC-CZ:

Datum: 12.11.2018

Objednatel:

Lesy ČR sp.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

V & J Stavební, a.s.

IČ:

28002474

DIČ:

CZ28002474

Projektant:

AQUATEST a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	83,58
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>83,58</b>

DPH základní	21,00%	ze	83,58	17,56
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 101,14**

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

V  
Jeter  
IČ:

Datum a podpis:

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok ř. km 2,74-4,97 - vícepráce

Objekt: 50 01 - 50 01 Oprava stávajícího opevnění

**Část: 26\_ - Úsek 40**

Místo: Zdislava

Datum: 12.11.2018

Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>83,58</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	83,58
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
998 - Přesun hmot	83,58
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>83,58</b>



# ROZPOČET

Stavba: Zdislavský potok ř. km 2,74-4,97 - vícepráce

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

**Část: 26\_ - Úsek 40**

Místo: Zdislava

Datum: 12.11.2018

Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu**

**83,58**

HSV - Práce a dodávky HSV

**83,58**

998 - Přesun hmot

**83,58**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	R997321-1	Likvidace vybouraných hmot a sutí dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	t	0,199	420,00	83,58



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok ř. km 2,74-4,97 - vícepráce

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

**Část: 27\_ - Úsek 42**

JKSO:

Místo: Zdislava

CC-CZ:

Datum: 12.11.2018

Objednatel:

Lesy ČR sp.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

V & J Stavební, a.s.

IČ:

28002474

DIČ:

CZ28002474

Projektant:

AQUATEST a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 582,56
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 582,56</b>
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	1 582,56	332,34
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>1 914,90</b>
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok ř. km 2,74-4,97 - vícepráce

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

**Část: 27\_ - Úsek 42**

Místo: Zdislava

Datum: 12.11.2018

Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>1 582,56</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 582,56
1 - Zemní práce	0,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
998 - Přesun hmot	1 582,56
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>1 582,56</b>

# ROZPOČET

Stavba: Zdislavský potok ř. km 2,74-4,97 - vícepráce

Objekt: 50 01 - 50 01 Oprava stávajícího opevnění

**Část: 27\_ - Úsek 42**

Místo: Zdislava

Datum: 12.11.2018

Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu**

**1 582,56**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 582,56

998 - Přesun hmot

1 582,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	R997321-1	Likvidace vybouraných hmot a sutí dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	t	3,768	420,00	1 582,56



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: import  
**Stavba: Zdislavský potok ř. km 2,74-4,97 - méněpráce**

JKSO:  
Místo: Zdislava

CC-CZ:  
Datum: 12.11.2018

Objednatel:  
Lesy ČR s. p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:  
V & J Stavební, a. s.

IČ: 28002474  
DIČ: CZ28002474

Projektant:  
AQUATEST a. s.

IČ: 44794843  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtů	81 972,33
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>81 972,33</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	81 972,33	17 214,19
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>99 186,52</b>
-------------------	----------	------------	------------------

<b>Projektant</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Objednavatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: import

**Stavba:** Zdislavský potok ř. km 2,74-4,97 - méněpráce

Místo: Zdislava

Datum: 12.11.2018

Objednatel: Lesy ČR s. p.

Projektant: AQUATEST a. s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a. s.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>81 972,33</b>	<b>99 186,52</b>
SO 01	SO 01 Oprava stávajícího opevnění	22 255,83	26 929,55
01	Úsek 1	0,00	0,00
02	Úsek 4	0,00	0,00
03	Úsek 5	0,00	0,00
04	Úsek 6	0,00	0,00
05	Úsek 9	0,00	0,00
06	Úsek 10	0,00	0,00
07	Úsek 13	0,00	0,00
08	Úsek 17	0,00	0,00
09	Úsek 19	0,00	0,00
10_	Úsek 20	0,00	0,00
11_	Úsek 21	0,00	0,00
12_	Úsek 22	0,00	0,00
13_	Úsek 23	0,00	0,00
14_	Úsek 24	0,00	0,00
15_	Úsek 25	0,00	0,00
16_	Úsek 27	0,00	0,00
17_	Úsek 28	0,00	0,00
18_	Úsek 29	0,00	0,00
19_	Úsek 30	0,00	0,00
20_	Úsek 32	0,00	0,00
21_	Úsek 34	0,00	0,00
22_	Úsek 35	0,00	0,00
23_	Úsek 37	0,00	0,00
24_	Úsek 38	0,00	0,00
25_	Úsek 39	14 921,95	18 055,56
26_	Úsek 40	1 193,10	1 443,65
27_	Úsek 42	6 140,78	7 430,34
SO 03	SO 03 - Úprava břehových porostů	59 716,50	72 256,97
VON	Vedlejší a ostatní náklady - opravy	0,00	0,00
Opravy			
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>81 972,33</b>	<b>99 186,52</b>



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok ř. km 2,74-4,97 - méněpráce

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

**Část: 25\_ - Úsek 39**

JKSO:  
Místo: Zdislava

CC-CZ:  
Datum: 12.11.2018

Objednatel:  
Lesy ČR sp.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
V & J Stavební, a.s.

IČ: 28002474  
DIČ: CZ28002474

Projektant:  
AQUATEST a.s.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	14 921,95
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>14 921,95</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	14 921,95	3 133,61
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>18 055,56</b>
-------------------	--------------	------------------

<b>Projektant</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Objednavatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok ř. km 2,74-4,97 - méněpráce

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

**Část: 25\_ - Úsek 39**

Místo: Zdislava

Datum: 12.11.2018

Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>14 921,95</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	14 921,95
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	14 921,95
998 - Přesun hmot	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>14 921,95</b>

# ROZPOČET

Stavba: Zdislavský potok ř. km 2,74-4,97 - méněpráce

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

**Část: 25\_ - Úsek 39**

Místo: Zdislava

Datum: 12.11.2018

Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu**

**14 921,95**

HSV - Práce a dodávky HSV

14 921,95

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

14 921,95

1	K	2_R	Očištění ploch netlakovou vodou	m2	145,580	32,00	4 658,56
2	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítím oprav ručně	m2	145,580	70,50	10 263,39



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok ř. km 2,74-4,97 - méněpráce

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

**Část: 26\_ - Úsek 40**

JKSO:

Místo: Zdislava

CC-CZ:

Datum: 12.11.2018

Objednatel:

Lesy ČR sp.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

V & J Stavební, a.s.

IČ:

28002474

DIČ:

CZ28002474

Projektant:

AQUATEST a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 193,10
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 193,10</b>
---------------------	-----------------


DPH základní	21,00%	ze	1 193,10	250,56
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>1 443,66</b>
-------------------	--------------	-----------------

<b>Projektant</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Objednavatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zhotovitel</b>	
V Jete IČ	
Datum a podpis:	

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok ř. km 2,74-4,97 - méněpráce

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

**Část: 26\_ - Úsek 40**

Místo: Zdislava

Datum: 12.11.2018

Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>1 193,10</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 193,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 193,10
998 - Přesun hmot	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>1 193,10</b>

# ROZPOČET

Stavba: Zdislavský potok ř. km 2,74-4,97 - méněpráce

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

**Část: 26\_ - Úsek 40**

Místo: Zdislava

Datum: 12.11.2018

Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

1 193,10

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 193,10

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 193,10

1	K	2_R	Očištění ploch netlakovou vodou	m2	11,640	32,00	372,48
2	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítím oprav ručně	m2	11,640	70,50	820,62





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok ř. km 2,74-4,97 - méněpráce

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

**Část: 27\_ - Úsek 42**

JKSO:

Místo: Zdislava

CC-CZ:

Datum: 12.11.2018

Objednatel:

Lesy ČR sp.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

V & J Stavební, a.s.

IČ:

28002474

DIČ:

CZ28002474

Projektant:

AQUATEST a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	6 140,78
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>6 140,78</b>
---------------------	-----------------


DPH základní	21,00%	ze	6 140,78	1 289,57
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>7 430,35</b>
-------------------	--------------	-----------------

<b>Projektant</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Objednavatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zhotovitel</b>	
	
Datum a podpis:	Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zdistavský potok ř. km 2,74-4,97 - méněpráce

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

**Část: 27\_ - Úsek 42**

Místo: Zdislava

Datum: 12.11.2018

Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>6 140,78</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	6 140,78
1 - Zemní práce	0,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 140,78
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>6 140,78</b>

# ROZPOČET

Stavba: Zdislavský potok ř. km 2,74-4,97 - méněpráce

Objekt: 50 01 - 50 01 Oprava stávajícího opevnění

**Část: 27\_ - Úsek 42**

Místo: Zdislava

Datum: 12.11.2018

Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu**

**6 140,78**

HSV - Práce a dodávky HSV

**6 140,78**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**6 140,78**

5	K	2_R	Očištění ploch netlakovou vodou	m2	59,910	32,00	1 917,12
6	K	628195001_R	Očištění dlažby nebo zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	59,910	70,50	4 223,66



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok ř. km 2,74-4,97 - méněpráce

**Objekt: SO 03 - SO 03 - Úprava břehových porostů**

JKSO:

Místo: Zdislava

CC-CZ:

Datum: 12.11.2018

Objednatel:

Lesy ČR s. p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

V & J Stavební, a. s.

IČ:

28002474

DIČ:

CZ28002474

Projektant:

AQUATEST a. s.

IČ:

44794843

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	59 716,50
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>59 716,50</b>

DPH základní	21,00%	ze	59 716,50	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 59 716,50**

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko


**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: 

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok ř. km 2,74-4,97 - méněpráce

**Objekt: SO 03 - SO 03 - Úprava břehových porostů**

Místo: Zdislava

Datum: 12.11.2018

Objednatel: Lesy ČR s. p.

Projektant: AQUATEST a. s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a. s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>59 716,50</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	59 716,50
1 - Zemní práce	59 716,50
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>59 716,50</b>

# ROZPOČET

Stavba: Zdislavský potok ř. km 2,74-4,97 - méněpráce

**Objekt:** SO 03 - SO 03 - Úprava břehových porostů

Místo: Zdislava

Datum: 12.11.2018

Objednatel: Lesy ČR s. p.

Projektant: AQUATEST a. s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a. s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu**

**59 716,50**

HSV - Práce a dodávky HSV

59 716,50

1 - Zemní práce

59 716,50

1	K	4_R	Zatření pařízků herbicidem	soub or	0,250	1 500,00	375,00
2	K	111201102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2	m2	97,000	16,50	1 600,50
3	K	112151352	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,3 m	kus	4,000	1 864,00	7 456,00
4	K	112151354	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,5 m	kus	4,000	5 500,00	22 000,00
5	K	112151356	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,7 m	kus	2,000	12 500,00	25 000,00
7	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	4,000	220,00	880,00
8	K	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	4,000	70,00	280,00
9	K	5_R	Ořezání větví stávajících stromů - nekácených vč. ošetření řezných ploch	ks	0,000	1 200,00	0,00
10	K	R162301-1	Likvidace nevyužitelné dřevní hmoty dle technologických možností zhotovitele	soub or	0,250	8 500,00	2 125,00

