

Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)

KRYTÝ BAZÉN PRAHA 16 - RADOTÍN

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Městská část Praha 16
se sídlem:	Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín
Zastoupení ve věcech smluvních:	Mgr. Karel Hanzlík, starosta
Tel., e-mail:	[REDAKCE]
Zastoupení ve věcech přípravy stavby:	[REDAKCE]
Tel., e-mail:	[REDAKCE]
Technický dozor investora:	[REDAKCE]
Tel., e-mail:	[REDAKCE]
Bankovní spojení:	[REDAKCE]
Číslo účtu:	[REDAKCE]
IČO:	00241598
DIČ:	CZ 00241598
Zhotovitel:	ALBET stavební, s.r.o.
se sídlem:	Vrážská 144, 153 00 Praha 5-Radotín
zapsaná v	OR vedeném MS v Praze odd.C vložka 99291
Zastoupení ve věcech smluvních:	Ing. Petr Doležal - jednatel
Tel., e-mail:	[REDAKCE]
Zastoupení ve věcech technických:	[REDAKCE]
Tel., e-mail:	[REDAKCE]
Bankovní spojení:	[REDAKCE]
Číslo účtu:	[REDAKCE]
IČO:	27139891
DIČ:	CZ27139891

uzavírají tento dodatek k výše uvedené smlouvě o dílo

Článek II. Předmět plnění

Původní rozsah díla se upravuje a rozšiřuje v následujícím rozsahu :

- zvětšení průřezu dřevěných vazníků z důvodu prostupu VZT vedení
- doplnění střešní dřevěné konstrukce o prvky pro zavěšení akustických panelů a osvětlení
- doplnění odvodňovacího systému ploch kolem bazénu – nerez systém ACO
- solární systém ohřevu bazénové vody včetně úpravy navazujících technologií
- ztužující Vierendelovy nosníky mezi nosnými sloupy včetně napojení na konstrukce věnců
- změny v rozsahu a úpravy vlastností vnějších výplní otvorů (vyšší požadavky na kvalitu skla)
- ocelové schodiště - propoj vstupní haly a restaurace

Původní rozsah díla se redukuje v následujícím rozsahu :

- vypouští se FTV systém, zůstává pouze příprava v rozsahu silnoproudé elektroinstalace

Změny rozsahu díla specifikuje kalkulace, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

- 4.1. Původní smluvní cena za zhotovení díla dle článku II. smlouvy o dílo se snižuje o cenu nerealizovaných prací dle původního řešení a zvyšuje se o cenu prací nad rámec původní kalkulace.

Cena za zhotovení díla včetně dle SOD a dodatků č.1-2. bez DPH: 73.949.260,00 Kč

Změna ceny díla dle tohoto dodatku včetně příloh bez DPH: 4.020.593,00 Kč

Aktuální cena za zhotovení díla včetně tohoto dodatku bez DPH: 77.969.853,00 Kč

DPH 21%: 16.373.669,13 Kč

Aktuální cena za zhotovení díla vč. DPH: 94.343.522,13 Kč

- 4.2. Cena prací dle tohoto dodatku je stanovena podle rozpočtu; rozpočet (jednotkové a položkové členění ceny díla) je obsažen v příloze č. 1 této smlouvy.

Závěrečná ustanovení

Ostatní články SOD neupravené tímto dodatkem zůstávají v platnosti

Tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami. Jeho platnost končí splněním všech závazků obou stran.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží dva podepsané exempláře.

V Praze dne: 7. 1. 2019

V Praze dne: 7. 1. 2019

.....
Za zhotovitele
Ing. Petr Doležal

.....
Za objednatele
Mgr. Karel Hanzlík