

kv sml. 380/16
č. 1025



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č.1 SOD - III/15222 Budkov - most ev.č.15222-3				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek				
Schváleno:	ZK	Datum:	15.12.2015	Č.usnesení:	0578/07/2015/ZK
Dokument uložen u:	ODSH/Dokulil				
Počet vyhotovení:	5				
Adresát:	Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.				
Smluvní částka: 1)	0.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství				
Podpis zajistit do:	28.11.2016	ZVEŘEJNIT !			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH/ Ing. M. Dokulil	25.11.2016	
Projednáno s:	ODSH /Ing. H. Matulová	25.11.2016	
Právní kontrola:	ODSH/JUDr.Mládek Ph.D	25.11.2016	
Předkládá:	ODSH/ Ing. H. Strnadová	25.11.2016	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/ Ing. H. Strnadová	25.11.2016	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH /Ing. H. Strnadová	
	Správce rozpočtu:		

Poznámka:

Subjekt (IČO: 46974806), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: dokulil, datum ověření: 23.11.2016 10:25:43):

Dodatek č.1 SOD - III/15222 Budkov - most ev.č.15222-3

Rozpočtová skladba:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžitě plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžitě plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP017Q3D8

ke sml. 380/16
0 1025

Dodatek č.1
KE SMLOUVÉ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„III/15222 Budkov - most ev.č. 15222-3“

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounekem
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje
zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Dokulil, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Projekční kancelář PRIS, spol. s r.o.
Adresa: Osová 20, 625 00 Brno
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jiří Šrubař
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Šrubař
Bankovní spojení: GE Money Bank
Číslo účtu: 95008-514/0600
IČ: 46974806
DIČ: CZ46974806
zápis v obchodním rejstříku: KOS v Brně, oddíl C, vložka 7545
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1. 1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o provedení veřejné zakázky (č. smlouvy objednatele 88932, č. smlouvy zhotovitele 10/2016, ze dne 3. 2. 2016), z důvodu prodloužení majetkoprávní přípravy záměru. Tímto dodatkem se upravují termíny plnění veřejné zakázky.

Článek 2 – termín plnění

Termíny plnění veřejné zakázky se mění následovně:

Znění Článku 3 – termín plnění, odstavec 3.1

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace: ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 1/2016)

Dokumentace pro územní rozhodnutí 31. 05. 2016

Podání žádosti o územní rozhodnutí
do 1 měsíce od předání podkladů majetkoprávní přípravy
objednatelům nebo do 1 měsíce od odevzdání DÚR

Dokumentace pro stavební povolení: do 29. 09. 2016

Podání žádosti o stavební povolení
do 1 měsíce od předání podkladů majetkoprávní přípravy
objednatelům nebo do 1 měsíce od odevzdání DSP

Předání PDPS: do 30. 11. 2016

Předpoklad zahájení výkon autorského dozoru do 60 měsíců od vydání
pravomocného stavebního povolení

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept všech stupňů dokumentace a soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čístopisu projektové dokumentace.

Výkon AD bude probíhat v souladu s postupem prací zhotovitele vybraného na základě výběrového řízení na stavební práce, tj. zahájení při předání staveniště a ukončení protokolárním předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků, případně kolaudací stavby.

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace: ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 1/2016)

Dokumentace pro územní rozhodnutí: do 31. 05. 2016

Podání žádosti o územní rozhodnutí: do 1 měsíce od majetkoprávního vypořádání

Dokumentace pro stavební povolení: do 29. 09. 2016

Podání žádosti o stavební povolení: do 30 dní od dokončení majetkoprávní přípravy
objednatelům a předání zhotoviteli

Předání PDPS:

do 45 dní od podání žádosti o stavební povolení

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru

do 60 měsíců od vydání
pravomocného stavebního povolení

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept všech stupňů dokumentace a soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čístopisu projektové dokumentace.

Výkon AD bude probíhat v souladu s postupem prací zhotovitele vybraného na základě výběrového řízení na stavební práce, tj. zahájení při předání staveniště a ukončení protokolárním předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků, případně kolaudací stavby.

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

Článek 3 – Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o provedení veřejné zakázky č. 88932, tímto dodatkem č. 1 nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění

3.2. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Objednatel obdrží po oboustranném podpisu tři stejnopisy, zhotovitel dva stejnopisy.

3.4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

V Jihlavě dne 25. 11. 2016

Objednatel:

MUDr. Jiří Běhouněk
hejtman kraje


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

V Brně dne 23. 11. 2016

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Zhotovitel:
Osova 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806

Ing. Jiří Šrubař
jednatel společnosti