



DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Městská část Praha – Zbraslav, IČ 00241857, se sídlem Zbraslavské nám. 464, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, Česká republika, ID datové schránky: zcmap6w, zastoupená Ing. Zuzanou Vejvodovou, starostkou, oprávněnou za městskou část podepisovat samostatně (dále jen "**Objednatel**")

a

Roddom s.r.o., IČ 60486431, se sídlem K Výtopně 1224, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 27069, ID datové schránky: fdzxz4h, zastoupená Janem Břížďalou, jednatelem, oprávněným za společnost podepisovat samostatně (dále jen "**Zhotovitel**")

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako "**Strany**" a každý z nich samostatně jako "**Strana**")

(tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo dále jen "**Dodatek**").

- (A) Dne 30. května 2018 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo ohledně realizace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „**Kulturně komunitní centrum Zbraslav**“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. května 2018 (dále jen "**Smlouva**"). Ledaže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě.
- (B) Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změnách předmětu Díla a souvisejících úpravách Ceny v důsledku nezbytnosti provedení určitých dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění Díla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro řádné dokončení Díla.
- (C) S ohledem na skutečnost, že změny Díla uvedené v tomto Dodatku nepředstavují podstatné změny Smlouvy, uzavírají Strany tento Dodatek v souladu s ustanovením §222(4), (5), (6) a (9) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**Zákon**“), jako nepodstatnou změnu závazku, a to v následujícím znění:
- Strany se dohodly na provedení dodatečných stavebních prací souvisejících s řádným provedením Díla tak, jak jsou tyto práce, včetně odůvodnění nezbytnosti jejich provedení, popsány ve změnových listech ZL 05, ZL 06, ZL 07, ZL 08, ZL 09, ZL 10, ZL 11 a ZL 12, které tvoří **Přílohu 1** tohoto Dodatku (dále jen „**Dodatečné práce 1**“) a dále na neprovedení prací popsanych ve změnových listech ZL 06, ZL 07 a ZL 12, které tvoří **Přílohu 1** tohoto Dodatku (dále jen „**Nerealizované práce 1**“) a na souvisejícím navýšení Ceny, a to o částku 1.201.825,42 Kč bez DPH (slovy: jeden milion dvě stě jeden tisíc osm set dvacet pět korun českých a čtyřicet dva haléře) (dále jen „**Cena Dodatečných prací 1**“) a současně na snížení Ceny o částku 580.517,97 Kč bez DPH (slovy: pět set osmdesát tisíc pět set sedmnáct korun českých a devadesát sedm haléřů) (dále jen „**Cena Nerealizovaných prací 1**“).
 - Strany se dále dohodly na provedení dodatečných stavebních prací souvisejících s řádným provedením Díla tak, jak jsou tyto práce, včetně odůvodnění nezbytnosti jejich provedení, uvedeny ve změnových listech ZL 01, ZL 02, ZL 03, ZL 04, ZL 13 a ZL 14, které tvoří **Přílohu 2** tohoto Dodatku (dále jen „**Dodatečné práce 2**“). Strany se dále s ohledem na skutečnosti popsané výše dohodly na změnách předmětu Díla, tj. na stavebních pracích a souvisejících dodávkách, které v rámci Díla realizovány nebudou (dále jen „**Nerealizované práce 2**“) tak, jak jsou tyto Nerealizované práce popsány ve změnových listech ZL 01, ZL 02, ZL 03, ZL 04, ZL 13 a ZL 14, které jsou v **Příloze 2** tohoto Dodatku.
 - S ohledem na nezbytnost provedení Dodatečných prací 2 se Strany dohodly na navýšení Ceny, a to o částku ve výši 1.607.243,32 Kč bez DPH (slovy: jeden milion šest set sedm tisíc dvě stě čtyřicet tři korun českých a třicet dva haléřů) (dále jen „**Cena Dodatečných prací 2**“).
 - Strany se tímto dále dohodly, s ohledem na neprovedení Nerealizovaných prací 2, na snížení Ceny, a to o částku ve výši 1.893.514,63 Kč bez DPH (slovy: jeden milion osm set devadesát třítisíc pět set čtrnáct korun českých a šedesát tři haléřů) (dále jen „**Cena Nerealizovaných prací 2**“).



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



5. Cena uvedená v bodu 5.1. Smlouvy po navýšení o Cenu Dodatečných prací 1 a Cenu Dodatečných prací 2 a snížení o Cenu Nerealizovaných prací 1 a cenu Nerealizovaných prací 2 činí **12.330.901,11 Kč bez DPH** (slovy: dvanáct milionů tři sta třicet tisíc devět set jedna korun českých a jedenáct haléřů).
6. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek.
7. Podepsáním tohoto Dodatku Strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto Dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Objednatele uveřejněny, a to jak na profilu zadavatele v souladu s §219 Zákona, tak i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem Stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv a je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží jedno (1).

Na Zbraslavi dne 10. prosince 2018

Za Objednatele:

Městská část Praha - Zbraslav:

Podpis: _____

Jméno: Ing. Zuzana Vejvodová

Funkce: starostka

Na Zbraslavi dne 10. prosince 2018

Za Zhotovitele:

Roddom s.r.o.:

Podpis: _____

Jméno: Jan Břížďala

Funkce: jednatel