

ke sml. 1263/16

0. 1043



99229

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

| | | | |
|-----------------------------|---|--------|--|
| Název dokumentu: | Dodatek č.1, akce: "III/38816 Věstínek - most ev. č. 38816-1" | | |
| Oprávněn/pověřen k podpisu: | MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán kraje | | |
| Schváleno: | ZK | Datum: | 15.12.2015 Č.usnesení: 0578/07/2015/ZK |
| Dokument uložen u: | Ing. Blaha/ODSH | | |
| Počet vyhotovení: | 5 | | |
| Adresát: | SPH stavby s.r.o. | | |
| Smluvní částka: 1) | 2287455.00 | | |
| Odpovědný odbor: 2) | odbor dopravy a silničního hospodářství | | |
| Podpis zajistit do: | neprodleně | | |

| | Pracoviště/pracovník | Datum | Podpis |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| Zpracoval: | Ing. Blaha/ ODSH | 28.11.2016 | <i>[Signature]</i> |
| Projednáno s: | Ing. Matulová/ ODSH | 28.11.2016 | <i>[Signature]</i> |
| Právní kontrola: | JUDr. Mládek/ ODSH | 28.11.2016 | <i>[Signature]</i> |
| Předkládá: | Ing. Strnadová/ ODSH | 28.11.2016 | <i>[Signature]</i> |
| Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3) | Ing. Strnadová /ODSH | 28.11.2016 | |
| Zodpovídá: | Příkazce operace: | Ing. Strnadová/ ODSH | 28.11.2016 |
| | Správce rozpočtu: | Paulíková/ OE | 28.11.2016 <i>[Signature]</i> |

Poznámka:

Subjekt (IČO: 26230470), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: blaha.d, datum ověření: 28.11.2016 14:58:51):

Dodatek č.1, akce: "III/38816 Věstínek - most ev. č. 38816-1" - vícepráce - navýšení ceny o 128 672 Kč bez DPH

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 2287455, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 2212, ORJ: 1002, ORG: 0001473260000 POL: 6121 UZ: 000

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP0170KQU

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012, Občanský zákoník, v platném znění
pro akci „III/38816 Věštínek – most ev. č. 38816-1“

Číslo smlouvy objednatele: 90323

Číslo smlouvy zhotovitele: 418/2016

ke sml. 1263/16
p. 1043

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jednajícím hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje
zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Hana Matulová
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.
Adresa: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Radek Pospíšil, jednatel společnosti
Zástupce pro věci technické: Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby
Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Bystřice nad Pernštejnem
Číslo účtu: 27-3948420257/0100
IČO: 26230470
DIČ: CZ26230470
Zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1 Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o práce stavebně a technologicky propojené s ostatními pracemi, které bylo nezbytně nutné a ekonomické provést v rámci této akce. Zdůvodnění prací a jejich specifikace bylo projednáno v rámci kontrolních dnů stavby.

2.2 Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo uzavřené 5. 4. 2016 (č. smlouvy objednatele: 90323, č. smlouvy zhotovitele 418/2016) na akci „III/38816 Věštínek – most ev. č. 38816-1“ (dále jen Smlouva o dílo), je změna celkové ceny díla v důsledku nutných dodatečných stavebních prací, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

Článek 4 – cenové ujednání, odstavec 4.3

„4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| cena celkem bez DPH: | 1 759 787,20 Kč |
| DPH 21%: | 369 555,31 Kč |
| cena celkem včetně DPH: | 2 129 342,51 Kč |

(slovy: dvamilionyjednostodvacetdevěttisícčtyřicetdva korun českých padesátjedna haléřů)“

se ruší, a nahrazuje novým v tomto znění:

„4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Cena za dílo: | 1 890 458,80 Kč |
| DPH 21%: | 396 996,00 Kč |
| cena celkem včetně DPH: | 2 287 455,00 Kč |

(slovy: dvamilionydvěštosmdesátsedmtisícčtyřistapadesátpět korun českých)“

Cena díla se mění v důsledku více a méně prací dle přiloženého položkového rozpočtu stavby.

Vícepráce v hodnotě 173 871,35 Kč bez DPH

Méněpráce v hodnotě - 43 199,75 Kč bez DPH

Článek 4 – Závěrečná ujednání

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo uzavřené dne 5. 4. 2016 (č. smlouvy objednatele: 90323, č. smlouvy zhotovitele 418/2016) jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 5. 4. 2016 (č. smlouvy objednatele: 90323, č. smlouvy zhotovitele 418/2016) a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2

zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.


4.5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

4.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy:
Příloha č. 1 – oceněný soupis provedených prací

V Jihlavě dne 29. 11. 2016

Za objednatele:


.....
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje



Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

V Bystřici nad Pernštejnem dne 29. 11. 2016

Za zhotovitele:


.....
Ing. Radek Pospíšil
jednatel společnosti



Stavíme na
pevných základech

21

SPH stavby s.r.o. DIČ CZ26230470
Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel. +420 566 560 941
Bystřice nad Pernštejnem www.sph-stavby.cz

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20160250D III/38816 Věstínek - most ev.č. 38816-1 vč. více a méněprací

Objednatel: Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
58601 Jihlava-Jihlava

IČO: 70890749
DIČ: CZ70890749

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.
Průmyslová 1414
59301 Bystřice nad Pernštejnem

IČO: 26230470
DIČ: CZ26230470

Vypracoval:

| Rozpis ceny | | | Celkem |
|------------------|--|--|---------------------|
| HSV | | | 1 706 207,55 |
| PSV | | | 0,00 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 184 251,25 |
| Celkem | | | 1 890 458,80 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 1 890 458,80 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 396 996,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,20 CZK |

Cena celkem s DPH **2 287 455,00 CZK**

v _____

dne _____



Stavíme na
pevných základech



SPH stavby s.r.o. DIČ CZ26230470
Průmyslová 1414, CZ-593 01 tel: 420 566 560 941
Bystřice nad Pernštejnem www.sph-stavby.cz

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|------------------|------------|
| SO 000 | Vedlejší a ostatní náklady | 0 | 184 251 | 38 693 | 222 944 | 10 |
| 000 | Vedlejší a ostatní náklady | 0 | 184 251 | 38 693 | 222 944 | 10 |
| SO 001 | Demolice | 0 | 106 599 | 22 386 | 128 984 | 6 |
| 001 | Demolice | 0 | 106 599 | 22 386 | 128 984 | 6 |
| SO 140 | Dopravně inženýrská opatření | 0 | 159 205 | 33 433 | 192 638 | 8 |
| 140 | Dopravně inženýrská opatření | 0 | 159 205 | 33 433 | 192 638 | 8 |
| SO 201 | Most ev. 38816-1 | 0 | 1 440 404 | 302 485 | 1 742 889 | 76 |
| 201 | Most ev. 38816-1 | 0 | 1 440 404 | 302 485 | 1 742 889 | 76 |
| SO 461 | Přeložka sdělovacího vedení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 461 | Přeložka sdělovacího vedení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem za stavbu | | 0 | 1 890 459 | 396 996 | 2 287 455 | 100 |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|--------------------|--------------------------------------|----------|--|--|---------------------|------------|
| 0 | Všeobecné konstrukce a práce | HSV | | | 37 921,87 | 2 |
| 1 | Zemní práce | HSV | | | 440 310,58 | 23 |
| 2 | Základy | HSV | | | 7 220,00 | 0 |
| 3 | Svislé konstrukce | HSV | | | 510 000,00 | 27 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV | | | 139 765,75 | 7 |
| 5 | Komunikace | HSV | | | 298 871,35 | 16 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce | HSV | | | 272 118,00 | 14 |
| 0 | Všeobecné konstrukce a práce | ON | | | 135 000,25 | 7 |
| 01 | Lávka pro pěší | ON | | | 31 100,00 | 2 |
| 02 | Nájem betonového bloku | ON | | | 7 500,00 | 0 |
| 03 | Pronájem komunikace od provozovatele | ON | | | 10 651,00 | 1 |
| Cena celkem | | | | | 1 890 458,80 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 20160250D | III/38816 Věstínek - most ev.č. 38816-1 vč. více a méněprací |
| O: | SO 000 | Vedlejší a ostatní náklady |
| R: | 000 | Vedlejší a ostatní náklady |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|-------------|---------------|---|-----|----------|-----------|-------------------|
| Díl: | 0 | Všeobecné konstrukce a práce | | | | 135 000,25 |
| 1 | 00420 | Ostatní náklady | KČ | 1,00000 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 2 | 02730 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KČ | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3 | 02811 | PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU | KČ | 1,00000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 4 | 02902R | OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORTIZACE OBJÍZDNÉ TRASY | KČ | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 5 | 02910 | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ | KČ | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6 | 02911 | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | KČ | 1,00000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 7 | 02940 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE | KČ | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 8 | 02943 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KČ | 0,57895 | 95 000,00 | 55 000,25 |
| | | Množství dle SOD : 1 | | 1,00000 | | |
| | | Méněpráce : -0,42105 | | -0,42105 | | |
| 9 | 02944 | OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KČ | 1,00000 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 10 | 02945 | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN | KČ | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 11 | 02946 | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE | KČ | 1,00000 | 500,00 | 500,00 |
| 12 | 02949R | OSTATNÍ POŽADAVKY - OHRANIČENÍ STAVBY | KČ | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 13 | 02950 | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY | KČ | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Díl: | 01 | Lávka pro pěší | | | | 31 100,00 |
| 14 | 001 | Pronájem komunikace od provozovatele | ks | 1,00000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | Nová položka - oceněno na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena | | | | |
| 15 | 002 | Náklady k vyřízení pronájmu komunikace | kpl | 1,00000 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | | Nová položka - oceněno na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena | | | | |
| 16 | 003 | Odvoz betonového bloku do areálu KSÚS vč. nakládky | ks | 1,00000 | 18 100,00 | 18 100,00 |
| | | Nová položka - oceněno na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena | | | | |
| 17 | 004 | Demontáž lávky pro pěší včetně schodišťových stupňů | ks | 1,00000 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | | Nová položka - oceněno na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena | | | | |
| Díl: | 02 | Nájem betonového bloku | | | | 7 500,00 |
| 18 | 001 | Pronájem komunikace od provozovatele | ks | 1,00000 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| | | Nová položka - oceněno na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena | | | | |
| 19 | 002 | Náklady k vyřízení pronájmu komunikace | kpl | 1,00000 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| | | Nová položka - oceněno na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena | | | | |
| 20 | 003 | Odvoz betonového bloku do areálu KSÚS vč. nakládky | ks | 1,00000 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| | | Nová položka - oceněno na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena | | | | |
| Díl: | 03 | Pronájem komunikace od provozovatele | | | | 10 651,00 |
| 21 | 001 | Pronájem komunikace od provozovatele | ks | 1,00000 | 10 051,00 | 10 051,00 |
| | | Nová položka - oceněno na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena | | | | |
| 22 | 002 | Náklady k vyřízení pronájmu komunikace | kpl | 1,00000 | 600,00 | 600,00 |
| | | Nová položka - oceněno na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 20160250D | III/38816 Věstínek - most ev.č. 38816-1 vč. více a méněprací |
| O: | SO 001 | Demolice |
| R: | 001 | Demolice |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|-------------|---------------|--|-----|-----------|-----------|------------------|
| Díl: | 1 | Zemní práce | | | | 26 053,00 |
| 1 | 113338 | ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | M3 | 7,93000 | 250,00 | 1 982,50 |
| 2 | 113328 | ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM | M3 | 37,22000 | 250,00 | 9 305,00 |
| 3 | 113728 | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM | M3 | 17,43000 | 600,00 | 10 458,00 |
| 4 | 113348 | ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | M3 | 17,23000 | 250,00 | 4 307,50 |
| Díl: | 0 | Všeobecné konstrukce a práce | | | | 13 402,60 |
| 5 | 014102c | POPLATKY ZA SKLÁDKU - železobeton | T | 64,13000 | 80,00 | 5 130,40 |
| 6 | 014102b | POPLATKY ZA SKLÁDKU - prostý beton | T | 42,60000 | 80,00 | 3 408,00 |
| 7 | 014102d | POPLATKY ZA SKLÁDKU - živice | T | 18,24000 | 80,00 | 1 459,20 |
| 8 | 014102a | POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina, kamenivo, kameny | T | 227,00000 | 15,00 | 3 405,00 |
| Díl: | 9 | Ostatní konstrukce a práce | | | | 67 143,00 |
| 9 | 966168 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 26,72000 | 800,00 | 21 376,00 |
| 10 | 966138 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 64,00000 | 450,00 | 28 800,00 |
| 11 | 9112A3 | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 9,00000 | 120,00 | 1 080,00 |
| 12 | 919111 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 18,20000 | 120,00 | 2 184,00 |
| 13 | 9113A3 | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 42,00000 | 250,00 | 10 500,00 |
| 14 | 966158 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 2,13000 | 600,00 | 1 278,00 |
| 15 | 914123 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 7,00000 | 275,00 | 1 925,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 20160250D | III/38816 Věstínek - most ev.č. 38816-1 vč. více a méněprací |
| O: | SO 140 | Dopravně inženýrská opatření |
| R: | 140 | Dopravně inženýrská opatření |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|-------------|---------------|--|-------|-----------|-----------|------------------|
| Díl: | 5 | Komunikace | | | | 85 000,00 |
| 1 | 577401 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL | M3 | 10,00000 | 7 500,00 | 75 000,00 |
| 2 | 577202 | VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK | M2 | 200,00000 | 20,00 | 4 000,00 |
| 3 | 113728 | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM | M3 | 10,00000 | 600,00 | 6 000,00 |
| Díl: | 9 | Ostatní konstrukce a práce | | | | 74 205,00 |
| 4 | 914122 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 16,00000 | 275,00 | 4 400,00 |
| 5 | 916312 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 6,00000 | 220,00 | 1 320,00 |
| 6 | 916122 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 3,00000 | 275,00 | 825,00 |
| 7 | 914422 | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 2,00000 | 440,00 | 880,00 |
| 8 | 91400R | DOČASNÁ ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK REFLEXNÍ PÁSKOU | KUS | 15,00000 | 33,00 | 495,00 |
| 9 | 914123 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 16,00000 | 275,00 | 4 400,00 |
| 10 | 914129 | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 960,00000 | 19,50 | 18 720,00 |
| 11 | 914423 | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 2,00000 | 440,00 | 880,00 |
| 12 | 914429 | DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 120,00000 | 57,00 | 6 840,00 |
| 13 | 916313 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 6,00000 | 220,00 | 1 320,00 |
| 14 | 916319 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 360,00000 | 10,00 | 3 600,00 |
| 15 | 916123 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ | KUS | 3,00000 | 275,00 | 825,00 |
| 16 | 916129 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ | KSDEN | 180,00000 | 165,00 | 29 700,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 20160250D | III/38816 Věstínek - most ev.č. 38816-1 vč. více a méněprací |
| O: | SO 201 | Most ev. 38816-1 |
| R: | 201 | Most ev. 38816-1 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---|-----|--|-----------|------------|
| Díl: | 1 | Zemní práce | | | | 414 257,58 |
| | 1 | 111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM Množství dle SOD : 50 Méněpráce : -50 | M2 | 0,00000 50,00000 -50,00000 | 40,00 | 0,00 |
| | 2 | 11130 SEJMUTÍ DRNU | M2 | 140,00000 | 80,00 | 11 200,00 |
| | 3 | 112014 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEŽŮ, ODVOZ DO 5KM Množství dle SOD : 1 Méněpráce : -1 | KUS | 0,00000 1,00000 -1,00000 | 1 200,00 | 0,00 |
| | 4 | 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M | M | 32,00000 | 600,00 | 19 200,00 |
| | 5 | 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Množství dle SOD : 12 Vícepráce - Revizní schodiště : 3,657 | M3 | 15,65700 12,00000 3,65700 | 200,00 | 3 131,40 |
| | 6 | 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Množství dle SOD : 90,14 Vícepráce - navýšení výkopu a obsypu kolem mostní oc. konstrukce : 61,805 | M3 | 151,94500 90,14000 61,80500 | 250,00 | 37 986,25 |
| | 7 | 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Množství dle SOD : 192,29 Vícepráce - navýšení výkopu a obsypu kolem mostní oc. konstrukce : 123,61 Vícepráce - Revizní schodiště : 2,215 | M3 | 318,11500 192,29000 123,61000 2,21500 | 15,00 | 4 771,73 |
| | 8 | 17290R ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ | M2 | 148,00000 | 150,00 | 22 200,00 |
| | 9 | 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 21,75000 | 450,00 | 9 787,50 |
| | 10 | 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Množství dle SOD : 258,5 Vícepráce - navýšení výkopu a obsypu kolem mostní oc. konstrukce : 123,61 | M3 | 382,11000 258,50000 123,61000 | 650,00 | 248 371,50 |
| | 11 | 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH | M3 | 12,00000 | 200,00 | 2 400,00 |
| | 12 | 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M | M2 | 112,00000 | 28,00 | 3 136,00 |
| | 13 | 18222R DODÁNÍ ORNICE | M3 | 16,80000 | 150,00 | 2 520,00 |
| | 14 | 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI | M2 | 112,00000 | 15,00 | 1 680,00 |
| | 15 | 131938 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM | M3 | 54,09000 | 400,00 | 21 636,00 |
| | 16 | 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM Množství dle SOD : 36,06 Vícepráce - navýšení výkopu a obsypu kolem mostní oc. konstrukce : 61,805 | M3 | 97,86500 36,06000 61,80500 | 260,00 | 25 444,90 |
| | 17 | 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Množství dle SOD : 3,84 Vícepráce - Revizní schodiště : 1,442 | M3 | 5,28200 3,84000 1,44200 | 150,00 | 792,30 |
| Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 139 765,75 |
| | 18 | 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 | M3 | 18,73500 | 2 100,00 | 39 343,50 |

| | | | | | | | |
|---------------|---------|---|-----|-------------------------------------|--|------------|-------------------|
| 19 | 465512 | Množství dle SOD : 18,36 Vícepráce - Revizní schodiště : 0,375 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 18,36000 0,37500 14,60500 | | 4 800,00 | 70 104,00 |
| 20 | 451571 | Množství dle SOD : 13,48 Vícepráce - Revizní schodiště : 1,125 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,7 | M3 | 13,48000 1,12500 10,50000 | | 520,00 | 5 460,00 |
| 21 | 451573 | VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 Množství dle SOD : 22,14 Vícepráce - Revizní schodiště : 0,715 | M3 | 22,85500 22,14000 0,71500 | | 550,00 | 12 570,25 |
| 22 | 46251 | ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE | M3 | 3,84000 | | 1 200,00 | 4 608,00 |
| 23 | 467314 | STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | M3 | 2,56000 | | 3 000,00 | 7 680,00 |
| Díl: 3 | | Svislé konstrukce | | | | | 510 000,00 |
| 24 | 38919R | MOSTNÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE Z PROFILOVANÉHO PLECHU | KUS | 1,00000 | | 510 000,00 | 510 000,00 |
| Díl: 0 | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | | 24 519,27 |
| 25 | 014102a | POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina, kamenivo, kameny Množství dle SOD : 402,12 Vícepráce - navýšení výkopu a obsypu kolem mostní oc. konstrukce : 222,498 | T | 624,61800 402,12000 222,49800 | | 15,00 | 9 369,27 |
| 26 | 014102e | POPLATKY ZA SKLÁDKU - dřevo | T | 1,50000 | | 100,00 | 150,00 |
| 27 | 029412 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU | KUS | 1,00000 | | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 28 | 02953 | OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA | KUS | 1,00000 | | 7 500,00 | 7 500,00 |
| Díl: 2 | | Základy | | | | | 7 220,00 |
| 29 | 21263 | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM | M | 38,00000 | | 190,00 | 7 220,00 |
| Díl: 5 | | Komunikace | | | | | 213 871,35 |
| 30 | 56143 | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM | M2 | 144,30000 | | 200,00 | 28 860,00 |
| 31 | 56335 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM | M2 | 167,90000 | | 152,50 | 25 604,75 |
| 32 | 56960 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU | M3 | 90,00000 | | 600,00 | 54 000,00 |
| 33 | 572131 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2 | M2 | 150,16000 | | 25,00 | 3 754,00 |
| 34 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 164,50000 | | 16,00 | 2 632,00 |
| 35 | 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 164,50000 | | 240,00 | 39 480,00 |
| 36 | 574E66 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM | M2 | 150,16000 | | 385,00 | 57 811,60 |
| 37 | 58920 | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | M | 18,20000 | | 95,00 | 1 729,00 |
| Díl: 9 | | Ostatní konstrukce a práce | | | | | 130 770,00 |
| 38 | 9113B1 | SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEN ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 56,00000 | | 1 690,00 | 94 640,00 |
| 39 | 91238 | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 12,00000 | | 265,00 | 3 180,00 |
| 40 | 91355 | EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU | KUS | 2,00000 | | 2 000,00 | 4 000,00 |
| 41 | 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 12,50000 | | 120,00 | 1 500,00 |
| 42 | 9111A1 | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 12,00000 | | 1 950,00 | 23 400,00 |
| 43 | 914131 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 1,00000 | | 2 300,00 | 2 300,00 |
| 44 | 91228 | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 5,00000 | | 350,00 | 1 750,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 20160250D | III/38816 Věstínek - most ev.č. 38816-1 vč. více a méněprací |
| O: | SO 461 | Přeložka sdělovacího vedení |
| R: | 461 | Přeložka sdělovacího vedení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---|----|----------|-----------|--------|
| Díl: | 0 | Všeobecné konstrukce a práce | | | | 0,00 |
| 1 | 03730 | POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZENÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ přeložka nebo ochrana metalického kabelu sdělovacího vedení O2 CR a.s. v délce cca 20m + měření | KČ | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |