



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

Městská část Praha – Zbraslav, IČ 00241857, se sídlem Zbraslavské nám. 464, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, Česká republika, ID datové schránky: zcmap6w, zastoupená Ing. Zuzanou Vejvodovou, starostkou, oprávněnou za městskou část podepisovat samostatně (dále jen "**Objednatel**")

a

Roddom s.r.o., IČ 60486431, se sídlem K Výtopně 1224, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 27069, ID datové schránky: fdzxz4h, zastoupená Janem Břížďalou, jednatelem, oprávněným za společnost podepisovat samostatně (dále jen "**Zhotovitel**")

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako "**Strany**" a každý z nich samostatně jako "**Strana**")

(tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo dále jen "**Dodatek**").

- (A) Dne 30. května 2018 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo ohledně realizace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Kulturně komunitní centrum Zbraslav“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. května 2018 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 10. prosince 2018 (dále jen "**Smlouva**"). Ledaže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě.
- (B) Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změnách předmětu Díla a souvisejících úpravách Ceny v důsledku nezbytnosti provedení určitých dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění Díla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro řádné dokončení Díla.
- (C) S ohledem na skutečnost, že změny Díla uvedené v tomto Dodatku nepředstavují podstatné změny Smlouvy, uzavírají Strany tento Dodatek v souladu s ustanovením §222(5), (6) a (9) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**Zákon**“), jako nepodstatnou změnu závazku, a to v následujícím znění:
1. Strany se dohodly na provedení dodatečných stavebních prací spočívajících v celkové opravě oplocení, jehož součástí je vybudování nového přístřešku na kočárky, popelnice a elektroměrového piliře tak, jak jsou tyto práce popsány v nabídce zhotovitele, která tvoří Přílohu 1 tohoto Dodatku (dále jen „**Dodatečné práce**“) a na souvisejícím navýšení Ceny, a to o částku 778.970,02 Kč bez DPH (slovy: sedm set sedmdesát osm tisíc devět set sedmdesát korun českých a dva haléře) (dále jen „**Cena Dodatečných prací**“).
 2. Cena po navýšení o Cenu Dodatečných prací činí **13.109.871,13 Kč bez DPH** (slovy: třináct milionů jedno sto devět tisíc osm set sedmdesát jedna korun českých a třináct haléřů).
 3. Strany potvrzují, že Dílo v rozsahu uvedeném ve Smlouvě bude řádně dokončeno a předáno v termínech stanovených v odstavci 4.1 Smlouvy a v souladu s lhůtami uvedenými v Harmonogramu postupu prací. Dodatečné práce, tj. práce specifikované v bodu 1. výše, budou Zhotovitelem řádně a bez jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků provedeny a předány Objednateli nejpozději do 30. dubna 2019. Na předání a převzetí Dodatečných prací se přiměřeně uplatní ustanovení článku 13 Smlouvy.
 4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek.
 5. Podepsáním tohoto Dodatku Strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto Dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Objednatele uveřejněny, a to jak na profilu zadavatele v souladu s §219 Zákona, tak i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

6. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem Stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv a je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží jedno (1).

Na Zbraslavi dne 9. ledna 2019

Za Objednatele:

Městská část Praha - Zbraslav:

Na Zbraslavi dne 9. ledna 2019

Za Zhotovitele:

Roddom s.r.o.:

Podpis: _____

Jméno: Ing. Zuzana Vejvodová

Funkce: starostka

Podpis: _____

Jméno: Jan Břížďala

Funkce: jednatel