

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 160330004**

(dále jen „smlouva“)

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
 IČO: 60162694
 DIČ: CZ60162694
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
 Číslo účtu: [redacted]
 Za kterou jedná: Ing. Ladislav HAMPL, vedoucí odboru provozu a facility managementu
 Agentury hospodaření s nemovitým majetkem

Kontaktní osoba
 - ve věcech smluvních: Ing. Ladislav HAMPL, [redacted]
 - ve věcech technických: Ing. Karel Pfeifer, referent majetkové správy, [redacted]
 Ing. Aleš Chalupník, vedoucí referátu specialistů, [redacted]
 - koordinátor BOZP: Ing. Vladislav Bezděka, [redacted]
 Fax: 973 206 317
 E-mail: [redacted]
 Datová schránka: hjyaavk
 Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12,
 P.O.BOX 45, 110 05 Praha 1

dále také jen „objednatel“

a

2. DEKONTA a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12280

Sídlo: Dřetovice 109, 273 42 Stehelčevy
 IČO: 25006096
 DIČ: CZ25006096
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
 Číslo účtu: [redacted]
 Zastoupená: Ing. Aleš Pražák, MBA, člen představenstva
Kontaktní osoba:
 - ve věcech smluvních: Ing. Aleš Pražák, MBA, člen představenstva, [redacted]
 - ve věcech technických: Ing. Michal Vašek, vedoucí divize demolice a zemní práce, tel. [redacted]
 Fax: [redacted]
 E-mail: [redacted]
 Datová schránka: [redacted]
 Adresa pro doručování: [redacted]

dále také jen „zhotovitel“



se dohodly podle bodu 14.6 článku 14 smlouvy z důvodu víceprací na změně ceny za dílo Dodatkem č.1 (dále jen „dodatek“), kterým se smlouva mění a doplňuje.

Článek 1 Změny a doplnění

1.1 V průběhu realizace díla „**Demolice budovy č. 29 vepřín – letiště Praha - Kbely**“ byla zjištěna potřeba provedení dodávek a prací nutných k řádnému dokončení a užívání díla, které nebyly obsaženy v příloze č. 1 – Upřesnění podmínek realizace zakázky a v příloze č. 2 smlouvy – Rozpočet s výkazem výměr a nebyly známy před podpisem smlouvy (dále jen „vícepráce“),

1.2 Další dodatečné práce byly řešeny podle bodu 2.6. článku 2 smlouvy postupem uvedeným v bodech 3.5 – 3.8 článku 3 smlouvy.

Vícepráce byly smluvními stranami sepsány, oceněny a projednány. Jejich rozsah byl odsouhlasen na kontrolním dni konaném dne 11. 11. 2016, tak jak je uvedeno v příloze č. 1 dodatku (Protokol posuzující potřebu víceprací).

Cena víceprací je uvedena v příloze č. 2 dodatku (Cenová nabídka víceprací). O rozdíl je navýšena celková cena díla podle smlouvy.

1.3. Z důvodů uvedených v bodě 1.1 a 1.2 dodatku se ruší znění bodu 3.1 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy a v příloze č. 1 a 2 dodatku a to ve výši:

408 247,07 Kč bez DPH

(slovy: čtyřistaosmtisícdvěstěčtyřicetsedmkorunčeských 07/hal).“

1.4. Dále se ruší znění bodu 3.2 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 85 731,90 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 493.978,97 Kč.“

Článek 2 Závěrečná ustanovení

2.1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.


2.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích o 3 listech, z nichž všechny mají platnost originálu, objednatel obdrží 2 výtisky, zbývající je určen pro potřeby zhotovitele.

2.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

2.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, s jeho

obsahem souhlasí a že byl uzavřen podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně, na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1: Protokol posuzující potřebu víceprací (2 listů)



Ministerstvo obrany

Změnový list č. 1

Název ZL: Demolice zídky 25 m

Stavba: Demolice budovy č.29

Zhotovitel: Dekonta, a.s.

Objednatel: Ministerstvo obrany

Datum vystavení: 11.11.2016

Zadal: Ing. Chalupník

Provedená změna:
Demolice ohradní zdi v délce 25 m

Zdůvodnění změny:
Požadavek objednatele

Podklady, přílohy:

Cenový dopad:	-
Časový dopad:	-
Dopad do standardu:	-
Celková cena za ZL č. 1 :	39 650,00 Kč

Vystavil: Bakalář Datum: 11.11.2016

Za zhotovitele
schválil: Prázník Datum: 11.11.2016

Za objednatele
Schválil: _____ Datum: _____

Stavba: Demolice budovy č.29

Objednatel: Ministerstvo obrany

Zhotovitel: Dekonta, a.s.

Datum: 11.11.2016

PŘÍPOČTY

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Přípočty	Cena jednotková	Rozdílová cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Ruční demolice zidky postupným rozebráním	bm	25,00	850,00	21 250,00
				Přesun hmot ruční	bm	25,00	600,00	15 000,00
				Skladkové vč. Přesunu	t	20,00	170,00	3 400,00
								0,00
								0,00
				Celkem				39 650,00 Kč
CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST								39 650,00 Kč

