

## Dodatek č.1 Příkazní smlouvy na výkon technického dozoru a na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

### I. Smluvní strany

#### 1. statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát  
zastoupeno: Ing. Janem, primátorem města  
K podpisu smlouvy oprávněn: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového k podpisu oprávněna na základě pověření ze dne 02.01.2018

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: XXXXX

b) technických XXXXX

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

bankovní spojení: XXXXX

číslo účtu: XXXXX

(dále jen příkazce)

**a**

#### 2. Vysplan s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54050

zastoupena: Ing. Kamilem Škrobánkem, jednatelem společnosti

jednání ve věcech technických : XXXXX

se sídlem: 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava

IČ: 27717089

DIČ: CZ27717089

telefon: XXXXX

fax: XXXXX

e-mail: XXXXX

bankovní spojení: XXXXX

č. účtu: XXXXX

(dále jen příkazník)

Smluvní strany uzavřely dne 04. 04. 2018 příkazní smlouvu č. příkazce MMK/SML/260/2018 (dále jen „Smlouva“) na výkon technického dozoru stavebníka (dále též TDS) a plnění všech povinností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též KBOZP) při realizaci stavby „**Rekonstrukce komunikace v centru města Karviné jako náhrada zrušené komunikace v poddolované části města**“ (dále též stavba nebo dílo).

Z důvodu potřeby provedení víceprací na stavbě, které jsou nezbytné pro provedení díla a které nebylo možno předvídat, došlo k prodloužení termínu pro předání díla objednateli do května 2019.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

## II.

### Změna smlouvy

1. Tímto Dodatkem č. 1 se mění Článek III. Předmět smlouvy, odstavec 1 tak, že se vypouští věta: „Předpokládaná lhůta realizace výstavby: 6 měsíců od zahájení stavebních prací“ a nahrazuje se větou: „Předpokládaná lhůta realizace výstavby: do 05/2019“.

2. Na základě výše uvedeného se Dodatkem č. 1 vypouští celý text odst. 1 v článku VI. Smlouvy

#### a nahrazuje se tímto textem takto:

1. Příkazce se zavazuje za výkon činností TDS a KBOZP po celou dobu provádění díla zhotovitelem zaplatit příkazníkovi odměnu, a to ve výši **480 000 Kč bez DPH** (dále také „celková odměna“), která se sestává z:

a) odměny za výkon činnosti TDS ve výši **333 000 Kč bez DPH** a

b) odměny za výkon činnosti KBOZP ve výši **147 000 Kč bez DPH**

K odměně bez DPH bude připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.

## III.

### Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
- Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
- Změnit nebo doplnit tento Dodatek č. 1 mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce obdrží 1 a příkazník 1 vyhotovení.

V Karviné dne 18.12.2018  
za příkazce

V Jihlavě dne: 7.12.2018  
za příkazníka

.....  
Ing. Helena Bogoczová, MPA  
vedoucí odboru

k podpisu oprávněna na základě pověření  
ze dne 2.1.2018

.....  
Ing. Kamil Škrobánek  
jednatel společnosti