

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti č. OLP/279/215

"Zpracování projektových dokumentací - IROP" část 2

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen "objednatel"

a

AF-CITYPLAN, s.r.o.

se sídlem Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4

zastoupená Ing. Petrem Košanem, jednatelem,

IČO:47307218

DIČ: CZ 47307218

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Petr Košan, jednatel

bankovní spojení: ČSOB Praha

číslo účtu: 482851413/0300

evidence: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005

dále jen "zhotovitel"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.9.2015 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti, vedenou objednatelem pod č. OLP/279/2015, jejímž předmětem je "Zpracování projektových dokumentací - IROP" část 2 (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna termínu obstarání pravomocného stavebního povolení.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek IV odst. 1, odrážka pátá, po úpravě dodatkem č.1 smlouvy ve znění:

"obstarání pravomocného stavebního povolení: nejpozději do 446 dnů od podpisu této smlouvy"

Se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

- "objednatel neprodleně po obdržení pravomocného územního rozhodnutí od společnosti PUDIS v rámci realizace Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje, předá toto rozhodnutí zhotoviteli,
- zhotovitel po obdržení pravomocného územního rozhodnutí v rámci realizace Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje (včetně mostních objektů), a to bez zbytečného odkladu, podá kompletní žádost o stavební povolení na příslušný stavební úřad - nejpozději do 90 dnů (tj. včetně zapracování případných požadavků z územního řízení). Zhotovitel doloží tuto žádost objednateli.
- obstarání pravomocného stavebního povolení: ve lhůtách správních orgánů"

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž pět obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatel v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č.1919/16/mRK ze dne 21.11.2016
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list číslo ZL: 1.1

V Liberci dne 28.11.2016

V Praze dne 21.11.2016

.....

Martin Půta, hejtmana

.....

Ing. Petr Košan, jednatel