

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 7. září 2018 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění,
na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění,
a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění

č. smlouvy objednatele: **645 250 011 / 2018 / D02**

č. smlouvy zhotovitele: **092018**

„Nelahozeves ON – SA opravná část“

mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234, plátce DPH
zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384
zastoupená: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
Osoby zmocněné jednat:
a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX (mimo podpisu této smlouvy
a jejich případných dodatků)
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **STAV – TECH – CAR s.r.o.**
Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1
IČO: 256 57 763, DIČ: CZ25657763, je plátce DPH
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 58748
zastoupená: Karlem Kadlecem, Josefem Caltou – jednatele společnosti
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 9 – Závěrečná ujednání, bodu 9.7 uzavřené smlouvy,
dohodly na uzavření tohoto dodatku:

II.

Čl. 4.2 – Místo a doba plnění – se doplňuje a mění takto:

Původní termíny:

zahájení: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o Dílo uveřejněním v Registru smluv

ukončení: do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy o Dílo uveřejněním v Registru smluv

Nové termíny:

zahájení: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o Dílo uveřejněním v Registru smluv

ukončení: 28. 2. 2019

Zdůvodnění změny smluvních termínů:

Ke změně termínu ukončení plnění dochází z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a s ohledem
na dodržení technologických postupů provádění díla.

III.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti
v původním znění.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Příloha č. 1 – Harmonogram plnění

V Praze dne 7. 1. 2019

V Praze dne 4. 1. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Vladimír Filip v. r.
ředitel
Oblastní ředitelství Praha

.....
Karel Kadlec
jednatel
STAV-TECH-CAR s.r.o.

.....
Josef Calta
jednatel
STAV-TECH-CAR s.r.o.

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne.....

Žst. Nelahozeves ON - SA opravná část - Příloha Dodatku D 02

Název úkolu	Zahájení	IX 2018				X 2018					XI 2018				XII 2018					I 2019				II 2019				III 2019				
		3.	10.	17.	24.	1.	8.	15.	22.	29.	5.	12.	19.	26.	3.	10.	17.	24.	31.	6.	13.	20.	27.	3.	10.	17.	24.	3.	10.	17.	24.	31.
Předání a převzetí staveniště	17.09.2018																															
Zahájení prací	18.09.2018																															
Zařízení staveniště	25.09.2018																															
Přípravné práce																																
SO 01 - Oprava fasády vč.výměny otvorových výplní																																
SO 01 - Zemní práce																																
SO 01 - Svislé konstrukce																																
SO 01 - Vodorovné konstrukce																																
SO 01 - Komunikace																																
SO 01 - Úpravy povrchu																																
SO 01 - Lešení																																
SO 01 - Ostatní práce, bourání																																
SO 01 - Elektro																																
SO 01 - Konstrukce klempířské																																
SO 01 - Konstrukce truhlářské																																
SO 01 - Konstrukce zámečnické																																
SO 01 - Obklady z kamene																																
SO 01 - Malby + nátěry																																
SO 01 - Mobiliář																																
SO 01 - Dokončovací práce																																
SO 02 - Oprava střechy																																
SO 02 - Svislé konstrukce																																
SO 02 - Demontáže																																
SO 02 - Elektro																																
SO 02 - Konstrukce tesařské																																
SO 02 - Konstrukce klempířské																																
SO 02 - Krytina																																
SO 02 - Dokončovací práce																																
SO 03 - Oprava čekárny																																
SO 03 - Úpravy povrchů																																
SO 03 - Ostatní konstrukce, bourání																																
SO 03 - Konstrukce truhlářské																																
SO 03 - Konstrukce zámečnické																																
SO 03 - ZTI																																
SO 03 - Ústřední vytápění																																
SO 03 - Elektro																																
SO 03 - SDK																																
SO 03 - Podlahy z dlaždic																																
SO 03 - Podlahy povlakové																																
SO 03 - Dokončovací práce																																
SO 03 - Mobiliář																																
SO 04 - Prostory sociálního zařízení																																
SO 04 - Úpravy povrchu																																
SO 04 - Ostatní konstrukce, bourání																																
SO 04 - Izolace proti vodě																																
SO 04 - Elektro																																
SO 04 - ZTI																																
SO 04 - Ústřední vytápění																																
SO 04 - VZT																																
SO 04 - SDK																																
SO 04 - Konstrukce truhlářské																																
SO 04 - Podlahy z dlaždic																																
SO 04 - Obklady																																
SO 04 - Dokončovací práce																																
SO 05 - Prostory k pronájmu																																
SO 05 - Úpravy povrchu																																
SO 05 - Ostatní práce, bourání																																
SO 05 - Elektro																																
SO 05 - ZTI																																
SO 05 - Ústřední vytápění																																
SO 05 - SDK																																
SO 05 - Konstrukce truhlářské																																
SO 05 - Podlahy z dlaždic																																
SO 05 - Obklady																																
SO 05 - Podlahy povlakové																																
SO 05 - Dokončovací práce																																
Předání dokončeného díla	15.02.2019																															

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 164918

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 667ab148-f90a-4a88-b135-885fd08f4bbc

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michaela TURECKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.01.2019 10:32:01



2aad2784-3815-41ff-beda-d193dfb1b5a0