

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 2041/2017

Číslo smlouvy zhotovitele: 1017

Smluvní strany:

Objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Dolní Vltava

oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozního střediska 2
xxxxxxxxx, strojní technik

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: xxxxxxxxxxxx e-mail: [xxxxxxxxxx](#)

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Montážní a výrobní sdružení, spol. s r.o.

sídlo: Celní č.p. 3542, 276 01 Mělník

oprávněn k podpisu smlouvy o dílo: Zdeněk Walter, jednatel společnosti

oprávnění jednat o věcech smluvních: Zdeněk Walter, Ing. Milan Walter, jednatele

oprávnění jednat o věcech technických: Zdeněk Walter, Ing. Milan Walter, jednatele

IČO: 47542535

DIČ: CZ47542535

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Mělník

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 25848

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e-mail: [xxxxxxxxxxxxxxxxxx](#)

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že s ohledem na klimatické podmínky nebylo možno provést geodetické práce dle dodatku č. 1 Smlouvy.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2041/2017, uzavřené dne 31.8.2017 (dále jen „Smlouva“), kterým mění tuto Smlouvu následujícím způsobem:

I.

V článku II. „Lhůty provádění díla“ se mění odstavec 1 následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - a) zahájení prací:
bez zbytečného odkladu po předání staveniště.
 - b) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do 31.12.2018

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel tři stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne 3.4.2018

V Mělníku dne 9.4.2018

objednatel:

zhotovitel:

.....
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Zdeněk Walter
jednatel společnosti
Montážní a výrobní sdružení, spol. s r. o.