

Dodatek č. 2

ke kupní smlouvě č. kupujícího: 02PT-003009, č. prodávajícího: 16-009-D,

uzavřené dne 07.01.2016 k realizaci veřejné zakázky
„Konsolidace kamerového systému na D1 a SOKP“

Tento Dodatek č. 2 byl sepsán

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
osoba oprávněná jednat ve věcech této zakázky:	

(dále jen „**Kupujícím**“) na jedné straně

a společností

SPEL, a.s.

se sídlem:	Kolín – Kolín V, Třídvorská 1402, 280 02
IČO:	00473057
DIČ:	CZ00473057
zápis v obchodním rejstříku: zastoupenou:	u MS v Praze, oddíl B, vložka 15551

(dále jen „**Prodávajícím**“) na straně druhé.

(Kupující a Prodávající dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

Preambule

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 07.01.2016 na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Konsolidace kamerového systému na D1 a SOKP“ kupní smlouvu podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (č. kupujícího 02PT-003009, č. prodávajícího 16-009-D; dále jen „**Smlouva**“).
- B. Akce „Konsolidace kamerového systému na D1 a SOKP“ řeší, stejně jako akce „Modernizace dohledových tunelových systémů staveb SOKP 513, 514 a ŘC Rudná (SSÚD Mirošovice a Rudná)“, dodávku kamerových systémů v trase SOKP, včetně zobrazení dat v SSÚD Rudná, a zároveň výměnu a rozšíření datových komunikačních prvků dálničního informačního systému nezbytných pro funkci systémů. Na realizaci těchto akcí je (byla) technologicky závislá akce „SOKP – Dodatečné zabezpečení SO a PS proti odcizení“ která řeší dodávku zabezpečení zařízení mostů na SOKP proti neoprávněnému vniknutí lidí a ptactva s přenosem dat a jejich zobrazení v Dálničním informačním systému v SSÚD Rudná. Všechny 3 akce tedy řešily dodávku technologických zařízení, která byla integrována do jednotného dálničního informačního systému silničního okruhu kolem Prahy s datovým a uživatelským výstupem v SSÚD Rudná s

tím, že uzavření tohoto dodatku bylo časově možné až na základě ověření si skutečně přijatého plnění ve vztahu na akci „SOKP – Dodatečné zabezpečení SO a PS proti odcizení“.

- C. Tento dodatek se uzavírá s ohledem na skutečnost, že Zhotovitel během místního šetření zaznamenal nedostatky v kamerovém systému. Následně Zhotovitel navrhl technické úpravy pro zajištění maximálně spolehlivého fungování dohledového systému (modernizaci dohledového systému). V konkrétní věci se jedná o velice specifický druh prací, zhotovitel reagoval s odbornou péčí na aktuální stav systému, který neodpovídal původně předpokládanému stavu. Zhotovitel tak musel doplnit některé položky v závislosti na aktuálním zjištěném stavu, které nebylo možné přesně specifikovat bez detailního průzkumu na stavbě. Jedná se tak o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat; změna zároveň nemění celkovou povahu veřejné zakázky a splňuje limity stanovené v citovaném ustanovení.
- D. Smluvní strany se tak dohodly na níže uvedené změně Smlouvy spočívající ve změně rozsahu plnění, která má dopad na kupní cenu. Prodávající se také zavázal, že uhrazení dodatečných nákladů na modernizaci dohledových systémů bude nárokovat pouze a v takové výši, která bude bezprostředně souviset s výše popsanou modernizací dohledových systémů. Změna kupní ceny bude vyčíslena v Přílohách č. 1 a 2 tohoto Dodatku č. 2, které mění Přílohu č. 3 Smlouvy – oceněný soupis dodávek.
- E. Dodatek je uzavřen na základě čl. XII Závěrečná ustanovení, bod 12.7 ve Smlouvě, který stanoví, že Smlouvu je možné měnit pouze prostřednictvím písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.

Čl. I

1. Rozsah změny plnění na dodání zboží je specifikován v Přílohách č. 1 a 2 tohoto Dodatku č.2, které mění Objekt A původní Přílohy č. 3 Smlouvy – oceněný soupis prací.
2. Kupní cena uvedená v čl. VII. bod 7.1 Smlouvy se tímto navyšuje v rozsahu dodatečných nákladů na dodání zboží způsobených nepředvídanou nutností modernizace dohledových systémů. Kupní cena se tedy mění následujícím způsobem:

Kupní cena podle Smlouvy:	12.423.093,- Kč
Dodatečné náklady:	1.722.005,- Kč
Celková cena:	14.145.098,- Kč

Čl. II

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 2 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za Zhotovitele
SPEL, a.s.

V Praze dne:

V Praze dne:

...11.12.2018...

Příloha č. 1 k Dodatku – Aktualizovaný Oceněný soupis dodávek

Příloha č.2 k Dodatku – Přehledy nových položek

**Změna soupisu množství**

Číslo a název stavby: D1 SOKP - Konsolidace kamerového systému na D1a SOKP

Číslo a název varianty: IV -

Číslo a název objektu: A - Konsolidace kamerového systému Omnicast

Číslo a název rozpočtu: A - Konsolidace kamerového systému Omnicast

Změna soupisu množství č. 1

									0,00	1 722 005,00	1 722 005,00	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--------------	--------------	--

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum: