

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3/2018 ze dne 11. 5. 2018

I.

Tento dodatek uzavírají následující smluvní strany:

1. Objednatel:

název:	Městské lesy Znojmo, příspěvková organizace
sídlo (adresa):	nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo
IČ:	00839027
DIČ:	CZ00839027
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních	Zdeněk Trojan, ředitel
osoba oprávněná jednat ve věcech technických	Zdeněk Trojan, ředitel
bankovní spojení:	13930741/ 0100

dále jen „objednatel“ na straně jedné

2. Zhotovitel:

název:	HBH stavby, s.r.o.
sídlo (adresa):	Bratislavská 868/17, 693 01 Hustopeče
IČ:	03618871
DIČ:	CZ03618871
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních	Ivo Hanzík – jednatel společnosti
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Dominik Bártů (737 237 111)
bankovní spojení:	107-9068370287/0100

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

II.

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení, dne 11. 5. 2018 podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo (dále též jen „Smlouva o dílo“) jejímž předmětem je stavba nazvána „Obnova nádrže Bojiště“.
2. V důsledku objektivně nepředvídaných okolností vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě o dílo, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle Smlouvy o dílo.
3. Dodatečné práce podle předchozího odstavce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, aniž by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení původní veřejné zakázky.

III.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky.
2. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce podrobně specifikované v příloze č. 1 Dodatku. Celková cena víceprací činí 681 188 Kč bez DPH.
3. Smluvní strany se zároveň dohodly na zúžení předmětu Smlouvy o dílo o méněpráce podrobně specifikované v příloze č. 1 Dodatku. Celková cena méněprací činí 203 816 Kč bez DPH.
4. Celkový cenový nárůst zahrnující vícepráce a méněpráce specifikované tímto Dodatkem činí **477 372 Kč bez DPH**.

Celková cena díla specifikovaná v odst. IV.1. Smlouvy o dílo po úpravě dle tohoto dodatku tedy činí:

- cena bez DPH činí: 4 052 702,61 Kč,
 - cena včetně DPH činí: 4 903 770,06 Kč,
 - DPH ve výši 21 % činí: 851 067,43 Kč.
5. Faktura na cenu víceprací bude zhotovitelem vystavena po dokončení celého díla bez vad a nedodělků a protokolárním předání díla objednateli, a bude uhrazena na základě samostatně vystavené faktury se splatností 30 dnů. V ostatním pro fakturaci víceprací a náležitosti faktury platí platební podmínky sjednané ve Smlouvě o dílo.
 6. Smluvní strany se zároveň dohodly na prodloužení termínu dokončení plnění těchto stavebních prací a předání díla bez vad a nedodělků do **30. 4. 2019**.


IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 včetně jeho přílohy č. 1 tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu Dodatku.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto Přílohy:
 - Příloha č. 1 Položkový rozpočet stavby

Za objednatele:

Ve²⁰¹⁸ dne 20. 12. 2018


Městské lesy Znojmo,
příspěvková organizace
nám. Armády 1213/8, 669 02, Znojmo
DIČ: CZ00839027 -1

Zdeněk Trojan, ředitel

Za zhotovitele:

V dne 20. 12. 2018


HSH stavby, s.r.o.
Bratislavská 868/17
Hustopeče
18871
203618871.....
stavby.cz III

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 18003a **Obnova nádrže Bojiště**

Objednatel: Městské lesy Znojmo, příspěvková organizace IČO: 00839027
 nám. Armády 1213/8 DIČ: CZ00839027
 66902 Znojmo

Zhotovitel: HBH stavby, s.r.o. IČO: 03618871
 Bratislavská 868/17 DIČ: CZ03618871
 69301 Hustopeče

Vypracoval:


Rozpis ceny


		Celkem:
HSV		477 371,98
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		477 371,98
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	477 371,98 CZK
Základní DPH	21 %	100 248,00 CZK
Zaokrouhlení		0,02 CZK
Cena celkem s DPH		577 620,00 CZK

v Znojmu

dne

20.11.2018





Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO MP	Méněpráce	0	-203 816	-42 801	-246 618	-43
1	Méněpráce	0	-203 816	-42 801	-246 618	-43
SO VP	Vícepráce	0	681 188	143 050	824 238	143
1	Vícepráce	0	681 188	143 050	824 238	143
Celkem za stavbu		0	477 372	100 248	577 620	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
800-1	1. ZEMNÍ PRÁCE	HSV			80 226,82	17
800-762	762. KONSTRUKCE TESAŘSKÉ	HSV			28 811,08	6
800-783	783. NÁTĚRY	HSV			2 212,08	0
831-1	9. OSTATNÍ PRÁCE A KONSTRUKCE	HSV			350,00	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			365 770,00	77
Cena celkem					477 371,98	100

Položkový rozpočet:

S:	18003a	Obnova nácrže Bojiště
O:	SO MP	Méněpráce
R:	1	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 800-1		1. ZEMNÍ PRÁCE				-203 816,40
1	155131311	Zřízení protierozního zpevnění svahu geomříží, <1:2 VV - 750+280	m3	-1 030,00000	90,00	-92 700,00
2	Specifikace	Georochož protierozní plastová trvalá, tl. min.25mm, min 0,5kg/m ² 1030*1,2	m2	-1 236,00000	89,90	-111 116,40

Položkový rozpočet

S:	18003a	Obnova nádrže Bojiště
O:	SO VP	Vícepráce
R:	1	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 800-1		1. ZEMNÍ PRÁCE	284 045,22			
1	112201101R00	Odstranění pařezů <300 mm	ks	29,00000	587,00	17 023,00
2	112201102R00	Dtto, <500 mm	ks	16,00000	896,00	14 336,00
3	112201103R00	Dtto, <700 mm	ks	15,00000	1 562,00	23 430,00
4	122201102R00	Odkopávky hor. 3. <1000 m3 - 20% VV - 800*0,2	m3	48,35000	99,70	4 820,50
5	122201109R00	Příplatek za lepivost	m3	48,35000	32,90	1 590,72
6	122201109R00	Příplatek za lepivost	m3	241,75000	36,10	6 727,18
7	122301102R00	Odkopávky hor. 4. <1000 m3 - 80% VV - 800*0,6	m3	241,75000	175,00	42 306,25
8	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku <2 km skryvka	m3	290,10000	130,00	37 713,00
9	162201451R00	Vodorovné přemístění < 2 km, pařezů <300	ks	39,00000	100,50	3 919,50
10	162201452R00	Dtto, <500 mm	ks	16,00000	375,00	6 000,00
11	162201453R00	Dtto, <700 mm	ks	15,00000	658,00	9 870,00
12	166101101R00	Přehození neulehlého výkopku násyp	m3	290,10000	140,50	40 759,05
13	171103201R00	Uložení sypanin do zemních hrází	m3	290,10000	70,20	20 365,02
14	R1021	Zajištění vhodného materiálu pro zhotovení jádra hráze	m3	241,75000	220,00	53 185,00
Díl: 800-762		762. KONSTRUKCE TESAŘSKÉ	28 811,08			
15	762795000R00	Spojovací prostředky prostor.vázaných kcí	m3	0,40000	847,00	338,80
16	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské	t	0,07500	1 337,00	100,28
17	762713110	Mntž prostorových vázaných kcí hraněných <120 cm2 D.14.	m	32,00000	324,50	10 384,00
18	762713120	Dtto, <224 cm2	m	8,00000	548,50	4 388,00
19	Specifikace	Dubové řezivo dle příl. D.14.	m3	0,40000	34 000,00	13 600,00
Díl: 800-783		783. NÁTĚRY	2 212,08			
20	783726300R00	Nátěry tesařských kcí syntetické, standard lazurovacím lakem. 3x lakování $4*0,08*(16,00+5,50+4,00) = 8,2$ $2*(0,05+0,24)*(19,60+7,00) = 15,5$ $2*(0,05+0,14)*24,00 = 9,1$ $2*(0,12+0,18)*(5,00+16,00) = 12,6$	m2	15,60000	112,30	1 751,88
21	783783312	Dtto, proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním, preventivní, exteriér	m2	15,60000	29,50	460,20
Díl: 831-1		9. OSTATNÍ PRÁCE A KONSTRUKCE	350,00			
22	R01	D+M zámku + 3 klíče	kp.	1,00000	350,00	350,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání	365 770,00			
23	167101134R	Nakládání výkopku z hor.1-4 Položka pořadí 25 : 5058.00000*2	t	10 116,00000	10,00	101 160,00
24	R01	Doprava a odvoz recyklační linky	kus	2,00000	18 500,00	37 000,00
25	R902	Recyklace vytěženého výkopku Recyklace : 2810*1,6	t	5 058,00000	45,00	227 610,00
				5 058,00000		