



D o d a t e k č . 2

S m l o u v y o d í l o

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Město Telč**

Se sídlem: Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Zastoupené: Mgr. Romanem Fabešem – starostou města
IČO: 00286745
DIČ: CZ00286745
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

I.2. Zhotovitel:

STARKON a.s.

Se sídlem: Bohuslavice č.p. 10, 588 56 Telč
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3440
Zastoupený: Jiřím Kovářem – statutárním ředitelem
IČO: 26227525
DIČ: CZ26227525
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Mgr. Roman Fabeš
za zhotovitele: Jiří Kovář
V technických věcech jedná za objednatele: Jiří Salus, Jiří Křenek, Vladimír Švec
za zhotovitele: Ing. Václav Ondráček

II. PŘEDMĚT DÍLA

na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění závazek ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Cyklostezka Telč – Lipky, část cyklostezka kolem rybníku Nadýmák.

III. CENA ZA DÍLO

V souladu s odst. II.11. a uzavřené smlouvy o dílo a na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění článek IV.1. uzavřené smlouvy o dílo takto:

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech

položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu položkového rozpočtu.

Celková cena díla se tímto dodatkem č. 2 upravuje, dle uzavřeného změnového listu č. 4, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 2. Tento dodatek rovněž mění položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) v souladu s uzavřeným změnovým listem č. 4.

Odpočet (Změnový list č. 4)

- 184 736,27 Kč

Cena dle SOD a dodatku č. 2:

Cena bez DPH:

3 468 721,07 Kč

DPH (21%):

728 431,43 Kč

Cena s DPH:

4 197 152,50 Kč


Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

- IV.** Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- V.** Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 6. 2018, týkající se akce „Cyklostezka Telč – Lipky, část cyklostezka kolem rybníku Nadýmák“. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- VI.** Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v celém rozsahu v Registru smluv a na Profilu zadavatele.
- VII.** Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Telče dne 19.12.2018, usnesením UR 43-8/4/2018.
- VIII.** Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 4

V Bohuslavicích dne 30.11.2018


V Telči dne 27.12.2018

Za zhotovitele:




Jiří Kovář
statutární ředitel firmy STARKON a.s.

Za objednatele:



Mgr. Roman Fabeš
starosta města Telč





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 04_2018_Telč

stavba	stavba:	Cyklostezka Telč – Lipky, část cyklostezka kolem rybníku Nadýmák					
	část:						
	objednatel (investor):	Město Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč					
	zhotovitel:	STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč					
	generální projektant (GP):	ARCHOO s.r.o., Mlýnská 382, 588 56 Telč					
změna		ZL-04_Nečerpané položky					
popis změny	změnu vyvolal:	TDI, zhotovitel					
	popis změny a odůvodnění:	nečerpané položky					
cena	způsob projekčního zpracování:	zápis do stavebního deníku	dodatek prováděcí dokumentace	dokumentace skutečného provedení	zápis z kontrolního dne	jiný	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	vliv změny na náklady stavby:	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ve formě:	položkového rozpočtu		
		ne	<input type="checkbox"/>				
	ocenění změny předložil:	dodavatel	investor	projektant	TDI	jiný	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
náklady na změnu v položkách rozpočtu bez DN,NUS a ON:	vícepráce	méněpráce		součet			
	0	-184 736		-184 736		-184 736	
celková změna ceny:	cena dle SOD vč. dod. č.:	zvýšení / snížení dle změn		nová cena			
	3 653 457	-184 736		3 468 721			
odsouhlasení nákladů na změnu	souhlas:	jmeno a příjmení:	datum:		podpis:		
	objednatel (investor):	Bc. Vladimír Švec	30.11.2018				
	zhotovitel:	Ing. Václav Ondráček	30.11.2018				
	projektant:	Ing. arch. Jiří Ondráček	30.11.2018				
	technický dozor investora (TDI):	Ing. arch. Jiří Ondráček	30.11.2018				
termíny	termín předání změny:	30.11.2018					
	termín realizace změny:	do konce stavby					
	vliv změny na dokončení stavby:	ano	<input type="checkbox"/>	ne	<input checked="" type="checkbox"/>		
smlouva o dílo	změna je smluvně zakotvena v SOD:						
	v dodatku číslo:						
přílohy	příloha protokolu:	rozpočet na změnu					

ROZPOČET S VYKAZEM VYMĚR

Stavba: **Cyklostezka kolem rybníku Nadýmák vč. založení lávky**

Objekt: **Nečerpané položky**

Část: **ZL-04**

Zůstatkový rozpočet SO 101

Objednatel: **Město Telč**

Zhotovitel: **Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč**

Místo: **Telč**

Zpracoval:

Datum: **30. 11. 2018**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

65 885,98

1

Zemní práce

36 359,60

1	R	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	285,00	285,00
2	R	112201111	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm	kus	1,000	795,00	795,00
12	R	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	88,199	400,00	35 279,60

5

Komunikace pozemní

19 945,00

37	R	591411114	Kladení dlažby ze žulových dlaždic 200x200mm lože z kameniva - chodník	m2	3,400	625,00	2 125,00
39		583800122	dlažba signální a varovné pásy - inženýrský kámen polymerbeton dle vyhl. 398/2009 200x200mm	m2	3,600	4 950,00	17 820,00

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 830,00

48	R	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	2,000	895,00	1 790,00
49		404452250	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm	kus	2,000	525,00	1 050,00
50		404452400	patka hliníková pro sloupek D 60 mm	kus	2,000	495,00	990,00

998

Přesun hmot

5 751,38

54	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	50,012	5 751,38	5 751,38
----	---	-----------	---	---	--------	----------	----------

Celkem

65 885,98

Část: **ZL-04**

Zůstatkový rozpočet SO 201.1

Objednatel: **Město Telč**

Zhotovitel: **Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč**

Místo: **Telč**

Zpracoval:

Datum: **30. 11. 2018**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

46 487,76

2

Zakládání

31 875,00

23	R	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,850	37 500,00	31 875,00
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	-----------

3

Svislé a kompletní konstrukce

6 600,00

29	R	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,176	37 500,00	6 600,00
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	----------

5

Komunikace pozemní

5 890,00

40	R	591411114	Kladení dlažby ze žulových dlaždic 200x200mm lože z kameniva - chodník	m2	1,900	625,00	1 187,50
42		583800122	dlažba signální a varovné pásy - inženýrský kámen polymerbeton dle vyhl. 398/2009 200x200mm	m2	0,950	4 950,00	4 702,50

99

Přesuny hmot a suti

2 121,57

56	R	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	4,286	495,00	2 122,76
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

Celkem

46 487,76

Část: **ZL-04**

Zůstatkový rozpočet SO 201.1

Objednatel: **Město Telč**

Zhotovitel: **Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč**

Místo: **Telč**

Zpracoval:

Datum: **30. 11. 2018**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV **Práce a dodávky PSV** **3 309,08**
743 **Elektromontáže - hrubá montáž** **3 309,08**

3	R	743591110	Montáž ostatních nosných prvků přichytek plastových, počtu otvorů do 4	kus	40,000	78,73	3 149,08
4		286546630	přichytka plastová PPR 40mm s páskem	kus	40,000	4,00	160,00

M **Práce a dodávky M** **7 776,90**
21-M **Elektromontáže** **1 356,90**

22	R	743111116	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	30,000	24,93	747,90
23		345710940	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3 m	m	30,000	20,30	609,00

22-M **Montáže oznam. a zabezp. zařízení** **6 420,00**

32	R	220410101	Montáž usměrňovače 220 V/6,12,24 do 120 W	kus	2,000	1 110,00	2 220,00
33		554510399	napájecí zdroj OT 120/220-240/24 P	kus	2,000	2 100,00	4 200,00

Celkem **11 086,13**

Část: **ZL-04** **Zůstatkový rozpočet (zakázka: ZL01)**

Objednatel: Město Telč

Zhotovitel: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV **Práce a dodávky HSV** **10 368,00**
1 **Zemní práce** **10 368,00**

5	R	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	25,920	400,00	10 368,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

Celkem **10 368,00**

Část: **ZL-04** **Zůstatkový rozpočet (zakázka: ZL02)**

Objednatel: Město Telč

Zhotovitel: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV **Práce a dodávky HSV** **40 425,20**
1 **Zemní práce** **40 425,20**

6	R	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	101,063	400,00	40 425,20
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

Celkem **40 425,20**

Část: **ZL-04** **Zůstatkový rozpočet (zakázka: ZL03)**

Objednatel: Město Telč

Zhotovitel: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV **Práce a dodávky HSV** **10 483,20**
1 **Zemní práce** **10 483,20**

6	R	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	26,208	400,00	10 483,20
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

Celkem **10 483,20**

Celkem nečerpané položky

184 736,27