

DODATEK č. 5 **ke SMLouvě o dílo**

číslo smlouvy objednatele: OSM/17/1581/PIM

číslo smlouvy zhotovitele: 403/2017

(dále jen „Smlouva“)

Město Turnov

IČ: 00276227

DIČ: CZ00276227

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

zastoupená

na straně jedné

(dále jen „**Objednatel**“)

a

TERMIL s.r.o.

IČ: 25490885

DIČ: CZ25490885

se sídlem Maxe Švabinského 111/30, 466 05 Jablonec nad Nisou

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C

vložka 39403,

zastoupená

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek ke Smlouvě o dílo stavby „**Rekonstrukce č.p.466, Skálova ulice, Turnov**“ (dále jen „**Dodatek**“):

I. **Preambule**

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 3, odst. 3g), odst. 4., čl. 11 – Změny díla a zároveň v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) na změnách v předmětu díla a s tím související změnou ceny díla.

Deklarované změny jsou podrobně popsány ve změnovém listě, který jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně položkového rozpočtu jednotlivých změn a rekapitulace změn /méněpráce a vícepráce/

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách a doplnění Smlouvy:

V čl. 1. PŘEDMĚT SMLOUVY A OBECNÁ USTANOVENÍ, odst. 1.1. PŘEDMĚT SMLOUVY se na konec odstavce doplňuje následující text:

„Rozsah díla je dále vymezen:

- změnovým listem č. 4 – viz příloha dodatku

Čl. 3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 3.1. CENA DÍLA, číslo 1. a 2. se vypouští a nahrazuje novým zněním:

„1. Celková cena Díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele ze dne 14.6.2017 podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce objektu č.p.466, Skálava ul. Turnov“ a na základě změnového listu č.1 a č.2 a č.3 ze dne 17.9.2018 v průběhu realizace Díla.

2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli maximální cenu, která je stanovena za vymezené Dílo jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace Díla:

<u>Původní cena Díla včetně dodatku č.1-4</u> bez DPH:	52.762 442,- Kč
DPH :	11.080 112,-Kč
Celkem vč. DPH	63.842 554,-Kč

Cena dle změnového listu č.4 :Dodatku bez DPH:	1.429 907,-Kč
DPH :	300 280,-Kč
Celkem vč.DPH :	1.730 187,-Kč

Nová cena Díla celkem bez DPH :	54.192 349,-Kč
Celkem vč. DPH :	65.572 741 ,-Kč

(Slovy :šedesátpětmiliónůpětsetsedmdesátdvatisícšedmstčtyřicetjednakorun)

Výše sjednaná cena Díla je nepřekročitelná, a to bez ohledu na skutečnou délku provádění Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou stanovená či předpokládána touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen

ve stavebnictví.

DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době vystavení daňového dokladu a při fakturaci zdanitelného plnění.“

V čl. 19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 19.7. PŘÍLOHY se nově doplňuje Příloha č. 3 (Změnový list č. 4 vč. položkového rozpočtu)

III.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran, přičemž od tohoto dne jsou účastníci jeho obsahem vázáni.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní smluvní ujednání se nemění.

Přílohy : a) změnový list č.4
 b) položkový rozpočet dodatku č.5

Na straně objednatele:

V Turnově dne : 30. 11. 2018

Město Turnov
zastoupená

Na straně zhotovitele:

V Jablonci nad Nisou dne : 27. listopadu 2018

Změnový list č. 4

Název stavby: „Rekonstrukce č.p.466 Skálova ulice, Turnov

Příjemce: Město Turnov,
sídlem Antonína Dvořáka 335
511 22, Turnov

Změnový list č.4	Změna rozsahu stavebních prací
Popis změny	Změny v rozsahu díla a v množství prováděných prací: A. Vícepráce 1)vybourání a likvidace topného kanálu, který propojoval budovu úřadu s objektem Fokus, kanál byl dosypán a zhutněn ve vrstvách provozní plochy 2)změny ve zpevněných plochách navýšení dlažeb u objektu Fokus dle skutečných výměr, prodloužení gabionové zdi, terénní úpravy k zahradě Fokus, nové kontejnerové stání u ZŠ Skálova 3)nad rámec PD provedená plocha pod kotec psa Městské policie 4)změny stavby v interieru budovy – navýšení protipožárních obkladů sádrokartonu, detaily obkladů v podkroví, dřevěná podlaha ve strojovně VZT,likvidace sádrokartonových kabin na focení, prodloužení kotev oken vzhledem k nerovnosti fasády 5)změny v podlahách – označené místnosti – 164,4m2 - byly v minulosti penetrovány asfaltovou emulzí, byly obroušeny a vyspraveny samonivelační epoxidovou stěrkou 6)změny VZT vyplývající z požadavku investora 7)změny elektro – různé požadavky investora a odborů na změny elektro zásuvek a datových zásuvek, nouzová signalizace pro invalidy dle nových předpisů 8)změny ZTI a UT – úpravy a změny dle dispozic, dopojování kuchyňských linek
Zdůvodnění změny:	Změny víceprací jsou způsobeny navýšením prováděných prací dle skutečných podmínek při rekonstrukci objektu a zahrnutím požadavků investora na úpravu projektu. Méněpráce jsou v rámci odpočtů položek pův. rozpočtu a neprovedené práce.
Změna:	Cena díla se navyšuje o částku: 1.429 907,-Kč bez DPH, 1.730 187,- Kč s DPH Cena díla vč.dodatku č.4: 52.762 442,- Kč bez DPH, 63.842554- Kč s DPH Sleva zhotovitele z ceny díla: XXXXXXXXXX Finanční rezerva: XXXXXXXXXX Nová cena díla: 54.192 349,- Kč bez DPH, 65.572 741,-Kč s DPH
Příloha:	Položkový rozpočet jednotlivých změn v rozsahu uvedených změn, včetně rekapitulace změn. Finanční rezerva bude čerpána dle požadavku objednatele a vyúčtována v rámci pozastávek.

	Změna termínu dokončení stavebních prací
Změna:	Platí termín dokončení díla dle dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo: 30.11.2018

V Turnově

Datum : 23.11.2018

Zhotovitel :

Autorský dozor :

Cenový dohled:

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 403/2017

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)

JKSO:

Místo: Turnov

CC-CZ:

Datum: 16.11.2018

Objednatel:

Město Turnov

IČ: 00276227

DIČ:

Zhotovitel:

TERMIL s.r.o.

IČ: 25490885

DIČ: CZ25490885

Projektant:

PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Turnov

IČ: 46506942

DIČ:


Zpracovatel:




IČ:


DIČ:

Poznámka:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 403/2017
Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov
(zadání)
Místo: Turnov Datum: 16.11.2018
Objednatel: Město Turnov Projektant: 
Zhotovitel: TERMIL s.r.o. Zpracovatel:



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)

Objekt: Zm.list 4 - Dodatek č.4 Změny v objektech SO 02 a SO 03 SO 01 II Skálova 466, Turnov

Část: Zm.list 4-1 - vybourání , odstranění a zásyp nefunkčního topného kanálu k objektu Fokus

JKSO: CC-CZ:
Místo: Turnov Datum: 16.11.2018

Objednatel: IČ: 00276227
Město Turnov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25490885
TERMIL s.r.o. DIČ: CZ25490885

Projektant: IČ: 46506942
PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Turnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)

Objekt: Zm.list 4 - Dodatek č.4 Změny v objektech SO 02 a SO 03 SO 01 II Skálova 466, Turnov

Část: **Zm.list 4-1 - vybourání , odstranění a zásyp nefunkčního topného kanálu k objektu Fokus**

Místo: Turnov

Datum: 16.11.2018

Objednatel: Město Turnov


Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Ti

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]



ROZPOČET

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)

Objekt: Zm.list 4 - Dodatek č.4 Změny v objektech SO 02 a SO 03 SO 01 II Skálova 466, Turnov

Část: **Zm.list 4-1 - vybourání , odstranění a zásyp nefunkčního topného kanálu k objektu Fokus**

Místo: Turnov

Datum: 16.11.2018

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Ti

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)

Objekt: Zm.list 4 - Dodatek č.4 Změny v objektech SO 02 a SO 03 SO 01 II Skálova 466, Turnov

Část: Zm.list 4-3 - Změny ve zpevněných plochách

JKSO:

Místo: Turnov

CC-CZ:

Datum: 16.11.2018

Objednatel:

Město Turnov

IČ: 00276227

DIČ:

Zhotovitel:

TERMIL s.r.o.

IČ: 25490885

DIČ: CZ25490885

Projektant:

PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Turnov

IČ: 46506942

DIČ:


Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)
Objekt: Zm.list 4 - Dodatek č.4 Změny v objektech SO 02 a SO 03 SO 01 II Skálova 466, Turnov

Část: Zm.list 4-3 - Změny ve zpevněných plochách

Místo: Turnov

Datum: 16.11.2018

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Ti

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.


Zpracovatel: [REDACTED]


ROZPOČET


Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)
Objekt: Zm.list 4 - Dodatek č.4 Změny v objektech SO 02 a SO 03 SO 01 II Skálova 466, Turnov


Část: **Zm.list 4-3 - Změny ve zpevněných plochách**


Místo:	Turnov	Datum:	16.11.2018
Objednatel:	Město Turnov	Projektant:	PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Ti
Zhotovitel:	TERMIL s.r.o.	Zpracovatel:	











KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)

Objekt: Zm.list 4 - Dodatek č.4 Změny v objektech SO 02 a SO 03 SO 01 II Skálova 466, Turnov

Část: Zm.list 4-4 - Dlažďená plocha - kotec pro psa

JKSO:

Místo: Turnov

CC-CZ:

Datum: 16.11.2018

Objednatel:

Město Turnov

IČ: 00276227

DIČ:

Zhotovitel:

TERMIL s.r.o.

IČ: 25490885

DIČ: CZ25490885

Projektant:

PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Turnov

IČ: 46506942

DIČ:


Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)

Objekt: Zm.list 4 - Dodatek č.4 Změny v objektech SO 02 a SO 03 SO 01 II Skálova 466, Turnov

Část: Zm.list 4-4 - Dlažďená plocha - kotec pro psa

Místo: Turnov

Datum: 16.11.2018

Objednatel: Město Turnov

Projektant:

PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Ti

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. [REDACTED]

ROZPOČET

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)

Objekt: Zm.list 4 - Dodatek č.4 Změny v objektech SO 02 a SO 03 SO 01 II Skálova 466, Turnov

Část: Zm.list 4-4 - Dlážděná plocha - kotec pro psa

Místo: Turnov

Datum: 16.11.2018

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Ti

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)
Objekt: Zm.list 4 - Dodatek č.4 Změny v objektech SO 02 a SO 03 SO 01 II Skálova 466, Turnov

Část: Zm.list 4-5 - Změny stavby

JKSO:
Místo: Turnov

CC-CZ:
Datum: 16.11.2018

Objednatel:
Město Turnov

IČ: 00276227
DIČ:

Zhotovitel:
TERMIL s.r.o.

IČ: 25490885
DIČ: CZ25490885

Projektant:
PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Turnov

IČ: 46506942
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)

Objekt: Zm.list 4 - Dodatek č.4 Změny v objektech SO 02 a SO 03 SO 01 II Skálova 466, Turnov

Část: Zm.list 4-5 - Změny stavby

Místo: Turnov


Datum: 16.11.2018

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Ti

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]



ROZPOČET

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)

Objekt: Zm.list 4 - Dodatek č.4 Změny v objektech SO 02 a SO 03 SO 01 II Skálova 466, Turnov

Část: Zm.list 4-5 - Změny stavby

Místo: Turnov


Datum: 16.11.2018


Objednatel: Město Turnov


Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Ti


Zhotovitel: TERMIL s.r.o.


Zpracovatel: XXXXXXXXXX











KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)
Objekt: Zm.list 4 - Dodatek č.4 Změny v objektech SO 02 a SO 03 SO 01 II Skálova 466, Turnov
Část: Zm.list 4-5podlahy2 - Změny stavby - podlahy 2 .NP

JKSO:
Místo: Turnov

CC-CZ:
Datum: 16.11.2018

Objednatel:
Město Turnov

IČ: 00276227
DIČ:

Zhotovitel:
TERMIL s.r.o.

IČ: 25490885
DIČ: CZ25490885

Projektant:
PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Turnov

IČ: 46506942
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)
Objekt: Zm.list 4 - Dodatek č.4 Změny v objektech SO 02 a SO 03 SO 01 II Skálova 466, Turnov

Část: Zm.list 4-5podlahy2 - Změny stavby - podlahy 2 .NP

Místo:	Turnov	Datum:	16.11.2018
Objednatel:	Město Turnov	Projektant:	PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Ti
Zhotovitel:	TERMIL s.r.o.	Zpracovatel:	

ROZPOČET

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)

Objekt: Zm.list 4 - Dodatek č.4 Změny v objektech SO 02 a SO 03 SO 01 II Skálova 466, Turnov

Část: Zm.list 4-5podlahy2 - Změny stavby - podlahy 2 .NP

Místo: Turnov

Datum: 16.11.2018

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Ti

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)
Objekt: Zm.list 4 - Dodatek č.4 Změny v objektech SO 02 a SO 03 SO 01 II Skálova 466, Turnov
Část: Zm.list 4-6 - Změny VZT

JKSO:
Místo: Turnov

CC-CZ:
Datum: 16.11.2018

Objednatel:
Město Turnov

IČ: 00276227
DIČ:

Zhotovitel:
TERMIL s.r.o.

IČ: 25490885
DIČ: CZ25490885

Projektant:
PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Turnov

IČ: 46506942
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)
Objekt: Zm.list 4 - Dodatek č.4 Změny v objektech SO 02 a SO 03 SO 01 II Skálova 466, Turnov

Část: Zm.list 4-6 - Změny VZT

Místo: Turnov

Datum: 16.11.2018

Objednatel: Město Turnov

Projektant:

PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Ti

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel:



ROZPOČET

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)

Objekt: Zm.list 4 - Dodatek č.4 Změny v objektech SO 02 a SO 03 SO 01 II Skálova 466, Turnov

Část: Zm.list 4-6 - Změny VZT

Místo: Turnov


Datum: 16.11.2018

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Ti

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: 



35/1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)

Objekt: Zm.list 4 - Dodatek č.4 Změny v objektech SO 02 a SO 03 SO 01 II Skálova 466, Turnov

Část: Zm.list 4-7 - Změny elektro

JKSO:

Místo: Turnov

CC-CZ:

Datum: 16.11.2018

Objednatel:

Město Turnov

IČ: 00276227

DIČ:

Zhotovitel:

TERMIL s.r.o.

IČ: 25490885

DIČ: CZ25490885

Projektant:

PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Turnov

IČ: 46506942

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)
Objekt: Zm.list 4 - Dodatek č.4 Změny v objektech SO 02 a SO 03 SO 01 II Skálova 466, Turnov

Část: Zm.list 4-7 - Změny elektro

Místo:	Turnov	Datum:	16.11.2018
Objednatel:	Město Turnov	Projektant:	PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Ti
Zhotovitel:	TERMIL s.r.o.	Zpracovatel:	

ROZPOČET

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)

Objekt: Zm.list 4 - Dodatek č.4 Změny v objektech SO 02 a SO 03 SO 01 II Skálova 466, Turnov

Část: Zm.list 4-7 - Změny elektro

Místo: Turnov


Datum: 16.11.2018


Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Ti

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX





KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)
Objekt: Zm.list 4 - Dodatek č.4 Změny v objektech SO 02 a SO 03 SO 01 II Skálova 466, Turnov
Část: Zm.list 4-8 - Změny ZTI + UT

JKSO:
Místo: Turnov

CC-CZ:
Datum: 16.11.2018

Objednatel:
Město Turnov

IČ: 00276227
DIČ:

Zhotovitel:
TERMIL s.r.o.

IČ: 25490885
DIČ: CZ25490885

Projektant:
PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Turnov

IČ: 46506942
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)
Objekt: Zm.list 4 - Dodatek č.4 Změny v objektech SO 02 a SO 03 SO 01 II Skálova 466, Turnov

Část: Zm.list 4-8 - Změny ZTI + UT

Místo:	Turnov	Datum:	16.11.2018
Objednatel:	Město Turnov	Projektant:	PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Ti
Zhotovitel:	TERMIL s.r.o.	Zpracovatel:	



ROZPOČET

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)

Objekt: Zm.list 4 - Dodatek č.4 Změny v objektech SO 02 a SO 03 SO 01 II Skálova 466, Turnov

Část: Zm.list 4-8 - Změny ZTI + UT

Místo: Turnov

Datum: 16.11.2018

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Ti

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: 

