

Smluvní strany:

Příspěvková organizace

Městská divadla pražská

zřizovatel: Hlavní město Praha

se sídlem Praha 1, V Jámě 1, PSČ 110 00

IČO: 00064297, DIČ: CZ00064297

jejímž jménem jedná MgA. Daniel Příbyl, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Orel a Drak TRADING s.r.o.

se sídlem Korunní 69, Praha 3 130 00

IČ: 48116572, DIČ: CZ48116572

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16863 jednajícím Petr Štástka

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Uzavřeli níže uvedeného dne následující

Dodatek č. 1.

Ke smlouvě o dílo č. 254 HC/18 uzavřené dne 14. 9. 2018 (dále jen „Smlouva“) mezi Objednatelem a Zhotovitelem (dále jen „**Dodatek**“):

- Smluvní strany se dohodly, že na základě jejich společné dohody, vzniklých více a méně prací, dojde ke změně Ceny díla a změny jeho specifikace dle **Přílohy č. 1 tohoto Dodatku**.
- Smluvní strany se dohodly, že **čl. 2 Lhůty plnění, odstavec 2.2. se ruší a nahrazuje se následujícím ujednáním:**

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo do 90 pracovních dnů od Data zahájení, nejpozději však do 1. 3. 2019. (dále jen „Lhůta pro dokončení“). Lhůta pro dokončení se prodlužuje v případech, kdy tak stanoví tato Smlouva, a to pouze o dobu, o jakou se provedení Díla zpozdí oproti původní Lhůtě pro dokončení za předpokladu, že Dílo bude prováděno v souladu se zavedenou odbornou praxí. Lhůta pro dokončení se neprodlužuje v případě, že skutečnost, která je důvodem pro prodloužení Lhůty pro dokončení, vznikla v důsledku porušení právních povinností Zhotovitele. Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje a potvrzuje, že Lhůta pro dokončení je lhůta reálná a dostatečná, a že s ní bezvýhradně souhlasí.

- Smluvní strany se dohodly, že **čl. 5 Cena díla, odstavec 5.1. se ruší a nahrazuje se následujícím ujednáním:**

5.1. a) Cena za provedení Díla je stanovena ve výši 1 968 674,16 Kč bez DPH (slovy: jedenmiliondevětsetšedesátosmtisícšestsetsedmdesátčtyři korun českých a šestnáct haléřů) a představuje pevnou, konečnou maximální a nepřekročitelnou cenu a nebude ovlivněna inflací ani jinými vlivy (dále jen „Cena díla“). Cena díla zahrnuje všechny činnosti a věci nutné pro řádné provedení, dokončení, zprovoznění a předání Díla. Cena díla je stanovena podle rozpočtu, který tvoří Přílohu 2 Smlouvy, o kterém Zhotovitel tímto bez jakýchkoli výhrad prohlašuje, že jde o rozpočet závazný a zaručuje jeho úplnost. V této souvislosti Zhotovitel přebírá v souladu s ustanovením § 2620 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

5.1. b) Cena za vícepráce na Díle je stanovena ve výši 384.310 Kč bez DPH (slovy: třištaosmdesátčtyřitisíctřístadeset korun českých a šestnáct haléřů)

- Smluvní strany se dohodly, že **čl. 5 Cena díla, odstavec 5.4. se ruší a nahrazuje se následujícím ujednáním:**

Smluvní strany se dohodly, že Cena díla je splatná ve třech splátkách, a to na základě faktur vystavených Zhotovitelem v souladu s touto Smlouvou následovně:

5.4.1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu znějící na částku ve výši 984 337,08 Kč bez DPH, tj. 50 % z Ceny díla, po podpisu smlouvy o dílo.

5.4.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu znějící na částku ve výši 984 337,08 Kč bez DPH, tj. 50 % z Ceny díla, k 12.12.2018.

5.4.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu znějící na částku ve výši 384.310 Kč bez DPH, tj. Vícepráce na Díle, po protokolárním předání řádně provedeného, dokončeného a bezvadného Díla Objednateli. Pro vyloučení případných pochybností Smluvní strany uvádějí, že za bezvadné a dokončené Dílo se nepovažuje Dílo vykazující vady a / nebo nedodělky, které svým charakterem nebrání řádnému užívání Díla.

- Smluvní strany sjednávají, že v případě, že obsah tohoto Dodatku bude v rozporu s jinými ustanoveními smlouvy, má přednost tento Dodatek.
- Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom.
- Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv (Dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv).
- Smluvní strany si tento Dodatek přečetly, dodatku porozuměly a na důkaz svého souhlasu s tímto dodatkem připojují své podpisy.

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Městská divadla pražská

jméno: MgA. Daniel Příbyl

funkce: ředitel

objednatel

OREL a DRAK TRADING s.r.o.

jméno: Petr Štastka

funkce: jednatel

zhotovitel

Příloha č. 1**Měněpráce**

Skleněná příčka s dveřmi
Posuvné dveře 700/1970

– 86.000,- Kč

- 3.550,- Kč

Celkem**-89.550,- Kč****Vícepráce**

Změna topných těles

32.000,- Kč

Bourací práce starých výkladců

8.600,- Kč

Vyzdění betonových zídek pod požární skla a omítnutí

39.500,- Kč

Ocelové nosníky pro požární stěny

18.400,- Kč

Zazdívka otvorů do restaurace (2x Ytong 100, vložená izolace, omítnutí a vymalování restaurace) 10,5m²

27.800,- Kč

Elektroinstalace a přívody dat

22.600,- Kč

Vzduchotechnika

158.960,- Kč

Zařízení staveniště

166.000,- Kč

Celkem**473.860,- Kč****Celkem****384.860,- Kč bez DPH**