

## Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo ze dne 16.8.2018, FD 18/2018

Tento dodatek č. 1 ( dále jen „**dodatek**“) byla uzavřen v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**Občanský zákoník**“), a to níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

**1. Městská část Praha – Kolovraty,**

Úřad městské části

Se sídlem: Mírová 364, Praha 10, 182 21

IČ.: 00240346

Zastoupena: Mgr. et Mgr. Antonínem Klecandou, starostou městské části  
( dále jen „**Objednatel**“)

a

**2. Lacus Technology, s.r.o.**

Se sídlem: Zděbradská 8, Říčany – Jažlovice, 251 01

IČ.: 05617791

Zastoupena: Ing. Jaromírem Kafkou, jednatelem  
( dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „**Strany**“ a každý samostatně též jako „**Strana**“)

Tímto „**dodatkem**“ se mění následující ustanovení smlouvy od dílo ze dne 16.8.2018.

### **Odstavec 3. Doba plnění**

#### **Bod 3.3.**

Zhotovitel je povinen Dílo dokončit do **31.3.2019**. Termín dokončení se mění z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které znemožňují dokončení Díla v původním dohodnutém termínu a dále z důvodu chybějícího napojení na elektřinu v dostatečné kapacitě tak, aby mohla být vyzkoušena a předána nově vybudovaná technologie.

### **Odstavec 5. Soupis skutečně provedených prací a platební podmínky**

#### **Bod 5.3**

Faktury budou vystavovány za kalendářní měsíce na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzených objednatel a odsouhlasených technickým dozorem Objednatele. Z každé faktury bude pozastavena část ceny ve výši 10 % tzv. pozastávka. Pozastávka z faktur vydaných za období srpen a září 2018 (FV 305180598 a FV 305180656) bude uhrazena do 10 dnů po podpisu tohoto dodatku. Zbylá část pozastávky bude uhrazena Objednatel Zhotoviteli do 10 kalendářních dnů od úspěšného provedení revizí a zkušebního provozu dle čl. 8.7 smlouvy o dílo. Zbylá část Pozastávek bude uhrazena

Objednatel Zhotoviteli do 10 kalendářních dnů od úspěšného provedení revizí a zkušebního provozu dle č. 8.7 smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 16.8.2018 zůstávají nadále v nezměněné platnosti.

Tento „dodatek“ je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž MČ Praha-Kolovraty obdrží dva.

**Tento dodatek schválila Rada MČ Praha-Kolovraty na svém řádném zasedání dne 18.12.2018, usnesením číslo 18/2018.**

**Objednatel**

Podpis:

Jména: Mgr. et Mgr. Antonín Klacanda

Funkce: starosta

Datum: 19.12.2018

**Zhotovitel**

Podpis:

Jméno: Ing. Jaromír Kafka

Funkce: jednatel

Datum: 19.12.2018