



DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S-2018/04/0036

„Přístavba ZŠ Tupolevova – interiérové vybavení“

Registrační číslo projektu CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_039/0000492

I. Smluvní strany

Městská část Praha 18

se sídlem: Bechyňská 639, 199 00 Praha – Letňany
IČO: 00231321
DIČ: CZ00231321
Oprávněná osoba: **Mgr. Zdeněk Kučera, MBA – starosta**
Kontaktní osoba: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: [REDAKCE]

na straně objednatele

a

MY DVA group a.s.

se sídlem: Osadní 1053/27, 170 00, Praha 7
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 15924
IČO: 29030684
DIČ: CZ29030684
Jednající: [REDAKCE]
Bankovní spojení: Citibank Europe plc.
Číslo účtu: [REDAKCE]
Kontaktní osoba: [REDAKCE]
Telefon, email: [REDAKCE]

na straně dále zhotovitele

uzavřeli v souladu s § 1724 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném znění tento **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen Dodatek)**:

I.

PŘEDMĚT DODATKU Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

- 1.1 Objednatel a zhotovitel dne 27. 8. 2018 uzavřeli Smlouvu o dílo č. S-2018/04/0036 vztahující se k akci „Přístavba ZŠ Tupolevova – interiérové vybavení“ (dále jen “SOD”).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu ustanovení článku II. odstavce 5 SOD, dohodly na základě souhlasného stanoviska objednatele na dílčích změnách rozsahu díla, které vyplynuly v důsledku nepředvídatelných změn oproti rozsahu předmětu díla dle SOD. Změny v průběhu provádění díla byly realizovány na základě pokynu projektanta, který je **přílohou č. 2** Dodatku a po odsouhlasení ze strany objednatele zapracovány do změnového listu č. 1 (dále jen ZL1), který je **přílohou č. 1** Dodatku, kde jsou popsány a zároveň formou přípočtů a odpočtů je provedena rekapitulace změněných, nahrazených, odpočtových a přípočtových položek soupisu prací a dodávek.

II. ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

2.1 Na základě pokynů projektanta a výše uvedeného ZL1 se smluvní strany dohodly na změně původního rozsahu předmětu díla a snížení ceny díla sjednané v čl. IV. odst. 1. SOD o 110 599,00 Kč bez DPH, tj. o 133 824,79 Kč s DPH (DPH ve výši 21 % činí 23 225,79 Kč), pročež se smluvní strany dohodly, že čl. IV. odst. 1. SOD zní následovně:

1. *Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:*

<i>Cena díla bez DPH</i>	<i>4 402 733,00 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>924 573,90 Kč</i>
<i>Cena díla celkem včetně DPH</i>	<i>5 327 306,90 Kč</i>

2.2 Předmětem tohoto Dodatku je dále úprava termínu dokončení díla. Z důvodů na straně objednatele a v souladu s ustanovením čl. III odst. 4. SOD ve smyslu „Zápisu o zahájení plnění a zároveň přerušování plnění díla“, který je **přílohou č. 3** tohoto Dodatku smluvní strany prohlašují, že se mění termín dokončení díla následovně:

Termín dokončení plnění se prodlužuje o 4 kalendářní dny do 14. 12. 2018.

Termín odstranění vad a nedodělků se prodlužuje o 4 kalendářní dny do 21. 12. 2018.

2.3 Smluvní strany dále berou na vědomí, že s účinností od 1. 11. 2018 došlo u objednatele ke změně statutárního zástupce – starosty MČ Praha 18. Usnesením ZMČ č. 096/Z-ust/18 byl zvolen starostou MČ Praha 18 Mgr. Zdeněk Kučera, MBA.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ujednání SOD, tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2 Tento dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních s platností originálu každého z nich, z toho 2 výtisky obdrží zhotovitel a 3 výtisky objednatel.

3.3 Tento dodatek je pro smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

3.4 Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dle předchozí věty zajistí městská část Praha 18 ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku. Druhá smluvní strana bude městskou částí Praha 18 písemně informována o splnění této povinnosti, nejpozději ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to oznámením na emailovou adresu: [REDACTED] Pokud druhá smluvní strana neobdrží do 45 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku písemné oznámení o jeho uveřejnění v registru smluv dle předchozí věty, je po uplynutí této lhůty tato druhá smluvní strana povinna ve lhůtě 3 kalendářních dnů zajistit jeho uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. V takovém případě je o zveřejnění tohoto dodatku druhá smluvní strana povinna písemně informovat městskou část Praha 18 ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne jeho uveřejnění v registru smluv oznámením na emailovou adresu: [REDACTED]

- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemném projednání na základě pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.6 Objednatel prohlašuje dle ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, že podmínky pro platnost tohoto právního jednání byly splněny. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RMČ č. 496/23/18 dne 12. 12. 2018.
- 3.7 Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást a stávají se nedílnou součástí smluvního ujednání.

V Praze dne: 12. 12. 2018

Přílohy:

Změnový list – příloha č. 1

Pokyn projektanta 1/2018 - příloha č. 2

Zápis o zahájení plnění a zároveň přerušování plnění díla – příloha č. 3

.....
Za objednatele
Mgr. Zdeněk Kučera, MBA
starosta MČ Praha 18

.....
Za zhotovitele
Miroslav Pszczólka
statutární ředitel MY DVA group a.s.

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		1
název	Změny v dodávce interierového vybavení Přístavba ZŠ Tupolevova	

název stavby:	Přístavba ZŠ Tupolevova – vytvoření nových tříd
SoD:	CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_039/0000492

objednatel :	Městská část Praha 18	zhotovitel :	MY DVA group a.s.
Bechyňská 639, 199 00 Praha - Letňany		Osadní 28 170 00 Praha 7	
generální projektant:	Arch.Design project, a.s		
Osadní 774/35, budova B1 Praha 7 - 170 00		zhotovitel	
		objednatel	
		projektant	

cenová specifikace změnového listu					
položka č.	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
Prvek interiéru S02	Nábytek - Stůl učitel'ský - změna stolové desky na LTD	ks	-11,00	950,00	-10 450,00 Kč
Prvek interiéru S05a	Učitel'ský stůl pro učebny chemie a fyziky, změna stolové desky na LTD	ks	-2,00	1 150,00	-2 300,00 Kč
Prvek interiéru S03	Nábytek - Stůl kancelář'ský, změna stolové desky na LTD	ks	-13,00	1 000,00	-13 000,00 Kč
Prvek interiéru D03-6	Osoušeče rukou	ks	-6,00	25 200,00	-151 200,00 Kč
Prvek interiéru Z02	Elektrické plátno	ks	-1,00	13 500,00	-13 500,00 Kč
Prvek interiéru	Stropní držák projektoru	ks	-1,00	890,00	-890,00 Kč
	Obkladová deska k umyvadlu, místnost D2.3 a D2.4	ke	2,00	1 050,00	2 100,00 Kč
	Učebna Fyziky ve staré budově, doplnění krytů vyvedené z podlahy (5 sloupců)	ks	5,00	2 840,00	14 200,00 Kč
	Zakrytí boileru	ks	3,00	5 980,00	17 940,00 Kč
	Osazení nových parapetů, 2 třídy ve staré budově	kpl	1,00	10 900,00	10 900,00 Kč
	Stůl pro PC 160x60cm, vč. průchodky	ks	1,00	4 360,00	4 360,00 Kč
	Generální klíč pro šatní skříňky	ks	2,00	211,00	422,00 Kč
	Dodatečné zakrytí kabeláže v PC učebnách, 16x deska LTD25mm rozměr: 710x150mm.	ks	16,00	710,00	11 360,00 Kč
	Dodatečné zakrytí kabeláže v PC učebnách, 8x LTD25mm, rozměr: 600x600mm.	ks	8,00	250,00	2 000,00 Kč
	Dodávka a instalace zásuvek 230V pro interaktivní tabule a repro 13 kpl	ks	13	1 343,00	17 459,00 Kč
CENA CELKEM					-110 599,00 Kč

POPIS:	Změna stolových desek na LTD vyvstala z požadavku na celkové sladění použitých materiálů a barevnosti interiéru. Osoušeče, el. plátno a držák projektoru byl v ZD zdvojen a je dodávkou stavby. Ostatní prvky interiéru nebyly součástí ZD, zadavatel požaduje jejich doplnění. Na základě tohoto požadavku zhotovitel vytvořil cenovou nabídku která je po provedení odpočtu ve výši -110.599,- Kč bez DPH
---------------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLAŠENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				1
	Jméno, Příjmení	datum	podpis	
za objednatele				
za projektanta				
za zhotovitele				

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo.
--

poznámka	Hodnota změn v rámci ZL č. 1 činí 272 081,00 Kč bez DPH
-----------------	---