

Dodatek č. 3

ke

**SMLOUVĚ O VÝKONU ČINNOSTI KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI
A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI ze dne 15. 9. 2017****Smluvní strany**

1) **objednatel** : Česká republika – Státní oblastní archiv v Třeboni
 se sídlem : Husova 143, 379 01 Třeboň
 zastoupená : PhDr. [REDACTED] ředitelem ČR-SOA v Třeboni
 IČ : 70978956
 DIČ : CZ70978956
 bankovní spojení : Česká národní banka, pobočka České Budějovice
 číslo účtu : [REDACTED]
 telefon : [REDACTED]
 e-mail : [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

2) **zhotovitel** : **Tepis s.r.o.**
 se sídlem : Lidická 178/45, 370 01 České Budějovice
 IČ : 60850515
 DIČ : CZ60850515
 evidenční číslo : OR KS Č. Budějovice, odd. C, vložka 4131
 bankovní spojení : KB, a.s., pobočka České Budějovice
 číslo účtu : [REDACTED]
 zastoupená : Bc. [REDACTED] jednatelem
 telefon /fax : [REDACTED]
 e-mail : [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ze dne 15. 9. 2017

(dále jen „Dodatek č.3“)

I.

V důsledku prodlení zhotovitele nedošlo k dokončení a předání díla objednateli ve sjednaném termínu dle Smlouvy o dílo na provedení stavby „Stavební úpravy objektů areálu bývalého kláštera Augustiniánů v Třeboni – 3. etapa“ ze dne 19. 10. 2016, ve znění pozdějších dodatků. Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, v rámci výše uvedené stavby, je přitom nezbytnou podmínkou pro řádné dokončení a předání díla zhotovitelem objednateli.

II.

Z výše uvedených důvodů se na základě tohoto Dodatku č. 3 smluvní strany dohodly na zrušení čl. 2 odst. 2 Smlouvy o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ze dne 15. 9. 2017, když jeho dosavadní znění nahrazují tímto:

2. Činnost uvedená v odstavci 1.1 bude zhotovitelem vykonávána v souladu s ustanovením § 8 NV č. 591/2006 Sb. v období od zahájení stavby do jejího ukončení a úplného předání díla objednateli (předpoklad ukončení stavby a vyklizení staveniště – do 31. 3. 2019).

III.


1. V ostatních částech zůstává Smlouva o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ze dne 15. 9. 2017 beze změn.
2. Tento Dodatek č. 3 je platný ode dne jeho uzavření, účinnosti nabývá zveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním obsahu tohoto Dodatku č. 3 v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Je-li uveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí jej objednatel.
4. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
5. Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento Dodatek č. 3 následují podpisy smluvních stran.

V Třeboni dne 2. 1. 2019


Objednatel:

Česká republika
Státní oblastní správa
Husovo nábřeží 13, Třebon
IČ 70870233

PhDr.
Ředitel Č



Zhotovitel:



jednatel