

DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 18. 12. 2015

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

**„Výměna rozvodů vody a kanalizace na Poliklinice v Žatci,
včetně nezbytných stavebních úprav“**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Smluvní strany

Město Žatec

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec
Zastoupené: Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou města
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města
Tel/fax: +420 415 736 111, +420 415 736 148
E-mail: hamousova@mesto-zatec.cz

- ve věcech technických: Ing. Pavel Král, vedoucí odboru rozvoje a majetku města
Tel: +420 415 736 260
E-mail: kral@mesto-zatec.cz

Harajdova Denisa, referent odboru rozvoje a majetku města
Tel: +420 415 736 264
E-mail: harajdova@mesto-zatec.cz
Mobil:

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec
Číslo účtu:
Identifikační číslo: 00265781
DIČ: CZ00265781

dále jen „objednatel“

a

Název uchazeče **Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.**

se sídlem: 435 21 Obrnice 10

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11573.

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Roman Kotlan, jednatel

Telefon, fax: 476 118 090

Mobil:

E-mail: info@sosmost.cz

- ve věcech technických: Ing. Petr Augusta, jednatel

Telefon, fax: 476 118 090

Mobil:

E-mail: augusta@sosmost.cz

- ve věcech stavby: Ing. Petr Augusta, jednatel

Telefon, fax: 476 118 090

Mobil:

E-mail: augusta@sosmost.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Pobočka Most

Číslo účtu:

Identifikační číslo: 250 14 111

DIČ: CZ25014111

dále jen „**zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

I.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 18. 12. 2015 na akci nazvané „**Výměna rozvodů vody a kanalizace na Poliklinice v Žatci, včetně nezbytných stavebních úprav**“ (dále jen „Dílo“), zadané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) takto:

1.1 V návaznosti na **čl. VII. odst. 5 - 8** se cena díla týkající se stavebních prací mění o vícepráce a méněpráce specifikované v soupisu změn. Rozsah víceprací a méněprací je oceněn v soupisech prací a dodávek, které jsou přiloženy k soupisu změn. Soupisy prací a dodávek tvoří přílohu tohoto dodatku a jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo.

1.2 V článku **VII. odst. 1** se po dohodě smluvních stran cena díla bez DPH zvyšuje o **297.370,25 Kč**, DPH o **62.447,75 Kč**, tedy celková cena díla se zvyšuje o **359.818,00 Kč, vč. DPH**. V návaznosti na toto ujednání se text odst. 1 uvedený ve Smlouvě o dílo ze dne 18. 12. 2015 doplněný o vícepráce a méněpráce mění takto:

původní text:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla celkem bez DPH 9 799 032,-- Kč
DPH z ceny díla 2 057 797,-- Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH 11 856 829,-- Kč
Slovy: Jedenáctmilionůosmsetpadesátšesttisícosmsetdvacetdevět,- korun českých

Rekapitulace nabídkové ceny:

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH v Kč (21 %)	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
I. etapa	2 255 515,- Kč	473 658,- Kč	2 729 173,- Kč
II. etapa	2 431 874,- Kč	510 694,- Kč	2 942 568,- Kč
III. etapa	801 686,- Kč	168 354,- Kč	970 040,- Kč
IV. etapa	4 309 957,- Kč	905 091,- Kč	5 215 048,- Kč
Celková nabídková cena	9 799 032,- Kč	2 057 797,- Kč	11 856 829,- Kč

se ruší a nahrazuje novým textem:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla celkem bez DPH 10,096.402,-- Kč
DPH z ceny díla 2,120.245,-- Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH 12,216.647,-- Kč
Slovy: Dvanáctmilionůdvěstěšestnácttisícšestsetčtyřicetsedm,- korun českých

Rekapitulace nabídkové ceny:

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH v Kč (21 %)	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
I. etapa	2 552 885,- Kč	536 106,- Kč	3 088 991,- Kč
II. etapa	2 431 874,- Kč	510 694,- Kč	2 942 568,- Kč
III. etapa	801 686,- Kč	168 354,- Kč	970 040,- Kč
IV. etapa	4 309 957,- Kč	905 091,- Kč	5 215 048,- Kč
Celková nabídková cena	10 096 402,- Kč	2 120 245,- Kč	12 216 647,- Kč

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že dnem podpisu tohoto dodatku vstoupí v platnost a účinnost všechny změny Smlouvy o dílo ze dne 18. 12. 2015 uvedené v tomto Dodatku č. 1.
- 2.2 Ostatní ujednání uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě (2) obdrží zhotovitel a tři (3) objednatel.
- 2.4 Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
- 2.5 Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem města Žatec v působnosti rady města dne 30. 3. 2016 usnesením č. 202 /16.

V Žatci, dne: 4. 4. 2016

V Obrnicích dne: 5. 4. 2016

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka města

.....
Roman Kotlan
jednatel společnosti