

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. 171/547114/954/2018/036/Dol

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád, I [redacted] vedoucí
Správy toků – oblast povodí Vltavy

ve věcech technických jednájí: [redacted] vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy,
č. telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]
[redacted] (zastupitelnost), číslo telefonu: [redacted]-mail:
[redacted]
[redacted], správce toků, číslo telefonu: [redacted], e-
mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Tomáš Kostečka,

sídlo: Essenská 131, Hradištko

IČO: 15369862

DIČ: CZ15369862

číslo telefonu: [redacted]; e-mail: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění,
tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany shora uvedené uzavřely Smlouvu o dílo č. 171/547114/954/2018/036/Dol na zhotovení díla
„Kamenický potok. ř. km 2,700 – 4,000“, kterou tímto dodatkem č. 1 mění částku plnění následovně:

Cena o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění o méněpráce (SO 01) v hodnotě 7.138,- Kč bez DPH, vycházející z nabídkového rozpočtu zhotovitele (rozpočet méněprací), který je přílohou č.1 tohoto dodatku.


Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Benešově dne 31.12.2018



V Benešově dne 31.12.2018



vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy
Lesy České republiky, s. p.

Příloha č. 1: Rozpočet méněprací.

ROZPOČET

Stavba: BP Kamenický potok ř.km 2,700-4000 - méněpráce

Místo:

Datum:

2.1.2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-7 138,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-7 138,00

1 - Zemní práce

-7 138,00

3	K	111211131	Spálení listnatého klestu se snášením D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	-7,000	45,00	-315,00
4	K	111211132	Spálení listnatého klestu se snášením D přes 30 cm ve svahu do 1:3	kus	-2,000	65,00	-130,00
6	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm	kus	-2,000	395,00	-790,00
20	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	-7,000	65,00	-455,00
21	K	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	-2,000	99,00	-198,00
25	K	18480600R	Prořez stromů	kus	-7,000	750,00	-5 250,00

