

**DODATEK č. 3**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 23/2018/OSMI/sml.**

Název stavby: **„Stavební úpravy chodníků a přechodů pro chodce, ulice Kodádkova, Vodňany“**

**Smluvní strany**

**Objednatel:** Město Vodňany, náměstí Svobody 18/I, 389 01 Vodňany,  
**zastoupený:** Milanem Němečkem – starostou města  
**IČO:** 00251984  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]

**Zhotovitel:** Dvořák stavební s.r.o., U Pily 666, 370 01 České Budějovice  
**zastoupený:** Petrem Dvořákem – jednatelem firmy  
**IČO:** 28096878  
**DIČ:** CZ28096878  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]

Tímto dodatkem č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 23/2018/OSMI/sml., uzavřené dne 13. 6. 2018, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 5. 9. 2018 a Dodatku č. 2 uzavřeného dne 29. 10. 2018 **se nahrazuje:**

**bod IV. Splatnost, platební místo a cena díla, odst. 2)** tímto novým zněním:

Účastníci dohodli cenu za zhotovené dílo podle této smlouvy ve výši

Cena díla bez DPH	1 813 472,15 Kč
DPH (21%)	380 829,15 Kč
Celkem bez DPH	2 194 301,30 Kč

Cena díla se zvyšuje o 23 240,25 Kč bez DPH – vícepráce.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Ve Vodňanech dne ..... 2018

V Českých Budějovicích dne ..... 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Milan Němeček,  
starosta města

.....  
Petr Dvořák,  
jednatel firmy