

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D700180037 na akci: Brslenka, Čáslav, spárování zdí a oprava parapetů, ř. km 10,164-10,490

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Adresa závodu: závod Pardubice
Cihelna 135, 530 09 Pardubice,
Osoba oprávněná k podpisu: XXX
Zástupce pro věci technické: XXX
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: XXX
Fax: XXX
E-mail: XXX

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Stavitelství - Mutl, s.r.o.**
Adresa sídla: Lorecká 465, Hlouška, 284 01 Kutná Hora
Statutární orgán: Roman Mutl, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Roman Mutl
Zástupce pro věci technické: Roman Mutl
IČ: 29016037
DIČ: CZ29016037
Bankovní spojení: XXX
Zápis v obchodním rejstříku: C 160122 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo číslo D700180037 ze dne 1/10/2018 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

I.

bod 4.3 článku 4.

stávající text:

4.3 Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30. 11. 2018**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

4.3 Termín dokončení díla je: **nejpozději do 31. 12. 2018**

Zdůvodnění změny termínu dokončení díla:

Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám v XI/2018 nebylo možné provádět opravu spar v souladu s technickou specifikací výrobce cementové směsi. Z tohoto důvodů nebylo možné dílo dokončit v původním termínu tedy do 30. 11. 2018 a termín dokončení tímto dodatkem č. 1 upravujeme.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

IV.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:
V Pardubicích, dne:

Za zhotovitele:
V Kutné Hoře, dne:

.....

.....