

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 18. 12. 2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 5. 4. 2016

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

**„Výměna rozvodů vody a kanalizace na Poliklinice v Žatci,
včetně nezbytných stavebních úprav“**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Smluvní strany

Město Žatec

se sídlem:

náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec

Zastoupené:

Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou města

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:

Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města

Tel/fax:

+420 415 736 111, +420 415 736 148

E-mail:

hamousova@mesto-zatec.cz

- ve věcech technických:

Ing. Pavel Král, vedoucí odboru rozvoje a majetku města

Tel:

+420 415 736 260

E-mail:

kral@mesto-zatec.cz

Tel:

Harajdova Denisa, referent odboru rozvoje a majetku města
+420 415 736 264

E-mail:

harajdova@mesto-zatec.cz

Mobil:

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., pobočka Žatec

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

00265781

DIČ:

CZ00265781

dále jen „objednatel“

a

Název uchazeče **Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.**
se sídlem: 435 21 Obrnice 10
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11573.

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Roman Kotlan, jednatel

Telefon, fax: 476 118 090

Mobil:

E-mail: info@sosmost.cz

- ve věcech technických: Ing. Petr Augusta, jednatel

Telefon, fax: 476 118 090

Mobil:

E-mail: augusta@sosmost.cz

- ve věcech stavby: Ing. Petr Augusta, jednatel

Telefon, fax: 476 118 090

Mobil:

E-mail: augusta@sosmost.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Pobočka Most

Číslo účtu:

Identifikační číslo: 250 14 111

DIČ: CZ25014111

dále jen „**zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

I.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 18. 12. 2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 5. 4. 2016 na akci nazvané „**Výměna rozvodů vody a kanalizace na Poliklinice v Žatci, včetně nezbytných stavebních úprav**“ (dále jen „Dílo“), zadané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek takto:

1.1 V návaznosti na **čl. VII. odst. 5 - 8** se cena díla týkající se stavebních prací mění o vícepráce a méněpráce specifikované v soupisu změn. Rozsah víceprací a méněprací je oceněn v soupisech prací a dodávek, které jsou přiloženy k soupisu změn. Soupisy prací a dodávek tvoří přílohu tohoto dodatku a jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo.

1.2 V článku **VII. odst. 1** se po dohodě smluvních stran cena díla bez DPH snižuje o **969 972 Kč**, DPH o **203 694 Kč**, tedy celková cena díla se snižuje o **1 173 666 Kč, vč. DPH**. V návaznosti na toto ujednání se text odst. 1 uvedený ve Smlouvě o dílo ve znění Dodatku č. 1 doplněný o vícepráce a méněpráce mění takto:

původní text:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla celkem bez DPH	10,096.402,-- Kč
DPH z ceny díla	2,120.245,-- Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	12,216.647,-- Kč
Slovy: Dvanáctmilionůdvěstěšestnácttisícšestsetčtyřicet sedm,- korun českých	

Rekapitulace nabídkové ceny:

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH v Kč (21 %)	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
I. etapa	2 552 885,- Kč	536 106,- Kč	3 088 991,- Kč
II. etapa	2 431 874,- Kč	510 694,- Kč	2 942 568,- Kč
III. etapa	801 686,- Kč	168 354,- Kč	970 040,- Kč
IV. etapa	4 309 957,- Kč	905 091,- Kč	5 215 048,- Kč
Celková nabídková cena	10 096 402,- Kč	2 120 245,- Kč	12 216 647,- Kč

se ruší a nahrazuje novým textem:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla celkem bez DPH	9 126 430,-- Kč
DPH z ceny díla	1 916 550,-- Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	11 042 980,-- Kč
Slovy: Jedenáctmilionůčtyřicetdvatisícdevětsetosmdesát,- korun českých	

Rekapitulace nabídkové ceny:

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH v Kč (21 %)	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
I. etapa	2 605 269,- Kč	547 107,- Kč	3 152 376,- Kč
II. etapa	1 723 916,- Kč	362 022,- Kč	2 085 938,- Kč
III. etapa	744 963,- Kč	156 442,- Kč	901 405,- Kč
IV. etapa	4 052 282,- Kč	850 979,- Kč	4 903 261,- Kč
Celková nabídková cena	9 126 430,- Kč	1 916 550,- Kč	11 042 980,- Kč

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že dnem podpisu tohoto dodatku vstoupí v platnost a účinnost všechny změny Smlouvy o dílo ze dne 18. 12. 2015 a Dodatku č. 1 ze dne 5. 4. 2016 uvedené v tomto Dodatku č. 2.
- 2.2 Ostatní ujednání uvedené Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 zůstávají beze změn.
- 2.3 Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě (2) obdrží zhotovitel a tři (3) objednatel.
- 2.4 Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
- 2.5 Tento dodatek byl schválen Radou města Žatec dne 7. 11. 2016 usnesením č. 406/16.

V Žatci, dne:

V Obrnicích dne:

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka města

.....
Roman Kotlan
jednatel společnosti