

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. d201800542 ze dne 25.10. 2018

mezi účastníky:

### STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov  
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor  
IČ: 00261891  
DIČ: CZ00261891  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
(dále jen "objednatel")

a

### PETROM STAVBY, a.s.

sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 - Strašnice  
adresa pro doručování: Tušimice 34, 432 01 Kadaň  
IČ: 26769611  
DIČ: CZ26769611  
zastupuje: [REDAKCE]  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 20765  
(dále jen „zhotovitel“)

### I. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 25.10. 2018 smlouvu o dílo č. 201800542 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byla Obnova povrchu ulic Dobrovského, Ve Stráni, Chomutov.

1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla. Dílo je možné realizovat po vydání dopravně inženýrského opatření. Dne 25.10.2018 zahájila projekční kancelář IQ PROJEKT s.r.o., Školní 3635, 430 01 Chomutov projednání stanovení dopravně inženýrského opatření s příslušnými orgány státní správy s tím že nejbližší možný termín pro vydání rozhodnutí o přechodné úpravě provozu a souhlasu se zvláštním užíváním komunikace je 14.12.2018. V souvislosti s tímto přerušením prací se mění termín dokončení díla, který je s ohledem na předpokládanou nemožnost plnění v zimním období třeba prodloužit do jarních měsíců, nikoliv však cena díla.

### II. Změna termínu díla

1. Čl. V odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:
2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději dne **25.10.2018** a řádně dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do **15. 5. 2019**.

#### V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
3. O uzavření tohoto dodatku rozhodl JUDr. Marek Hrabáč, primátor, v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20. 3. 2017.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.