

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. d201800544 ze dne 5.11. 2018

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen "objednatel")

a

WORKOUT CLUB PARKS s.r.o.

sídlo: Ludvíkova 1351/16, 716 00 Ostrava - Radvanice
adresa pro doručování: Ludvíkova 1351/16, 716 00 Ostrava - Radvanice
IČ: 03885224
DIČ: CZ03885224
zastupuje: [REDAKCE]
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 61703
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 5.11.2018 smlouvu o dílo č. 201800544 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo Multifunkční hřiště, street workout a agility – Zadní Vinohrady Chomutov – 1.etapa.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení části díla a to v rozsahu finálních polyuretanové EPDM vrstvy tak aby byla zaručena kvalita provedení. V souvislosti s tím, že provedení této konstrukce nebude možné v zimním období, je třeba prodloužit termín plnění do jarních měsíců. V souvislosti s touto změnou se mění termín dokončení díla, nikoliv však cena díla.

II. Změna termínu díla

1. Čl. V odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:
 2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději dne **26.10.2018** a řádně dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do **15. 5. 2019**.

V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
3. O uzavření tohoto dodatku rozhodl JUDr. Marek Hrabáč, primátor, v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20. 3. 2017.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.