

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. d201800290 ze dne 31. 5. 2018

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)

a

FRK s.r.o.

sídlo: Chomutovská 1254, 43201 Kadaň
adresa pro doručování: Průmyslová 10, 431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 61324817
DIČ: CZ61324817
zastupuje:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6897
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 5. 2018 smlouvu o dílo č. d201800290 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo vybudování nového parkoviště včetně jeho odvodnění, rekonstrukce stávajícího chodníku a veřejného osvětlení v ulici Karla Buriana v Chomutově.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení stavebních prací a dodávek, které nebyly zahrnuty v původní projektové dokumentaci (dále jen „vícepráce“), a neprovedení některých prací a dodávek, které byly v původní projektové dokumentaci zahrnuty (dále jen „méněpráce“). V souvislosti s touto změnou se mění cena díla, nikoliv však termín dokončení díla.
3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1 ze dne 3. 12. 2018, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

II. Změna díla

1. Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce a méněpráce dle změnového listu č. 1, ze dne 3. 12. 2018, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:
d) *Změnový list č. 1, ze dne 3. 12. 2018, který je přílohou č. 1 této smlouvy.*
3. V čl. II. odst. 2, písm. b) smlouvy se na konci věty doplňuje následující:

„a Změnový položkový rozpočet, který je součástí Změnového listu č. 1 ze dne 3. 12. 2018 tvořící přílohu č. 1 této smlouvy“

4. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 1) Změnový list č. 1, ze dne 3. 12. 2018, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

III. Změna ceny díla

1. Čl. III, odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:
1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH:	1.752.515,36 Kč
sazba DPH	21 %
DPH:	368.028,23 Kč
cena s DPH:	2.120.543,59 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
2. O uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodl [redacted]
[redacted] v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20. 3. 2017.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.
-

Změnový list č. 1 ze dne 3. 12. 2018

Název stavby:	Vybudování parkoviště a chodníku v ulici Karla Buriana, Chomutov
Číslo smluvního vztahu:	Dodatek č. 1 - d201800585
Název části stavby (PS, SO):	Vybudování parkoviště

Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu dokončení díla

PŘEHLED ZMĚN – CELKOVÝ VLV NA CENU DÍLA

ZL	Označení změny dle ZL	stručný popis změny	vliv na cenu	vliv na cenu	Výsledná změna
			(v Kč bez DPH) vícepráce	(v Kč bez DPH) méněpráce	ceny části díla (v Kč bez DPH)
13	1. A	Betonová vegetační dlažba – parkovací stání	126.834,00	57.288,00	69.546,00
	1. B	Betonová dlažba – dělící pruhy v parkovacím stání	12.037,00	4.895,00	7.142,00
	1. C	1 Parkovací stání – komplet práce	-----	- 9.548 Kč	- 9.548,00
	2	Velkoformátová dlažba – změna rozměru	-----	-----	0
	2. A	Přesun hmot - dlažby	1.899,00	-----	1.899
	3. A	Elektromontáže – chránička 280 m – mat.	-----	-8.333,00	-8.333,00
	3. B	Elektromontáže – chránička 280 m – práce	-----	-8.033,00	-8.033,00
				CELKEM V Kč bez DPH	52.673,00

63.735,00 Kč s DPH

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

1 – PARKOVACÍ STÁNÍ

1. A - Dlažba betonová vegetační 60x40x8 cm

376,25 m2 / cena dle SoD celkem 69.319,00 Kč s DPH (57.288,00 Kč bez DPH)

1. B – Dlažba betonová skladebná 20X10X8 cm

31 m2 / cena dle SoD celkem 5.923,00 Kč s DPH (4.895,00 Kč bez DPH)

2 – VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA

Dlažba betonová hladká 80x80x6

102,4 m2 / cena dle SoD celkem 65.710,00 s DPH (54.305,79 bez DPH)

3 – ELEKTROMONTÁŽE

3. A – Trubka elektroinstalační ohebná

560 m / cena dle SoD celkem 19.440,34 s DPH (16.066,40 bez DPH)

3. B - Montáž trubek ochranných plastových

560 m / cena dle SoD celkem 20.165,38 s DPH (16.665,60,00 bez DPH)

Nové řešení a zdůvodnění změny:

1 – PARKOVACÍ STÁNÍ – v SoD specifikována dlažba „zatravnovací“ (viz výše 1. A - Dlažba betonová vegetační 60x40x8 cm) – požadavek objednatele na vegetační betonovou dlažbu vsakovací

NOVÉ ŘEŠENÍ – Dlažba vegetační ERBO 240x170x80 – do parkovacích ploch

376,25 m2 / nová cena 153. 469,14 Kč s DPH (126.834,00 bez DPH)

1. B – Dělení parkovacích stání – součást 1. A

NOVÉ ŘEŠENÍ - barevná dlažba betonová ERBO 240X170X80 - ČERNÁ

31 m2 / nová cena 14.564,77 Kč s DPH (12.037,00 Kč bez DPH)

1. C – PARKOVACÍ MÍSTO – 1 KS – odpočtové položky (komplet)

(PO KONZULTACI SE ZÁSTUPCI OŽP UBRÁNO 1 PARKOVACÍ MÍSTO Z DŮVODŮ VZROSTLÉHO STROMU – kolizní úsek) – položky související s místem jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou ZL)

2 – VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA – v SOD specifikována dlažba betonová hladká 80x80x6 – dle průzkumu trhu nebylo možné dodat uvedený rozměr (tloušťku 6, skladem pouze v tl. 8 nebo 16). Zhotovitel navrhl jiný rozměr.

NOVÉ ŘEŠENÍ – použití dlažby v rozměru 80x40x6 – **NEMÁ VLIV NA CENU**

3 – ELEKTROMONTÁŽE – odpočtové položky

3. A – Trubka elektroinstalační ohebná – NEBUDE POUŽITO

- 280 m / cena dle SoD celkem – 10.083,00 s DPH (8.333,00 bez DPH)

3. B - Montáž trubek ochranných plastových – NEBUDE POUŽITO

- 280 m / cena dle SoD celkem - 9.720 s DPH (8.033,00 bez DPH)

(PO KONZULTACI S IT ODBOREM NEBYL POŽADAVEK NA PŘÍLOŽ – MĚSTO NEVYUŽÍJE)

(PO KONZULTACI SE ZÁSTUPCEM TSMCH – ÚSEK VO – NENÍ NUTNÉ POKLÁDAT NÁHRADNÍ CHRÁNIČKU)

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	2.056.809,26 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	63.735,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	2.120.544,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	