



Správa  
Pražského hradu

Čj.: SPH 2789/2018  
122.012.00.000.0  
SMVS 101V01200-0020  
ID RS smlouvy: 1490474  
ID RS dodatku:

## **D o d a t e k č. 4**

**ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 732/2017 uzavřené dne 29.3.2017, ve znění dodatku č. 1 č.j.:  
SPH 2820/2017 ze dne 29.11.2017, dodatku č. 2 č.j.: SPH 274/2018 ze dne 19.3.2018 a  
dodatku č. 3 č.j.: SPH 1348/2018 ze dne 17.7.2018 na akci „Nejvyšší Purkrabství  
Pražského hradu“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa Pražského hradu**

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1  
právní forma: příspěvková organizace  
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993  
zastoupena: Ing. Ivo Velískem, CSc., ředitelem  
IČO: 49366076  
DIČ: CZ49366076  
bankovní spojení: xxxxx  
číslo účtu: xxxxx  
plátce DPH  
(dále jen „objednatel“)

a

#### **„Sdružení Purkrabství“**

(na základě společenské smlouvy ze dne 28.11.2016)  
zastoupené na základě plné moci obsažené ve smlouvě o společnosti vedoucím společníkem  
společností SP spol. s r.o., zastoupené Josefem Šindelářem, jednatelem  
se sídlem: SP spol. s r.o.,  
Praha 5 – Lipence, Na Bambouzku 204, PSČ 15531  
bankovní spojení: xxxxx  
číslo účtu: xxxxx

Společníci společnosti:

#### **SP spol. s r.o.**

se sídlem: Praha 5 – Lipence, Na Bambouzku 204, PSČ 155 31  
zastoupena: Josefem Šindelářem, jednatelem

IČO: 63669480  
DIČ: CZ63669480  
bankovní spojení: xxxxx, číslo účtu: xxxxx  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,  
vložka 37741  
plátce DPH  
(v této smlouvě též jen „vedoucí společník společnosti“)

a

**PORR a.s.**  
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10  
Provádějící složka: Porr a.s., odštěpný závod – Stavby mostů  
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10  
zastoupena: Ing. Antonínem Daňou a Josefem Husarem, členy představenstva (společně)  
IČO: 43005560  
DIČ: CZ43005560  
bankovní spojení: xxxxx, číslo účtu: xxxxx  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze  
pod spisovou značkou oddíl B, vložka 1006  
plátce DPH  
(v této smlouvě též jen „společník společnosti“)

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 4 (dále jen „Dodatek č. 4“) ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 732/2017 uzavřené dne 29.3.2017, ve znění dodatku č. 1 č.j.: SPH 2820/2017 ze dne 29.11.2017, dodatku č. 2 č.j.: SPH 274/2018 ze dne 19.3.2018 a dodatku č. 3 č.j. SPH 1348/2018 ze dne 17.7.2018 (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

### **Článek I. Předmět dodatku**

1. Tímto Dodatkem č. 4 se mění ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I., odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

*„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 Dodatku č. 4. Jedná se zejména o náročnou opravu kamenného pláště Černé věže – poruchy zjištěné po postavení lešení se nedaly předpokládat, statické průzkumy schodišťové věže. Ostatní práce jsou specifikovány v položkovém rozpočtu. Předmět díla se zužuje o méněpráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 2 Dodatku č. 4.“*

- 1.2. V článku II., odst. 1 Smlouvy ustanovení „splnění díla“, bod I. etapa se ruší ustanovení:  
„Konečný termín dokončení celého díla je beze změny, tj. nejdéle do 21 měsíců od zahájení provádění díla.“
- 1.3. Článek II, odst. 1. Smlouvy ustanovení „splnění díla“, bod „II. etapa“ se mění takto:  
„SO 02 - provedení části díla spočívající v rekonstrukci objektu Černé věže a Domu u Černé věže a SO 03 – nádvoří - se prodlužuje z důvodu požadovaných víceprací do 30.11.2019.“
- 1.4. Článek III., odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:  
„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4. Zhotovitel současně neprovede práce specifikované v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 4.

*Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 4 činí bez DPH 16 176 607,05 Kč  
(slovy: šestnáctmilionůstosedmdesátšesttisícšestsetsedm korun českých a pět haléřů)*

*Cena méněprací dle přílohy č. 2 Dodatku č. 4 činí bez DPH 68 950,- Kč  
(slovy: šedesátosmtisícdevětsetpadesát korun českých)*

*Cena díla dle Smlouvy bez DPH 105 602 380,69 Kč  
(slovy: stopětmilionůšestsetdvatisícťřistaosmdesát korun českých šedesátdevět haléřů)*

**Celková cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 4 činí:**

*Cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 4 bez DPH 121 710 037,74 Kč  
(slovy: jednostodvacetjednamilionůsedmsetdesettisícťřicesedm korun českých sedmdesátčtyři haléřů)*

*Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH 25 559 107,93 Kč  
(slovy: dvacetpětmilionůpětsetpadesátdevětšesttisícjedenosedm korun českých devadesátčtyři haléřů).“*

**Článek II  
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 732/2017 uzavřené dne 29.3.2017, ve znění dodatku č. 1 č.j.: SPH 2820/2017 ze dne 29.11.2017, dodatku č. 2 č.j.: SPH 274/2018 ze dne 19.3.2018 a dodatku č. 3 č.j.: SPH 1348/2018 ze dne 17.7.2018.
3. Tento Dodatek č. 4 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Dodatek č. 4 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací a méněprací ZL 23 – 35

V Praze dne

V Praze dne

Společníci společnosti „Sdružení Purkrabství“:

---

Josef Šindelář  
jednatel  
SP spol. s r.o.

---

Ing. Ivo Velíšek, CSc.  
ředitel  
Správa Pražského hradu  
objednatel

Ing. Antonín Daňa      Josef Husar  
členové představenstva  
PORR a.s.  
zhotovitel