

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 3. 2018

uzavřené v rámci zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „UK - MFF - Výstavba objektu M a I pracovišť v Troji“

### **Univerzita Karlova**

se sídlem: Ovocný trh 3 - 5, 116 36 Praha 1

IČ: 00216208

zastoupena: prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., MBA, rektorem Univerzity Karlovy

na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel“)

a

### **SDRUŽENÍ: Společnost UK MFF Troja**

**Správce:**

**Auböck, s.r.o.**

IČ: 26089785

DIČ: CZ26089785

se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 13372

bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s.

číslo účtu: 4200182951/6800

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Vilánek - jednatel společnosti

zástupce ve věcech technických: ██████████

### **Společník 2:**

**OHL ŽS, a.s.**

IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel Divize M - Morava, na základě plné moci

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jako „dodatek“):

### **Preambule**

Vzhledem k tomu, že:

smluvní strany mají zájem na úpravě a doplnění Smlouvy o dílo ze dne 16. 3. 2018 (dále jako „smlouva“), ve znění dodatku č. 1 z 16. 3. 2018, v souvislosti se vznikem potřeby na straně objednatele zhotovit přeložku inženýrské sítě PREDi - přeložky KVN, KNN a SDK, která bude po provedení celé stavby objednatelem předána k provozování společnosti PREDi, dohodli se objednatel a zhotovitel v souladu s článkem 20 odst. 20.3. smlouvy na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě v následujícím znění:

### **I.**

#### **Předmět dodatku**

1. Ve smyslu ustanovení článku 2 odst. 2.12 smlouvy vnesl objednatel požadavek na provedení dalších prací a výkonů nad rámec kompletního díla dle projektové dokumentace. Zhotovitel tyto práce ocenil dle pravidel stanovených ve smlouvě. Účastníci se na provedení těchto víceprací

dohodli. Soupis víceprací i s jejich oceněním je ve formě změnového listu přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. Celková hodnota víceprací činí:
  - a. Cena 5.248.686,65 Kč bez DPH
  - b. DPH 21 % ve výši 1.102.224,20 Kč
  - c. Cena 6.350.910,85 Kč včetně DPH
3. Nové znění článku 5 odst. 5.1 smlouvy - *Cena za dílo, platební podmínky* je následující:

„5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

  - a. Cena bez DPH 232.731.241,65 Kč (slovy: dvě stě třicet dva miliony sedm set třicet jeden tisíc dvě stě čtyřicet jedna koruna česká šedesát pět haléřů)
  - b. DPH 21 % ve výši 48.873.560,75 Kč (slovy: čtyřicet osm milionů osm set sedmdesát tři tisíce pět set šedesát korun českých sedmdesát pět haléřů)
  - c. Cena včetně DPH ve výši 281.604.802,40 Kč (slovy: dvě stě osmdesát jeden milion šest set čtyři tisíc osm set dvě koruny české čtyřicet haléřů)

(dále též **„Cena za provedení díla“**);“
4. Z ceny za provedení díla jsou investiční náklady v následující výši:
  - a. Cena bez DPH 222.714.712,72 Kč (slovy: dvě stě dvacet dva miliony sedm set čtrnáct tisíc sedm set dvanáct korun českých sedmdesát dva haléře)
  - b. DPH 21 % ve výši 46.770.089,67 Kč (slovy: čtyřicet šest milionů sedm set sedmdesát tisíc osmdesát devět korun českých šedesát sedm haléřů)
  - c. Cena včetně DPH ve výši 269.484.802,39 Kč (slovy: dvě stě šedesát devět milionů čtyři sta osmdesát čtyři tisíce osm set dvě koruny české třicet devět haléřů)
5. Z ceny za provedení díla jsou neinvestiční náklady v následující výši:
  - a. Cena bez DPH 10.016.528,93 Kč (slovy: deset milionů šestnáct tisíc pět set dvacet osm korun českých devadesát tři haléře)
  - b. DPH 21 % ve výši 2.103.471,07 Kč (slovy: dva miliony sto tři tisíce čtyři sta sedmdesát jedna koruna česká sedm haléřů)
  - c. Cena včetně DPH ve výši 12.120.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů sto dvacet tisíc korun českých)
6. Vzhledem k tomu, že vícepráce mají dopad do smluvního termínu provedení díla, dohodly se smluvní strany na úpravě doby plnění, přičemž nové znění článku 3 odst. 3.1 smlouvy – *Doba plnění* je následující:

„3.1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a po převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem, adresované zástupci zhotovitele. Výzvu k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem odešle objednatel nejpozději do 5-ti pracovních dní ode dne doručení vyrozumění o přidělení finanční podpory na spolufinancování předmětu díla. Předání staveniště proběhne nejpozději do 5-ti pracovních dní ode dne doručení Výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do 5-ti pracovních dnů od data předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do 576 kalendářních dní ode dne předání staveniště (limitní termín).“
7. Přílohu tohoto dodatku tvoří podrobný harmonogram výstavby, aktualizovaný s ohledem na úpravu smluvního termínu provedení díla v důsledku realizace víceprací.

## II. Společná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně písemně sjednáno jinak.

2. Tento dodatek se povinně uveřejňuje prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany potvrzují, že dodatek neobsahuje obchodní tajemství žádné z nich a že žádnou část smlouvy nevyloučily z uveřejnění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek prostřednictvím registru smluv uveřejní Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve okamžikem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
  - Příloha č. 1: Změnový list
  - Příloha č. 2: Podrobný harmonogram výstavby – aktualizovaný

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Praze dne 13. 12. 2018

V Boršově nad Vltavou dne 14. 12. 2018

---

**prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA**  
**rektor Univerzity Karlovy**

---

**Ing. Jan Vilánek**  
**jednatel společnosti Auböck, s.r.o.**  
**Vedoucí člen sdružení**

---

**Ing. Jaromír Pelinka, MBA**  
**ředitel Divize M - Morava**  
**společnosti OHL ŽS, a.s.**  
**Společník 2**