



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Smlouva o vypořádání závazků

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

1. Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.

Se sídlem: Slatiňanská 135, 538 25 Nasavrky

Zastoupen: Josefem Lojdou, ředitelem

IČ: 25946901

DIČ: CZ25946901

(dále jen „objednatel“)

a

2. VIKTORSTAV s r.o.

Se sídlem: Dašická 409

Zastoupen: Ing. Vitalijem Kozarem, jednatelem

IČ: 25618091

DIČ: CZ25618091

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12997.

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.9.2018 Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 12.2.2018. Předmětem dodatku byla úprava ceny díla, která vzešla z víceprací a méněprací dohodnutých mezi smluvními stranami a které byly zároveň schváleny technickým dozorem investora.
2. Důvodem uzavření dodatku bylo nahrazení v projektové dokumentaci původně navržené elektrické schodové plošiny plnohodnotným výtahem, který bude lépe plnit funkci bezbariérovosti budovy a zároveň transportu včelích produktů.

3. Smlouva o dílo i dodatek k této smlouvě byl uzavřen v souladu s výsledkem zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla.
4. Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s. je povinným subjektem pro zveřejňování v Registru smluv dle § 2, odst. 1, zákona č. 340/2015 Sb., který jí ukládá povinnost uzavřít smlouvu zveřejnit postupem podle tohoto zákona.
5. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo k uveřejnění dodatku uvedeného v odst. 1 tohoto článku v Registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
6. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy a dodatku, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřeného dodatku a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit závadný stav vzniklý v důsledku neuveřejnění dodatku v Registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

II.

Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané smlouvy a dodatku, který tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně sjednanou smlouvou a dodatkem a počítají se od data jejího uzavření.
2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané smlouvy a dodatku považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v RS plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.
4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb. se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 340/2015 Sb.


III.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.


Příloha č. 1 – Dodatek č. 1 ze dne 25.9.2018

V Nasavrkách dne 28.12. 2018



Za objednatele

**Střední odborné učiliště včelařské -
Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.**
Slatiňanská 135
538 25 NÁSAVRKY



Za zhotovitele

VIKTORSTAV s.r.o.
Dašická 409
537 01 CHRUDIM
IČ: 25 61 80 91



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
ZE DNE 26.6.2017**

**I.
Smluvní strany**

1. Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.

Se sídlem: Slatiňanská 135, 538 25 Nasavrky
Zastoupen: Josefem Lojdou, ředitelem
IČ: 25946901
DIČ: CZ25946901
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Josef Lojda, ředitel – tel. +420 604 414 928, lojda@sounasavrky.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Josef Lojda, ředitel – tel. +420 604 414 928, lojda@sounasavrky.cz

(dále jen „objednatel“)

2. VIKTORSTAV s r.o.

Se sídlem: Dašická 409
Zastoupen: Ing. Vitalij Kozar
IČ: 25618091
DIČ: CZ25618091
Bankovní spojení: KB Vysoké Mýto
Číslo účtu: 1086028200/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12997.

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku

1. Tento dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s článkem III. odst. 9 Smlouvy o dílo.
2. Předmětem dodatku smlouvy je úprava ceny díla, která vzešla z víceprací a méněprací dohodnutých mezi smluvními stranami a které byly zároveň schváleny technickým dozorem investora.
3. Důvodem uzavření tohoto dodatku je nahrazení v projektové dokumentaci původně navržené elektrické schodové plošiny plnohodnotným výtahem, který bude lépe plnit funkci bezbariérovosti budovy a zároveň transportu včelích produktů.
4. Celkový rozsah méněprací ze smlouvy činí 497 382 Kč bez DPH.
5. Celkový rozsah víceprací činí 726 945 Kč bez DPH.

III.


Cena za dílo

1. Celková cena díla v souladu s článkem II. za řádně a včasné provedené dílo činí:


Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	12.407.039,- Kč
DPH 21 %	2.605.478,- Kč
Cena vč. DPH	15.012.517,- Kč

2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
3. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Rozpočty upravující cenu díla dle tohoto dodatku
Příloha č. 2: Písemné odůvodnění změny ceny díla dle tohoto dodatku
Příloha č. 3: Vyjádření stavebního úřadu

V Nasavrkách dne 25. 9. 2018



Za objednatele
Střední odborné učiliště včelařské -
Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.
Slatiňanská 135
538 25 NASAVRKY



Za zhotovitele

VIKTORSTAV s.r.o.
Dašická 409
537 01 CHRUDIM
IČ: 25 61 80 91